
             TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR 

 

 

SIGCMA 

 

 

TRASLADO DICTAMEN PERICIAL 

 

 

 

FECHA: 03 DE MARZO DE 2022.                 

 

 

REFERENCIA: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

MAGISTRADO: DR. LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ.                             

RADICADO: 13001233300020140039700. 

DEMANDANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA 

DEMANDADO: MUNICIPIO DE CALAMAR-BOLIVAR 

OBJETO: TRASLADO DICTAMEN PERICIAL 

 

 

El anterior DICTAMEN PERICIAL presentado por el perito ING. ALFONSO 

ECHEVERRIA SUAREZ; se le da traslado legal por el término de Quince (15) 

días hábiles a las partes, para que, si a bien lo tienen, ejerciten su derecho 

de contradicción.  

 

EMPIEZA EL TRASLADO: CUATRO (04) DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS 

(2022), A LAS 08:00 AM. 

 

 

  

DENISE AUXILIADORA CAMPO PÉREZ. 

Secretaria General. 

   

   

 

VENCE EL TRASLADO: VEINTIOCHO (28) DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS 

(2022), A LAS 05:00 PM.  

 

 

 

 

DENISE AUXILIADORA CAMPO PÉREZ. 

Secretaria General. 
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Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industria y Comercio

El señor(a) ALFONSO ECHEVERRIA SUAREZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 17186611, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 08 de Agosto de 2018 y se le ha asignado el
número de avaluador AVAL-17186611.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) ALFONSO ECHEVERRIA SUAREZ se
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

      Categoría 1 Inmuebles Urbanos

        Alcance Fecha Regimen
Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y
bodegas situados total o parcialmente en áreas urbanas, lotes no
clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de
expansión con plan parcial adoptado.

20 Dic 2019 Régimen
Académico

      Categoría 2 Inmuebles Rurales

        Alcance Fecha Regimen
Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios,
establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuación
de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin
plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y
demás infraestructura de explotación situados totalmente en
áreas rurales.

20 Dic 2019 Régimen
Académico

      Categoría 3 Recursos Naturales y Suelos de Protección

        Alcance Fecha Regimen
Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes
incluidos en la estructura ecológica principal, lotes definidos o
contemplados en el Código de recursos Naturales Renovables y
daños ambientales.

08 Ago 2018 Régimen
Académico

      Categoría 4 Obras de Infraestructura

        Alcance Fecha Regimen
Estructuras especiales para proceso, puentes, túneles, acueductos
y conducciones, presas, aeropuertos, muelles y demás construcciones
civiles de infraestructura similar.

08 Ago 2018 Régimen
Académico
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      Categoría 6 Inmuebles Especiales

        Alcance Fecha Regimen
Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y
avance de obras. Incluye todos los inmuebles que no se clasifiquen
dentro de los numerales anteriores.

20 Dic 2019 Régimen
Académico

      Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil

        Alcance Fecha Regimen
Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores,
subestaciones de planta, tableros eléctricos, equipos de generación,
subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de
transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de
tierra, y maquinaria para producción y proceso. Equipos de
cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros
accesorios de estos equipos, redes, main frames, periféricos especiales
y otros equipos accesorios de estos. Equipos de
telefonía, electromedicina y radiocomunicación. Transporte Automotor:
vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos,
camiones, buses, tractores,camiones y remolques,
motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y
similares.

20 Dic 2019 Régimen
Académico

      Categoría 10 Semovientes y Animales

        Alcance Fecha Regimen
Semovientes, animales y muebles no clasificados en otra especialidad. 20 Dic 2019 Régimen

Académico

      Categoría 12 Intangibles

        Alcance Fecha Regimen
Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres
comerciales, derechos deportivos, espectro radioeléctrico, fondo de
comercio, prima comercial y otros similares.

18 Jun 2021 Régimen
Académico

      Categoría 13 Intangibles Especiales

        Alcance Fecha Regimen
Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos
herenciales y litigiosos y demás derechos de indemnización o cálculos
compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases
anteriores.

18 Jun 2021 Régimen
Académico
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Régimen Académico Art 6 Literal A numeral (1) de la Ley 1673 de 2013
Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: CARTAGENA, BOLÍVAR
Dirección: CARRERA 15 NO. 41-05
Teléfono: 3157503735
Correo Electrónico: alfoeche@yahoo.com

Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación: 
Técnico Laboral Por Competencias en Avalúos de Bienes Muebles (Maquinaria y Equipo) e Inmuebles Urbanos-
Rurales y Especiales - Instituto Tecni Incas
Técnico Laboral Por Competencias en Técnico en Avalúos- Instituto Técnico de Administración y Salud INCATEC
Ingeniero Civil - Universidad Santo Tómas
Magister en Recursos Hidráulicos - Universidad Nacional de Colombia.
Magister en Gestión Ambiental para Desarrollo Sostenible- La Pontificia Universidad Javeriana.

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la)
señor(a) ALFONSO ECHEVERRIA SUAREZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 17186611.
El(la) señor(a) ALFONSO ECHEVERRIA SUAREZ se encuentra al día con el pago sus derechos de
registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de
Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede
escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una
aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el
PIN directamente en la página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

 

PIN DE VALIDACIÓN

af280a6b

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los dos (02) días del mes de Diciembre del 2021 y tiene vigencia de 30 días
calendario, contados a partir de la fecha de expedición.

Firma: _____________________
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Alexandra Suarez
Representante Legal
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D I C T A M E N   P E R I C I A L  

 

Cartagena, Febrero de 2022 

HONORABLE MAGISTRADO 

LUÍS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR 
 

E.   S.  D. 

Medio de Control CONTROVERSIA CONTRACTUAL 

Radicado 13-001-23-33-000-2014-00397-00 

Demandante MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO 

Demandado MUNICIPIO DE CALAMAR 

Magistrado ponente LUÍS MIGUEL VILLALOBOS 

ÁLVAREZ 

Lugar Cartagena de Indias D. T. y C 

 

ALFONSO ECHEVERRIA SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

17.186.611 de Bogotá, Matricula Profesional No. 11519 del Consejo Profesional de 

Cundinamarca, conocido dentro del proceso de la referencia como Perito Ingeniero 

Civil, de la lista de peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (I.G.A.C), inscrito en el 

RAA (Registro Abierto de Avaluadores-Ley 1673 de 2013) con la Corporación 

Autorreguladora Nacional de Avaluadores-ANA, comedidamente me permito rendir el 

Dictamen Pericial de conformidad con lo solicitado en el Acta de Audiencia inicial 

No.006/2017, Decreto de pruebas. 

 



 

 

Cuestionario: 

i). Determinar el porcentaje de ejecución de las obras del Convenio de apoyo 

financiero No.111 de 2.005, a cinco (5) de octubre de dos mil once (2.011), a 

la fecha de terminación del Convenio; y   

ii)  Cuantifique, actualizado a la fecha del dictamen pericial, los costos en que 

deberá incurrirse para poner en funcionamiento las obras del proyecto objeto 

del Convenio de apoyo financiero No.111 de 2.005 y de sus contratos 

derivados, ejecutadas a la fecha de terminación del Convenio. 

El perito deberá tener en cuenta las pruebas aportadas al proceso así como todas 

aquellas que considere pertinentes, en especial, los informes de Interventoría y de 

Supervisión del Convenio.  

ANTECEDENTES 

El día 22 de diciembre de 2005, se suscribió el Convenio de Apoyo Financiero No. 
11 1 de 2005. entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y el Municipio de Calmar. El objeto del 
Convenio era. “La Cooperación entre el Ministerio y el Municipio para apoyar 
financieramente la ejecución del Plan de Obras e Inversiones en infraestructura para 
el Municipio, como mecanismo para contribuir al desarrollo del contrato resultante 
de la convocatoria pública que adelantara el Municipio. Dichos aportes son 
indispensables para el cumplimiento de las metas que se contemplen 
contractualmente” 
 
En la cláusula cuarta de! mencionado Convenio (F! 29 reverso) se fijó corno plazo 
de ejecución el termino de dos (2) años, contados a partir de la aprobación de la 
garantía única, la cual fue pactada el 23 de noviembre de 2006 (FI. 4). 
Posteriormente, sobre el contenido del Convenio Financiero No. 111 de 2005, se 
celebró una segunda modificación y primera prórroga al plazo de su ejecución, 
ampliando el mismo a tres (3) anos, para un plazo total, entre el Convenio principal 
y la presente prórroga, de cinco (5) años. 
 
Asimismo, se eliminó la cláusula referente a la Garantía Única, en atención a que 
se trata de un Convenio Interadministrativo, en virtud de la calidad de las partes que 
lo suscriben Tal eliminación solo surtía efectos a partir de la fecha de suscripción de 
dicho documento, esto es, desde el 05 de octubre de 2008. 
 
 



 
El día 18 de diciembre de 2011, se da por terminado el referido Convenio. 
 

Los municipios de Calamar y Mahates en cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas mediante la suscripción de los Convenios de Apoyo Financiero Números 
100 y 111 de 2005, constituyeron la Empresa Regional "Aguas Canal del Dique S.A. 
E.S.P." 
 
El 17 de septiembre de 2008 la Empresa Regional "Aguas Canal del Dique S.A. 
E.S.P." adjudicó el contrato de Construcción - Operación a la firma "GISCOL DIQUE 
S.A. E.S.P.", contrato que se suscribió el 21 de noviembre de 2008 por un valor 
inicial de $5.938.730.910. Este contrato cuenta con 2 componentes de ejecución, 
así: 
 

COMPONENTE PLAZO VALOR 

Construcción 2 AÑOS $5.938.730.910 

Gestión, financiación, 
operación, rehabilitación, 
expansión, reposición y 
mantenimiento de la 
infraestructura de los 
servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado 
y complementarias 
 

 
 
 
 

15 AÑOS 

 
 
 

Remuneración vía tarifa. 
Los municipios aportan el 
50% de su SGP -APSB 
en calidad de subsidios. 

 

CONVENIO 111 DE 2005 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL (HOY MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO) - MUNICIPIO DE CALAMAR 
 

 

 

 

OBJETO 

“La Cooperación entre el Ministerio y el 
Municipio para apoyar financieramente 
la ejecución del Plan de Obras e 
Inversiones en infraestructura para el 
Municipio, como mecanismo para 
contribuir al desarrollo del contrato 
resultante de la convocatoria pública 
que adelantara el Municipio. Dichos 
aportes son indispensables para el 
cumplimiento de las metas que se 
contemplen contractualmente” 

Ejecutor  Municipio de Calamar 

Valor inicial del Convenio Tres mil doscientos cuarenta millones 

de pesos mcte. $3.240.000.000.00 



 

 

Forma de pago 

El valor total; esto es, la suma de TRES 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

MILLONES DE PESOS 

($3.240.000.000,oo) MONEDA 

CORRIENTE fue pagado en la forma 

establecida en la Cláusula Sexta del 

Convenio, modificada por otro sí 

suscrito el 1 de Octubre de 2007. 

 

Modificación No.1 

Del 1 de octubre de 2007. Modificó el 

literal b) y Parágrafos de la Clausula 

Sexta - Transferencia de los recursos.  

 

 

Modificación No. 2 y Primera Prorroga y 

única prórroga 

Del 5 octubre de 2008. Se convino en 

prorrogar el plazo de ejecución del 

Convenio por tres (3) años más, para un 

plazo total entre el Convenio principal y 

la prórroga de cinco (5) años, contados 

a partir de la aprobación de la Garantía 

única. Asimismo, se eliminó la Cláusula 

Décima Novena relativa a la Garantía 

Ünica. 

Los Municipios de Calamar y Mahates a 

través de "Aguas Canal del Dique S.A. 

E.S.P." adjudicó el contrato de 

Construcción - Operación a la firma 

"Giscol Dique S.A. E.S.P.", contrato que 

se suscribió el 21 de noviembre de 2008 

 

 

Valor del contrato: $5.938.730.910 

"Aguas Canal del Dique S.A. E.S.P." 

adjudicó el contrato de Interventoría 

técnica, administrativa y financiera de 

las obras y suministros del plan de 

obras e inversiones a la firma Edgar 

Uribe y Cia Ltda-EUCO LTDA, contrato 

que se suscribió el 04 de Junio de 2009 

 

 

Valor del contrato: $550.000.000 

 

Fecha de firma del Convenio El 22 de diciembre de 2005 



Fecha de aprobación de la Garantía Unica El 23 Noviembre de 2006 (eliminada la 

Garantía por otro sí número 2 del 5 de 

octubre de 2008). 

Plazo inicial de ejecución Dos (2) años contados a partir de la 

aprobación de la Garantía única 

pactada 

Primera prórroga Octubre 5 de 2.008 por tres años mas 

Plazo final de ejecución Cinco (5) años contados a partir de la 

aprobación de la Garantía única 

pactada 

Acta suspensión Noviembre 20 de 2008 

Acta reiniciación Diciembre 18 de 2011 

Fecha de terminación del Convenio El 18 de diciembre de 2011 

Supervisor por el MVCT Yaneth Sfeir Turbay, Suddirección de 

Gestión Empresarial, Viceministerio de 

Agua y Saneamiento Básico 

 

Inicialmente detallamos las Actas de Valor contractual Inicial y Valor contractual 

Final del Convenio de Apoyo Financiero No. 11 1 de 2005, a fecha de terminación 

del Convenio. Anexos Cuadro en Excel. Hacemos un Cuadro Resumen. 

Posteriormente detallamos el Acta de Entrega y Recibo Final de obras. 

ACTAS DE VALOR CONTRACTUAL 

DESCRIPCION VALOR CONTRACTUAL 

INICIAL 

VALOR CONTRACTUAL 

FINAL 

Sistema Acueducto 

Calamar 

2.420.324.951 
 

2.645.454.287 
 

Sistema Acueducto 

Mahates 

2.119.989.202 
 

2.253.798.905,99 
 

Costo Total Directo obras  

civiles 

4.540.314.153 
 

4.899.253.193 
 



Administracion (15%) 

 
681.047.123 

 

734.887.978,95 
 

Imprevistos (10%) 

 
454.031.415 

 

489.925.319,30 
 

Utilidad (5%) 

 
227.015.708 

 

244.962.659,65 
 

IVA sobre Utilidad (16%) 

 
36.322.513 

 

39.194.025,54 
 

VALOR TOTAL OBRA 

 
5.938.730.912 

 

6.408.223.176 
 

Valor Interventoría 

 
550.000.000 

 

593.472.549,00 
 

TOTAL COMPROMETIDO 

 
6.488.730.912 

 

7.001.695.725,43 
 

 

1. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LOS PRODUCTOS OBJETO 

DEL CONTRATO (Octubre 16 de 2012) 

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO 

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: Veinticuatro (24) meses 

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL 

CONTRATO· 

Mayo 03 de 2011 

FECHA DE TERMINACIÓN PERIODO DE 

RESPONSA81UDAO POR DEFECTOS. 

27 de Abril oe 2012 

TIEMPO DE PRORROGA DEL PFRIODO DE 

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS· 

Ciento veinte (120) dia 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PERIODO DE 

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS: 

25 de Agosto de 2012 

VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO. $6.327.831.259,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VALOR 

EJECUTADO MAS AJUSTES): 

$6.327 831.259,00 



 

A los doce (12) días del mes de Octubre del año 2012, se reunieron Edgar Uribe 

Schroeder como representante legal de EUCO L TDA. en su calidad del Interventor 

del contrato de obra No.R.ACD-001-2008 y Hermann Camacho Torres como 

representanta legal (S) de GISCOL DIQUES.A ESP en su calidad de Contratista, 

con el fin de hacer la entrega y recibo definitivo del Contrato en mención 

La interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado 

por el Contratista y recibido por la Interventoría con el siguiente alcance. luego de 

haberse realizado los ajustes y/o arreglos a las obras tal como quedo consignado 

en el Acta de Terminación con corrección de defectos suscrita a los tres (3) días del 

mes de Mayo de 2011 v en el acta de prórroga para el periodo de corrección de 

defectos suscrita a los veintisiete (27) días del mes de Abril de 2012. De igual forma, 

la entrega se hace de acuerdo con los detalles consignados a continuación. Ver 

Cuadro anexo.  

En el presente Cuadro, solo se toman los Ítems globales para conocer el valor total 

de las obras ejecutadas del Convenio.  

ITEM DESCRIPCION VALOR TOTAL $ 

A SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE CALAMAR 

 

1.0 CAPTACION POR MEDIO DE BARCAZA FLOTANTE Y 

BOMBEO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

220.110.484 

2.0 REHABILITACION Y OPTIMACION DE LA PIANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABIE 

887.203.638 

3.0 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA TRATADA 0.00 

4.0 LINEA DE CONOUCCION A CORREGIMIEMTOS:EL YUCAL 

Y BARRANCA VIEJA 

456.865.109 

5.0 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS TRATADAS 

DE LA ESTACION DE BOMBEO 

573.957.171 

6.0 REDES DE DISTRIBUCIO 463.077.884 

 COSTO TOTAL DIRECTO - CALAMAR 2.601.214.287 

B SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAHATES  

1.0 OBRAS DE OBTIMIZACION CAPTACION 160.468.495 

2.0 OBRAS DE OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO 298.725.390,00 



 

3.0 CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

(Enterrado)–400 M3 

517940782 

4.0 SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE MAHATES-

OPTIMIZACION – PRIMERA ETAPA 

516.172.842 

5.0 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO 

PROYECTADO – 300 M3 

39.791.500 

6.0 SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE MAHATES-

CONDUCION A TANQUE ELEVADO 

0 

7.0 SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE MAHATES-

OPTIMIZACION PRIMERA ETAPA-DIAMETRO 3” 

148.967.542 

8.0 SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE MAHATES-

OPTIMIZACION PRIMERA ETAPA-DIAMETRO 4” 

109.267.220 

9.0 SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE MAHATES-

OPTIMIZACION PRIMERA ETAPA-DIAMETRO 6” 

170.625.889 

10.0 SUMINISTRO EQUIPOS DE BOMBEO 152.145.855 

11.0 REHABILITACION TANQUE GAMERO 1.753.091 

12.0 REHABILITACION TANQUE EVITAR 1.753.091 

13.0 SISTEMA DE ACUEDUCTO-CORREGIMIENTO DE 

GAMERO-OPTIMIZACION PRIMERA ETAPA 

40.766.579 

14.0 SISTEMA DE ACUEDUCTO-CORREGIMIENTO DE EVITAR-

OPTIMIZACION PRIMERA ETAPA 

78.198.919 

 COSTO TOTAL DIRECTO - MAHATES 2.236.577.195 

 TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES 4.837.791.482 

 ADMINISTRACION (15%) 725.668.722 

 IMPREVISTOS (10%) 483.779.148 

 UTILIDAD (5%) 241.889.574 

 IVA SOBRE UTILIDAD (16%) 38.702.332 

 TOTAL COSTOS OBRAS CIVILES 1.490.039.777 

 VALOR TOTAL OBRA 6.327.831.259 

 



 

2. INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - EUCO LTDA –(Octubre 16 de 

2012) 

La Interventoría manifiesta “Como quiera que la ejecución de las obras se terminó 

el 3 de mayo de 20111, previa revisión de los productos y/o obras objeto del 

contrato, se constató que estos se encontraban terminados, existiendo obras que 

requerían ajustes y/o arreglos que impidieron el recibo total a satisfacción por parte 

de la Interventoría” y describen dichas obras. 

MUNICIPIO DE CALAMAR: 

1) Puesta en marcha de la PTAP de Ca!amar. (Aforo de caudales). 

2) Remates de Pintura y puesta en marcha del tanque metálico de Calamar. 

3) Puesta en marcha del tanque de abastecimiento de agua potable. (remates 

de cubierta). 

4) Instalación de Macro-medición. (Aforo de caudales) 

5) Remates varios oficina principal operador. (Pintura y otros). 

CORREGIMIENTOS DE CALAMAR 

1) puesta en marcha de la PTAP del Yucal 

1) Instalación de Micro-medición (validación contra macro-rnedicion); 

MUNICIPIO DE MAHATES 

1) Puesta en marcha del tanque elevado y tanque de reserva 

2) Puesta en marcha de equipos de respaldo 

3) Instalación de Micro-medición (Validación contra macro-medición) 

CORREGIMIENTOS DE MAHATES 

1) Puesta en marcha rehabilitación tanque elevado de Gamero 

2) Puesta en marcha rehabilitación tanque elevado de Evitar 

Con base en lo anterior la Interventoría realizo el seguimiento a los ajustes y/o 

arreglos, sin embargo, el veinticinco (25) de Abril de 2012 se prorrogó el periodo de 

responsabilidad por defectos de acuerdo con el numeral 35.1 de las Condiciones 

del contrato. Posteriormente el Contratista manifiesta que atendería las  



 

correcciones anteriormente indicadas dentro de una nueva prórroga en el periodo 

de responsabilidad por defectos hasta el veinticinco (25) de Agosto de 2012. 

Una vez cumplido el plazo anterior se procedió en concordancia con o anunciado 

en el numeral 57.1 de las condiciones del contrato en cuanto a preparar la 

"Liquidación final de las obras y del Contrato" " en un término de cincuenta y seis 

(56) días. Este documento quedo suscrito el 16 de octubre de 2012.  

Como quieran que seguían los faltantes en obras, en el Informe del Supervisor se 

analizaran en detalles. 

3. INFORME FINAL DE SUPERVISION – (Marzo 22 de 2013)  

Después de leer y analizar el extenso Informe del Supervisor, en el punto (66), el 

Supervisor indica: 

“Teniendo en cuenta que el 18 de marzo de 2013, se cumplieron los quince días de 

plazo para que el municipio de Calamar subsanara las observaciones detectadas 

por este Ministerio, en aras del cumplimiento del objeto del Convenio de Apoyo 

financiero No. 111 de 2005, el 19 de marzo el supervisor de convenio realizó visita 

al municipio de Calamar y al corregimiento de El Yucal, donde se encontraron los 

siguientes resultados:” 

a. Seguimiento al techo de la barcaza: se observó que el techo de la barcaza 

se cambió 

b. Seguimiento al segundo equipo de bombeo: se le realizó mantenimiento y se 

|encuentra en operación, la supervisión del contrato de operación (Aguas 

Canal del Dique) certifico que se realizó esta actividad, dado que no se pudo 

ingresar a la barcaza dado que el camino estaba inundado 

c. Seguimiento al segundo tablero eléctrico: se le realizó mantenimiento y se 

encuentra en operación la supervisión del contrato de operación (Aguas 

Canal del Dique) certifica que se realizó esta actividad, dado que no se pudo 

ingresar a la barcaza dado que el camino estaba inundado 

d. Seguimiento a la tubería de 10". El supervisor del contrato de operación 

certifica que se realizó la actividad, se realizó visita en conjunto con Aguas 

Canal del Dique y se constató que había una tubería instalada de conexión a 

la barcaza. Se adjunta registro fotográfico 

 



 

e. Seguimiento al equipo de desinfección de cloro gaseoso. El supervisor del 

contrato de operación manifiesta que el equipo fue arreglado en el marco de 

la ejecución del P01, sin embargo, se volvió a dañar, por lo cual se buscarán 

recursos para comprar uno nuevo 

f. Seguimiento al segundo equipo de bombeo de aguas claras. Se observó que 

aún está pendiente por reparar e instalar 

g. Seguimiento al segundo tablero eléctrico de aguas claras. Se observó que 

aún está pendiente por reparar e instalar 

h. Macromedidor en el Yucal: se evidenció su instalación en la barcaza. No 

obstante, no está funcionando dado que el sistema no está con corriente 

eléctrica 

i. Puesta en marcha del sistema (PTAP, redes y tanque) del corregimiento del 

Yucal 

Posteriormente la Supervisora del Convenio, realizo la revisión de los Convenios 

111 de 2005 (Municipio Calamar), 100 de 2005 (Municipio de Mahates) y 153 de 

2007 (Municipio de Calamar) con sus observaciones y recomendaciones, se tiene: 

 

CONTRATISTA VALOR INICIAL VALOR FINAL VALOR 

EJECUTADO 

GISCOL DIQUE 

S.A ESP 

CONSTRUCCION 

 

5.938.730.910 

 

6.408.228.178 

 

6.327.831.259 

EUCO LTDA 

INTERVENTORIA 

 

550.000.000 

 

593.472.549 

 

586.054.142 

 

 

 

 

 



 

Los contratos que fueron financiados con los Convenios de Apoyo financiero: 

CONVENIO DE APOYO 

FINANCIERO 

MUNICIPIO VALOR 

111 DE 2005 CALAMR 3.240.000.000 

100 DE 2005 MAHATES 3.240.000.000 

153 DE 2007 CALAMAR 545.860.000 

TOTAL 7.025.860.000 

 

De acuerdo con el Acta de Liquidación del componente de obra, el Acta No. 18 Final 

del contrato de obra, el Acta de ejecución de Interventoría Final y el Informe Final 

de Interventoría, el valor ejecutado con recursos de la Nación fue: (Ver Cuadro 

Anexo-Ejecucion POI – Final) 

Ahora bien, en el presente Cuadro, solo se toman los valores finales para conocer 

el valor total de las obras del contrato, según Acta No 18 final del contrato. 

CUADRO RESUMEN: EJECUCION POI -Final (ACTA PARCIAL No.18) 

DESCRIPCION CONDICIONES 

ACTUALIZADA 

ACTA No 18 

TOTAL 

EJECUTADO 

ACTA No.18 

 

CAF 100/05 

 

CAF 111/05 

 

CAF 153/07 

Valor Total 

obras 

6.408.223.176 6.327.831.259 2.925.442.972 2.856.528.287 545.860.000 

% Ejecución 100% 98.75% 46.23% 45.14% 8.63% 

Valor 

Interventoría 

593.472.549 586.054.142 270.940.849 315.113.293 - 

Total 

comprometido 

7.001.695.725 6.913.885..401 3.196.383.821 3.171.641.581 545.860.000 

Valor Convenio 

111-2.005 

7.025.860.000 7.025.860.000 3.240.000.000 3.240.000.000 545.860.000 

SALDO NO 

EJECUTADO 
24.164.275 111.974.599 43.316.179 68.358.419 0 

 



 

El total ejecutado del Convenio de Apoyo Financiero No.111 de 2005 es: 

CALAMAR 111 DE 2005 

VALOR CONVENIO 3.240.000.000 

TOTAL EJECUTADO EN OBRAS 2.856.528.287 

TOTAL EJECUTADO EN INTERVENTORIA 315.113.293 

VALOR TOTAL 3.171.641.581 

VALOR SALDO POR REINTEGRAR 68.358.419 

 

Siguiendo con el Informe del Supervisor, en el punto (68), indica: 

ALCANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS: 

Municipio de Calamar: 

° Barcaza flotante con 2 equipos de bombeo de 60 Ips  

° 2 macromedidores de 6"  

° 2 medidores de caudal  

° Planta de tratamiento compacta de 60 Ips  

° Rehabilitación del tanque elevado de 200 m3  

° Suministro e Instalación de 2 equipos de bombeo de 60 Ips  

° Instalación de 5,1 km de tubería en diámetros de 12", 10", 8" 6" y 3"  

° implementación de laboratorio 

Corregimientos de El Yucal y Barranca Vieja: 

° Optimización de Barcaza flotante  

° 2 equipos de bombeo de 10 Ips  

° 1 macromedidor de 4"  

° Planta de Tratamiento compacta de 10 Ips  



 

° Reforzamiento de la cimentación del tanque elevado existente de 96 m3, con 

sus tuberías de alimentación  

° Suministro e instalación de 11,03 km de tubería en 6' entre los corregimientos 

y 3" y 2" de distribución   

° Conducción de 2,435 Km de tubería de 6" entre el Yucal y Barranca Vieja 

Municipio de Mahates: 

° Suministro de 3 equipos de bombeo de 50 Ips  

° 1 macromedidor de 8" y 1 de 4" en distribución de agua potable  

° Un macromedidor de 8" en captación  

° Rehabilitación Planta de Tratamiento (cambio de lechos filtrantes, codos de 

floculación y mantenimiento de válvulas de las unidades de tratamiento) 

° Implementación de laboratorio 

° Construcción de tanque de almacenamiento de 400 m3 

° Construcción de caseta de bombeo 

° Suministro e instalación de 6 equipos de bombeo (2 de 30 Ips para Mahates, 

2 de 15 Ips para Evitar y 2 de 15 Ips para Gamero) 

° Instalación de 10.4 km de tubería en 8", 6" 4 y 3 

° 6 hidrantes de 3" 

° 2010 acometidas 

 

4. DEMANDA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

            

El Ministerio después de relatar los hechos en que se fundamenta la Demanda, 

puntualiza el Incumplimiento por parte del Municipio de Calamar y cuantifica los 

aspectos de orden técnico-operativo pendiente de ejecución o culminación: 

A. Aspectos de orden técnico-operativos pendientes 

 



 

1) El Municipio de Calamar no ha puesto en funcionamiento la planta de 

tratamiento para el Corregimiento de El Yucal y con ello la no operatividad el 

sistema de acueducto  para el corregimiento El Yucal-Barranca Vieja 

2) Así mismo, el Municipio no ha instalado el tablero de control del motor para 

la barcaza nueva de captación de Calamar, aspecto este ultimo que puede 

en un momento comprometer la funcionalidad del proyecto 

B. Cuantificación de las obras faltantes 

1. Valor conducción El Yucal-Barranca Vieja--------------------$ 456.865.109  

2. Planta de tratamiento El Yucal-----------------------------------$ 140.598.667 

3. Suministro e instalación de un tablero de control del motor 

 para la barcaza de captación de Calamar---------------------$ 12.000.000 

      

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

 

i). Determinar el porcentaje de ejecución de las obras del Convenio de Apoyo 

financiero No.111 de 2.005, a cinco (5) de octubre de dos mil once (2.011), a 

la fecha de terminación del Convenio; 

Antes de determinar el porcentaje de ejecución de las obras del Convenio de Apoyo 

financiero No.111 de 2.005, revisamos y analizamos:  

1) El Acta de Entrega y Recibo Final de los productos objeto del contrato 

(Octubre 12 de 2012) - Giscol Dique S.A. E.S.P, Euco Ltda y Aguas Canal 

del Dique S.A. E.S.P. 

2) Informe Final de Interventoría (Octubre 16 de 2012)  -  Euco Ltda 

3) Informe Final de Supervisión (Marzo 22 de 2013) – Dra. Carolina Olarte O 

 

 



 

Revisamos y analizamos conjuntamente: La ejecución (construcción) del Plan de 

Obras e inversiones (POI) de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios 

de acueductos, en los Municipios de Calamar y Mahates, detallado en el Informe 

del Supervisor, en el punto (68),donde indica el Alcance de las obras ejecutadas y 

los Informes de Interventoría y la Supervisión, donde se anotan las obras faltantes 

del Plan de Obras e inversiones (POI). 

Teniendo en cuenta que en la Demanda no se precisaron todas las obras faltantes 

y el Informe de Interventoría no fueron contundentes en el Recibo de las obras y en 

sus exigencias para la ejecución de las mismas. Además, las obras faltantes no 

fueron específicas y cuantificadas. Haremos algunas precisiones para poder definir 

la ejecución de las obras totales del Convenio y determinar el porcentaje de 

ejecución de las obras. 

En el Informe de la Supervisora inspeccionando las obras faltantes indica: 

b. Seguimiento al segundo equipo de bombeo: se le realizó mantenimiento y se 

|encuentra en operación, la supervisión del contrato de operación (Aguas 

Canal del Dique) certifico que se realizó esta actividad, dado que no se pudo 

ingresar a la barcaza dado que el camino estaba inundado 

c. Seguimiento al segundo tablero eléctrico: se le realizó mantenimiento y se 

encuentra en operación la supervisión del contrato de operación (Aguas 

Canal del Dique) certifica que se realizó esta actividad, dado que no se pudo 

ingresar a la barcaza dado que el camino estaba inundado 

f. Seguimiento al segundo equipo de bombeo de aguas claras. Se observó que 

aún está pendiente por reparar e instalar 

g. Seguimiento al segundo tablero eléctrico de aguas claras. Se observó que 

aún está pendiente por reparar e instalar 

En la barcaza, el segundo equipo de bombeo y el segundo tablero eléctrico no se 

recibieron a satisfacción y no fueron verificados por encontrarse según el Informe el 

camino inundado.  El segundo equipo de bombeo de aguas claras y el segundo 

tablero eléctrico de aguas claras, en mis inspecciones oculares con registro 



fotográfico se evidenciaron la falta de estos elementos. Del equipo de bombeo, se 

encontró la carcasa y no encontraron el tablero eléctrico, Por lo tanto, son obras 

faltantes. 

Después del recorrido por las instalaciones de los acueductos de Calamar y 

Mahates y sus Corregimientos en compañía del nuevo operador AGUASEO TOTAL 

S.A.S E.S.P y como se anotó anteriormente, las obras faltantes no fueron 

específicas y cuantificadas, solicite por escrito me respondiera los interrogantes de 

los incumplimientos, según el punto (66) de la Supervisora: El Gerente Dr. Luis 

Garzón y su Ing. Civil Sebastián Vásquez del nuevo Operador me respondieron: 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CALAMAR 

Teniendo en cuenta que el Informe Final del Supervisor del Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio del 18 de Marzo de 2013, manifiesta que el supervisor del 

convenio realizó visita al municipio de Calamar y al corregimiento de El Yucal, donde 

se encontraron los siguientes resultados:  

ACUEDUCTO DE CALAMAR 

Barcaza-Captación 

1. Seguimiento al techo de la barcaza: se observó que el techo de la barcaza 

se cambió. 

R/ No se tiene conocimiento de que ese trabajo se realizó, se aclara que se recibió 

una barcaza con infiltraciones en su fondo y un techo inadecuado para la misma.  

 

2. Seguimiento al segundo equipo de bombeo: se le realizó mantenimiento y se 

encuentra en operación, la supervisión del contrato de operación (Aguas 

Canal del Dique) certifico que se realizó esta actividad, dado que no se pudo 

ingresar a la barcaza dado que el camino estaba inundado 

R/ Se encontró solamente un motor funcional, el segundo en cuestión se encontró 

dañado. 

3. Seguimiento al segundo tablero eléctrico: se le realizó mantenimiento y se 

encuentra en operación la supervisión del contrato de operación (Aguas 

Canal del Dique) certifica que se realizó esta actividad, dado que no se pudo 

ingresar a la barcaza dado que el camino estaba inundado. 

R/ Se encontró solo un (1) tablero funcional. 

4. Seguimiento a la tubería de 10". El supervisor del contrato de operación 

certifica que se realizó la actividad, se realizó visita en conjunto con Aguas 



Canal del Dique y se constató que había una tubería instalada de conexión a 

la barcaza. Se adjunta registro fotográfico  

R/ Correcto, se encontró dicha tubería. 

Planta de Tratamiento 

5. Seguimiento al equipo de desinfección de cloro gaseoso. El supervisor del 

contrato de operación manifiesta que el equipo fue arreglado en el marco de 

la ejecución del P01, sin embargo, se volvió a dañar, por lo cual se buscarán 

recursos para comprar uno nuevo  

R/ El equipo se encontró averiado, sin funcionar. 

6. Seguimiento al segundo equipo de bombeo de aguas claras. Se observó que 

aún está pendiente por reparar e instalar  

R/ Se encontró aún averiado el motor de stock al ingresar el actual operador. Solo 

se encontró un motor en funcionamiento en aguas claras. 

7. Seguimiento al segundo tablero eléctrico de aguas claras. Se observó que 

aún está pendiente por reparar e instalar. 

R/ Se encontró el tablero sin dotación alguna, solo el cajón. 

8. Macromedidor en el Yucal: se evidenció su instalación en la barcaza. No 

obstante, no está funcionando dado que el sistema no está con corriente 

eléctrica  

R/ Si se encontró instalado. 

9. Puesta en marcha del sistema (PTAP, redes y tanque) del corregimiento del 

Yucal.  

° El supervisor del contrato de operación informa que el 14 de marzo de 2013 

se aprobó por parte del municipio los recursos para el pago de la acometida 

y se remitió visto bueno a la fiduciaria. 

R/ Se encontró en marcha  

Posteriormente solicite al Operador AGUASEO TOTAL S.A.S E.S.P que hiciera el 

analisis de la Situación Actual del Plan de Obras e inversiones (POI) de la 

infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueductos, en los 

Municipios de Calamar y Mahates, según el Alcance de las obras ejecutadas, punto 

(68) del Informe de la Supervisora. 

I. OBRAS EJECUTADAS DEL CONVENIO 

1.  MUNICIPIO DE CALAMAR 

1.1 Barcaza flotante con dos (2) equipos de bombeos 



R/ Se encontraron los dos equipos pero, uno funcionando y el otro dañado. Se 
desconoce si en su momento se encontraba en funcionamiento. 
 
 
1.2 Dos (2) macromedidores de 6” 
R/ Si se encontraron. 
 
1.3 Dos (2) medidores de caudal 
R/ Si se encontraron. 
 
1.4 Planta de tratamiento compacta de 60 lps 
R/ Si se encontró. 
 
1.5 Rehabilitación del tanque elevado de 200 m3 
R/ Si se realizó. Cabe anotar que el tanque es de 150m3. El actual operador 
manifiesta que lo encontró con grietas y se adecuó para su funcionamiento. 
 
1.6 Suministro e instalación de dos (2) equipos de bombeo de 60 lps 
R/ El actual operador manifiesta Se encontró instalado solo un equipo de 50 hp y 
otro motor de 70 hp fuera de servicio. 
 
1.7 Instalación de 5.1 kilómetros de tuberías en diámetros de 12”,10”,8”,6” y 3” 
R/ Si se realizó. 
 
1.8 Implementación de laboratorio 
R/ Si se realizó. 
Se encontró turbidímetro, medidor multiparámetro, agitador de prueba de jarra, 
autoclave, incubadora.  
 

Corregimientos el Yucal y Barranca Vieja 

a) Optimización de barcaza flotante 

R/ La barcaza de Yucal es la antigua barcaza que estaba funcionando en 

calamar. No se tiene registro de que fue optimizada. 

 

b) Dos (2) equipos de bombeo de 10 lps 

R/ Si se realizó. 
 

c) Un (1) macromedidor de 4” 

R/ Si se realizó. 
 

d) Dos (2) medidores de caudal 

R/ Si se realizó. 
 

 



 

e) Planta de tratamiento compacta de 60 lps 

R/ Se encontró planta de tratamiento compacta en yucal de 10 lps 

 

f) Reforzamiento de la cimentación del tanque elevado existente de 96 m3, 

con sus tuberías de alimentación. 

R/ Si se realizó. Se tiene conocimiento de que se realizaron adecuaciones 
en el tanque elevado, pero no se tiene registro en detalle de que tipo de 
trabajo se realizó. 
 

g) Suministro e instalación de 11.03 kilómetros de tuberías en 6” entre los 

corregimientos y 3” y 2” de distribución. 

R/ Si se realizó. 
 

h) Conducción de 2.435 de kilómetros de tuberías entre el Yucal y Barranca 

Vieja.  

R/ se desconoce si este trabajo fue realizado. 

 

 

2.  MUNICIPIO DE MAHATES 

Barcaza-Captación 

2.1 Suministro de tres (3) equipos de bombeo de 50 lps 

R/ Se encontró un solo equipo de 50 lps en la bocatoma (captación) 

2.2 Un (1) macromedidor de 8” y uno (1) de 4” en la distribución de agua potable 

R/ Se encontró solo un macromedidor de 8”, de 4” no se encontró. 

2.3 Un (1) macromedidor de 8” en captación. 

R/ No se encontró medidor. 

Planta de Tratamiento 

2.4 Rehabilitación planta de tratamiento (cambio de lechos filtrantes, codos de 

floculación y mantenimiento de válvulas de las unidades de tratamiento) 

R/ Si se encontró. 

2.5 Implementación de laboratorio 

R/ Si se encontró. 

2.6 Construcción de tanque de almacenamiento de 400 m3 

 



R/ Si se encontró. 

2.7 Construcción de caseta de bombeo. 

R/ Si se encontró. 

2.8 Suministro e instalación de seis (6) equipos de bombeo (Dos de 30 lps para 

Mahates, dos de 15 lps para Evitar y dos de 15 lps para Gamero) 

R/ Si se encontró. 

2.9 Instalación de 10.4 kilómetros de tuberías en 6”,4” y 3” 

R/No se conoce con certeza la cantidad de tuberías que se instalaron, pero se alega 

que si se realizó un trabajo de instalación. 

2.10 Seis (6) hidrantes de 3” 

R/Si se encontró. 

2.11 2.010 acometidas 

R/ No se conoce la cantidad de acometidas instaladas. 

Corregimientos el Evitar y Gamero 

a) Instalación de 7.09 kilómetros en tuberías de 6”,4”,3” y 2” 

R/ No se conoce con certeza la cantidad de tuberías que se instalaron, pero se alega 

que si se realizó un trabajo de instalación. 

En la barcaza-captación en Mahates , se encontró un solo equipo de 50 lps, 

situación que fue corroborada en el cuestionario por el Operador, faltando dos 

equipos, como obras faltantes. 

Ahora bien, con las inspecciones oculares, registro fotográfico, revisión y analisis de 

las obras ejecutadas, las respuestas solicitadas al Operador AGUASEO TOTAL 

S.A.S E.S.P, los valores tomados del Acta de Entrega y Recibo final del Contrato y 

considerando que los sistemas se encontraron operando a media, tenemos las 

obras faltantes y su cuantificación.: 

Municipio de Calamar 

1. Suministro e instalación y montaje de equipo de bombeo (2 bombas c

 centrifugas de eje horizontal Q= 60 lps ,HDT= 18 mca, 440/220 y 60Hz-En la 

Captación 

 En el punto 4.13 del folio 110 del Acta de Entrega y Recibo final de obras, se 

encontró costo por unidad. 

 Valor--------------------------------------------------------------$ 28.422.500 

 



2. Suministro e instalación tablero de mando de dos (2) puestos para equipo de 

60 lps. En la captación 

 En el punto 5.4 del folio 110 del Acta de Entrega y Recibo final de obras, se 

encontró costo por unidad 

 Valor--------------------------------------------------------------$ 12.000.000 

 

3. Suministro e instalación y montaje de equipo de bombeo (2 bombas c

 centrifugas de eje horizontal Q= 60 lps,HDT= 18 mca, 440/220 y 60Hz-En la 

Planta de tratamiento (Aguas claras)  

En el punto 8.9 del folio 114 del Acta de Entrega y Recibo final de obras, se 

encontró costo por unidad 

 Valor--------------------------------------------------------------$ 28.422.500 

4. Suministro e instalación tablero de mando de dos (2) puestos para equipo 

de para equipos de distribución, Incluye accesorios para operación. En la 

Planta de tratamiento (Aguas claras)  

 En el punto 8.1 del folio 114 del Acta de Entrega y Recibo final de obras, se encontró 

costo por unidad 

 Valor--------------------------------------------------------------$ 12.000.000 

Municipio de Mahates 

 

1. Suministro e instalación conjunto Motor Bomba para bombeo 50 l/s,15 

HP(Captacion planta) incluye tablero  de control, sistema eléctrico, 

accesorios requeridos para instalación y operación,transporte hasta sitio de 

instalación y pruebas de bombeo. 

En el punto 3.5 del folio 125 del Acta de Entrega y Recibo final de obras, se encontró 

costo pora dos (2) unidades 

 Valor--------------------------------------------------------------$ 90.000.000 

 

 

 

 

2. Suministro e instalación macromedidores de 8” 



 En el punto 6.1 del folio 125 del Acta de Entrega y Recibo final de obras, se 

encontró costo del equipo 

 Valor---------------------------------------------------------------$ 12.275.700 

 

VALOR TOTAL OBRAS Y/O EQUIPOS FALTANTES: ------------------$ 171.120.700 

 

Con estos equipos y/o elementos a valor presente, se logra en gran parte optimizar 

el servicio de acueducto a los Municipios de Calamar y Mahates. 

 

VALOR TOTAL OBRAS Y/O EQUIPOS FALTANTES: ------------------$ 171.120.700 

VALOR OBRAS EJECUTADAS A 18 DE DICIEMBRE DE 2011------$ 4.899253193 

 

Por lo tanto, el Porcentaje de Ejecución de las obras del Convenio de Apoyo 

financiero No.111 de 2.005, a la fecha de terminación del Convenio ( Diciembre 18 

de 2011) es ------------------------------------------------------------------------------96.5% 

 

ii)  Cuantifique, actualizado a la fecha del dictamen pericial, los costos en que 

deberá incurrirse para poner en funcionamiento las obras del proyecto objeto 

del Convenio de apoyo financiero No.111 de 2.005 y de sus contratos 

derivados, ejecutadas a la fecha de terminación del Convenio. 

Para cuantificar los costos en que deberá incurrirse para poner en funcionamiento 

las obras del proyecto objeto del Convenio de apoyo financiero No.111 de 2.005, es 

decir optimizar el servicio, aplicamos el concepto de Lucro Cesante. 

El Lucro Cesante corresponde a la cantidad de dinero dejada de percibir por el 
reclamante, desde el momento en que se produjo el daño y/o el incumplimiento del 
contrato, hasta el momento en que se realiza la liquidación y/o se paga la 
indemnización. Este tipo de daño se materializa en sumas únicas o periódicas 
dejadas de percibir por el afectado y deben actualizarse aplicando el IPC mensual 
hasta la fecha de cálculo y a este monto actualizado se le aplica el interés legal 
mensual (0,004867 interés técnico) durante el respectivo período.  
 

 

El Lucro Cesante se reconoce y liquida para dos momentos: 



a)  PASADO O CONSOLIDADO: Desde que se produjo el daño y/o 

incumplimiento del contrato, hasta la fecha de la presentación del informe o 

hasta la sentencia y  

b)  FUTURO: Desde la fecha de la sentencia ejecutoriada hasta la vida probable 

o término establecido para el reconocimiento de la prestación económica 

Para nuestro caso, tenemos el Lucro Cesante Pasado o Consolidado 
 
 
FORMULA PARA CALCULAR EL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO EN CASO 

DE SUMAS UNICAS 

Se toma el valor en la fecha en que se produjo el incumplimiento (Obras faltantes) 

y se actualiza a la fecha de la presentación del Informe Pericial. A la suma 

actualizada se le aplica la fórmula con el interés técnico mensual, establecido por 

las Altas Cortes, en 0,004867(0,005) por el período indemnizable correspondiente. 

Ra = Rh x  IPC Final (Enero 30/2022) 

                  IPC Inicial (Diciembre 18/2011) 

Donde: 
Ra= Renta (Valor) actualizada 
Rh= Renta (Valor) histórica 
n= período indemnizable en meses 
IPC= Índice de Precios al Consumidor 
IPC = Es el valor numérico que refleja las variaciones que experimentan los precios 

en un período, determinando el costo de vida. 

 

IPC (Diciembre de 2011) = 76.19  Fecha de terminación del Convenio 

IPC (Enero de 2011) =      113.26  Fecha de presentación Dictamen Pericial 

 

Rh = $ 171.120.700 = Valor de Gestión histórico (Valor obras faltantes) 

Este valor se actualiza a la fecha de la presentación del Informe Pericial 

 

 



Posteriormente se aplica la fórmula  y/o Suma consolidada (S)       

S= Ra (1+i)
n 

n= período indemnizable en meses 
i= interés técnico legal mensual (0,005)

 

Ahora bien, el valor histórico y/o obras faltantes se actualiza a la fecha de la 

presentación del Informe Pericial. 

 
Ra = 171.120.700 x  IPC Final (Enero 30/2022) 

                                     IPC Inicial(Diciembre 18/2011) 

Se toma el mes de Enero como el último mes del IPC (DANE) actualizado 

 
Ra = 171.120.700 x 113.26   = 171.120.700 x 1.4865 

                                     76.19 

Ra = $ 254370920 

Valor obras faltantes actualizado = $ 254.370.920 

Ahora se calcula la Suma consolidada (S)       S= Ra (1+i)
n 

 
n= 121 meses 
Año 2011 = 18 Diciembre a 30 de Diciembre = 12 días =0.4 mes 
 
Año 2012 =12 meses 
Año 2013 =12 meses 
Año 2014 =12 meses 
Año 2015 =12 meses 
Año 2016 =12 meses 
Año 2017 =12 meses 
Año 2018 =12 meses 
Año 2019 =12 meses 
Año 2020 =12 meses 
Año 2021 =12 meses 
Año 2022 =1 mes 
 
Total = 121.4 meses = 121 meses 



 
i= 0,005 

S= 254.370.920 x (1+0.005)
121 

S= 254.370.920 x 1.8284 

S= $ 465.091.790 

 
 

VALOR LUCRO CESANTE CONSOLIDADO – OBRAS 
FALTANTES= $ 465.091.790 

 

Anexo: Plano de Localizacion,Acueductos de Calamar y Mahates 

 

 

 

 

Ing. Civil ALFONSO ECHEVERRIA SUAREZ 

c.c 17.186.611 de Bogotá 

Auxiliar e la Justicia - Registro Abierto de Avaluadores (RAA)  
ANA-AVAL17186611 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR 
RADICADO: 13-001-23-33-000-2014-00397-00-Magistrado:Dr.Luis Villalobos Alvarez 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

PERITO: Ing. Alfonso Echeverria Suarez 

 

ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CALAMAR 

1. CAPTACION DE BOMBEO 

   

BARCAZA-CAPTACION DE BOMBEO 

 

 

     EQUIPO DE BOMBEO-BOMBA FALTANTE        TABLERO DE MANDO EXISTENTE-FALTA UNO (1) 

                                                                                         SIN TAPA Y SIN NORMAS DE SEGURIDAD 
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2. PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

  

VISTA PLANTA DE TRATAMIENTO-CR.-1                VISTA PLANTA DE TRATAMIENTO-CALLE-31 

 

 

OPERADOR ACTUAL: AGUASEO TOTAL S.A.S E.S.P 
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VISTA INTERIOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

 

ENTRADA DE LA TUBERIA: CAPTACION-PLANTA TRATAMIENTO.OBSERVESE LOS 
MACROMEDIDORES 
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CUARTO DE MAQUINAS – SISTEMA DE AGUAS CLARAS 

 

 

 

BOMBA FALTANTE-SISTEMA DE AGUAS CLARAS 
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TABLERO DE MANDO-FALTA UNO (1) SOLO DEJARON LA CAJA 

 

ACUEDUCTO MUNICIPIO DE MAHATES 

  

FACHADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (LOTE-1) 
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FACHADA TANQUE ELEVADO Y CUARTO BOMBEO - REDES DE DISTRIBUCION (LOTE-2) 

    

CUARTO DE MAQUINAS-OPERANDO BIEN 
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SISTEMA ELECTRICO-OPERANDO BIEN 
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