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Honorable Magistrado 
CARLOS LEONEL BUITRAGO CHÁVEZ  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA 
La Ciudad. 
 

 
Referencia:               

                                     Expediente: 19001-23-33-000-2021-00367-00  
                                     Demandante: LAIN Grupo Empresarial SAS  
                                     Demandado: Municipio de Puerto Tejada y otro  
                                     Medio: controversias contractuales  
 
 
PAOLA ANDREA GUZMÁN CARVAJAL, mayor de edad y vecina de Santiago de Cali,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.113.673.467 expedida en Palmira - Valle,
abogada titulada, portadora de la tarjeta profesional No. 295.535 del Consejo Superior de la
Judicatura, actuando en calidad de Apoderada Especial del FONDO DE VIVIENDA DE
INTERESES SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – CAUCA, entidad
descentralizada del orden local, representada legalmente por la Dra. CLAUDIA XIMENA
CASTILLO LERMA, mayor de edad, vecina de esa localidad, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 34.620.214, quien me hubiere otorgado poder especial, amplio y suficiente,
el cual anexo, con la mayor reverencia  y comedimiento, me permito allegar escrito de
contestación de la demanda y excepciones.
 
La contestación a la demanda, el poder y los anexos (732 folios) se encuentran adjuntos al
presente correo electrónico.

ANEXOS Y PRUEBAS DOCUMENTALES.pdf

De igual forma, se encuentran disponibles para ser descargados en el siguiente drive: 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fb%2Fs!Ar6fWeakoB1aiCHCa3nv2slDcH6h&data=05%7C01%7Cpsanchezs%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C58d3876ac337490973af08db48311b47%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638183148005433040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X8quLM%2B15msQgU6PPeNqpIyxr3N0cwN7LNnEFOT9QLg%3D&reserved=0


https://drive.google.com/drive/folders/1gKD1_KSCpPBfqoLyqEvmjTJOZAnfqLPA?usp=sharing

Cordialmente,

Paola Andrea Guzmán Carvajal
Abogada Especialista en Derecho Administrativo
Tel: 3167101689 
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Buenos dias 

Doctora
PAOLA ANDREA GUZMAN CARVAJAL
 
Respetuosamente envió documento a través del cual le confiero poder amplio y suficiente debidamente rubricado por la suscrita, en
interés de que se presente LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, al interior del proceso judicial que a continuación se relaciona: 
 
DEMANDANTE: LAIN GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. 
DEMANDADO: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  
MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES   
RADICACIÓN: 19001-23-33-000-2021-00367-00" 

atentamente

Claudia Ximena Castillo Lerma
Gerente
Celular 3113331544
correo:vivienda@puertotejada.gov.co 

 

FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
PAGINA. WEB http://www.fonvispuertotejadacauca.gov.co/
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Por favor ayúdenos a mejorar respondiendo la siguiente

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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Popayán, abril 28 de 2023. 

 

Honorable Magistrado 

CARLOS LEONEL BUITRAGO CHÁVEZ  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA 

La Ciudad. 

 

 

Referencia:  

                                     Expediente: 19001-23-33-000-2021-00367-00  

                                     Demandante: LAIN Grupo Empresarial SAS  

                                     Demandado: Municipio de Puerto Tejada y otro  

                                     Medio: controversias contractuales  

 

 

PAOLA ANDREA GUZMÁN CARVAJAL, mayor de edad y vecina de Santiago de Cali, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.113.673.467 expedida en Palmira - Valle, 

abogada titulada, portadora de la tarjeta profesional No. 295.535 del Consejo Superior 

de la Judicatura, actuando en calidad de Apoderada Especial del FONDO DE 

VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – CAUCA, 

entidad descentralizada del orden local, representada legalmente por la Dra. CLAUDIA 

XIMENA CASTILLO LERMA, mayor de edad, vecina de esa localidad, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 34.620.214, quien me hubiere otorgado poder especial, 

amplio y suficiente, el cual anexo, con la mayor reverencia  y comedimiento, proceso a 

CONTESTAR LA DEMANDA Y PROPONER EXCEPCIONES PREVIAS Y DE MERITO 

en el trámite de la referencia. 

 

Por cuestiones metodológicas se desarrollarán los siguientes capítulos: 

 

I. Oportunidad. 

II. Aclaración previa indispensable en relación con la cláusula 

compromisoria 

III. En cuanto a las partes del proceso 

IV. Pronunciamiento sobre las pretensiones. 

V. Pronunciamiento sobre la medida cautelar  

VI. Pronunciamiento frente a los hechos en general  

VII. Pronunciamiento específico de los hechos. 

VIII. Pronunciamiento expreso sobre las normas supuestamente violadas y 

el concepto de violación 

IX. Pronunciamiento sobre los fundamentos de la acción incoada 

X. Pronunciamiento sobre las pruebas. 

XI. Pronunciamiento al juramento estimatorio de la cuantía. 

XII. Razones de la defensa y excepciones. 

XIII. Solicitud de pruebas. 

XIV. Anexos. 

XV. Notificaciones. 
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I. OPORTUNIDAD 

 

Mediante auto No. 111 del pasado 8 de marzo de 2023, el Magistrado Ponente dispuso 

admitir la demanda, decidiendo negativamente en la misma providencia lo relacionado 

con la medida cautelar que había requerido la parte actora. 

 

De igual forma se concede a las entidades demandadas el término de 30 días como 

traslado para efectos de dar contestación formal de la demanda y/o para proponer 

las excepciones previas, de mérito o mixtas que se consideren procedentes.  

 

Termino que comienza a correr pasados dos días desde la notificación del proveído, 

encontrándonos en termino para contestar la referida demanda.  

 

 

II. ACLARACIÓN PREVIA INDISPENSABLE 

 

Revisada detalladamente la demanda, y sobre todo el anexo denominado “convenio 

de asociación No. 01 de diciembre 26 de 2019 entre el Fondo de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana de Puerto Tejada y LAIN Grupo Empresarial SAS”, es 

indispensable traer a colación la cláusula vigésima que reza:  

 

“…CLAUSULA VIGESIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES. Las partes Acuerdan que en el evento de 

presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución y 

liquidación del presente convenio de Asociación, las partes 

acudirán a los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, tales como la conciliación, el arreglo directo, la 

transacción, y el arbitramento, entre otros…” 

 

Es clara la intencionalidad y lo que se hubiere pactado expresamente en el acuerdo 

contractual referido, donde las partes de mutuo acuerdo estipulan que an te la 

existencia de cualquier tipo de controversia que se presente en relación con la 

celebración, ejecución y liquidación del convenio, la jurisdicción elegida no sería la 

contenciosa administrativa, sino que por el contrario luego de surtirse los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, se acudiría 

INEXORABLEMENTE a la jurisdicción especial arbitral. 

 

Preceptiva contractual que en ningún momento atendió la parte demandante, pese 

a la claridad del texto del convenio y para lo cual existe regulación legal contenida 

en la ley 1563 de 2012. 

 

Bajo una interpretación forzada de lo expresamente señalado contractualmente, 

podría aducirse que no estamos ante una cláusula compromisoria o un expreso 

pacto arbitral, pero no hay duda de que esa fue la voluntad de las partes donde el 

clausulado de un contrato se constituye en ley para las partes, existiendo referentes 

jurisprudenciales del mismo Consejo de Estado donde hace prevalecer esa 

intencionalidad, como se expondrá más adelante. 

 

Y es que si bien, habilidosamente se enuncia en la demanda que lo pretendido es 

la nulidad de dos actos administrativos, ello para aferrarse a la jurisdicción 
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contencioso administrativa, en el fondo lo que pretende la parte demandante es 

un presunto restablecimiento de las pretendidas y esperadas condiciones 

económicas de la ejecución de un convenio, lo cual es una controversia de 

carácter contractual y para lo cual, reitero las partes establecieron una 

jurisdicción especial. 

 

Adicionalmente, pretendiendo aferrarse a la jurisdicción contencioso administrativa, 

la demanda adecua la pretensión principal como una nulidad de dos actos 

administrativos por medio de los cuales la entidad estatal, esto es el Fondo de 

Vivienda de Interés social, le declaró la nulidad del convenio de asociación No. 01 

del 26 de diciembre de 2019, ello bajo el sofisma de que la jurisdicción arbitral no 

tendría potestad para decidir sobre la legalidad de esas actuaciones, no obstante 

cuando revisamos el texto de la pretensión y lo comparamos con lo que se hubiere 

definido en los citados actos administrativos, no hay duda que en ningún momento 

en que la entidad estatal no declaró la nulidad del convenio como se predica en la 

demanda, solamente dio por terminado el convenio, circunstancias muy disimiles y 

que tienen sus connotaciones especiales, es por ello que no es válido pretender 

una nulidad sobre lo que no se ha decretado. 

 

Anteponer esta circunstancia fáctica y jurídico – contractual, a la misma 

contestación de la demanda y la presentación de los medios exceptivos, pretende 

simplemente evitar un desarrollo procesal ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, para finalmente tener que asumir la decisión de que la controversia 

le correspondería a la jurisdicción arbitral. 

 

 

III. EN CUANTO A LAS PARTES DEL PROCESO 

 

En el texto de la demanda se precisa que uno de los sujetos sobre los cuales se destila 

la presente controversia contractual es el FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Y DE REFORMA URBANA de Puerto Tejada, asistiéndole la razón en cuanto a que 

estamos ante una entidad pública del orden local, con autonomía administrativa y 

presupuestal, lo cual le permite comparecer ante estos estrados judiciales a través de 

su apoderada judicial. 

 

De igual forma, se acude a la figura de la solidaridad para pretender vincular al Municipio 

de Puerto Tejada como entidad territorial local, sobre lo cual será dicha entidad la que 

se pronuncie sobre el particular. 

 

Para con la parte demandante, estamos ante una entidad de derecho privado con 

facultades para comparecer dado que le asistiría una clara legitimación en la causa por 

activa.  

 

Finalmente, y si bien no se relaciona en el texto de la demanda, toda vez que estamos 

ante intereses del orden territorial, el auto admisorio ordenó la notificación a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo cual no alcanza a constituir irregularidad 

sustancial alguna toda vez que su interacción procesal está regentada para procesos 

judiciales en los cuales se ventilen intereses de entidades del orden nacional. 
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IV. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES. 

 

En forma subsidiaria a la falta de jurisdicción para el trámite que nos concita, nos 

pronunciaremos frente a los diferentes capítulos contenidos en el texto de la demanda, 

conservando el orden en que fueron presentados. 

 

 

A LA PRIMERA DE LAS PRETENSIONES. Me opongo a la prosperidad de la 

declaratoria de nulidad de la Resolución No. 04 del 14 de febrero de 2020 proferida por 

el Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Puerto Tejada, toda 

vez que el referido acto administrativo fue expedido atendiendo los preceptos 

normativos de carácter superior, como se demostrará en la presente actuación  

 

A LA SEGUNDA DE LAS PRETENSIONES. Igualmente me opongo a la prosperidad 

de la segunda de las pretensiones de la demanda en el sentido que se declare la nulidad 

de la Resolución No. 16 del 22 de mayo de 2020, mediante la cual se resolvió el recurso 

de reposición interpuesto contra la Resolución No. 04 del 14 de febrero de 2020. 

 

A LA TERCERA DE LAS PRETENSIONES. Me opongo a la pretensión establecida en 

el numeral tercero de este acápite, donde se propende por la declaración de 

incumplimiento contractual del Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma 

Urbana de Puerto Tejada. 

 

De igual forma me opongo a la pretensión encaminada a hacer efectiva en contra del 

Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Puerto Tejada, la cláusula 

penal del convenio de Asociación No. 01 del 26 de diciembre de 2019, contenida en la 

cláusula decima quinta, toda vez que no están dadas las condiciones fácticas ni 

jurídicas para la imposición de esa sanción contractual. 

 

A LA CUARTA DE LAS PRETENSIONES. Me opongo a la pretensión establecida en 

el numeral cuarto de este acápite, donde se propende por la condena en favor de la 

parte demandante por los supuestos perjuicios materiales y morales causados por la 

entidad que represento, debiendo señalar desde esta instancia inicial que ante la 

remota prosperidad de esta pretensión, la misma sería inane toda vez que cuando se 

prevé contractualmente una clausula penal, en ella las partes están estimando 

anticipadamente esos eventuales perjuicios, quedando vedado a las partes el pretender 

una doble indemnización, que es en últimas lo que se predicaría de la pretensión tercera 

y cuarta de la demanda. 

 

A LA QUINTA DE LAS PRETENSIONES. Me opongo a la prosperidad de la pretensión 

encaminada a que se condene al Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma 

Urbana de Puerto Tejada al pago de las costas y agencias del derecho, toda vez que 

los procederes administrativos y contractuales realizados de su parte en momento 

alguno desconocen el marco regulatorio sobre el cual se fundamentó. Debiendo resaltar 

además que la controversia aquí suscitada no involucra solamente intereses 

particulares, sino también el interés público, lo que hace inviable este tipo de condenas. 

 

A LA SEXTA DE LAS PRETENSIONES. Igualmente me opongo a la prosperidad de la 

sexta de las pretensiones de la demanda en el sentido que se declare responsable 

solidario al MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, en primer lugar, porque no están dadas 
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las circunstancias para ello, y en segundo lugar en razón a la improcedencia de este 

tipo de responsabilidad solidaria en materia contractual, máxime cuando las dos 

entidades demandadas se caracterizan por tener una autonomía e independencia 

administrativa, contractual y presupuestal. 

 

 

V. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

Si bien en el texto de la demanda se incorporó un acápite encaminado a que se 

decretara una medida cautelar tendiente a ordenar el embargo y secuestro del bien 

inmueble, donde se pretendía desarrollar el programa de vivienda contenido en el 

convenio Asociativo No. 01 del 26 de diciembre de 2019, sobre este particular con una 

razonada y clara fundamentación jurídica y argumentativa el Tribunal Administrativo del 

Cauca se pronunció negativamente, lo cual no amerita mayores elucubraciones sobre 

el particular, máxime cuando se inicia con un falaz y hasta calumnioso señalamiento en 

el sentido  de que la parte demandada ha actuado de mala fe, sin que exista el más 

mínimo asomo probatorio o indiciario de ese proceder, resaltándose que en este tipo 

de procesos declarativos reivindicatorios la carga de la prueba está radicada en la parte 

actora. 

 

 

VI. PRONUNCIAMIENTO A LOS HECHOS EN GENERAL 

 

En relación con los hechos presentados en la demanda, me permito manifestar que 

algunos no me constan, razón por la que me atengo a lo que de ellos       -      resulte probado 

en legal forma dentro del proceso arbitral en referencia; y, siempre y cuando guarden 

relación con las pretensiones de la demanda. 

 

Finalmente, conforme a las reglas del artículo 177 del Código de Procedimiento 

Civil3, hoy 167 CGP y el 1757 Código Civil4, al disponer que “Incumbe probar las 

obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”, la parte demandante 

entonces deberá, probar el supuesto de hecho que las normas jurídicas persiguen. 

Lo anterior por remisión general del artículo 306 del C.P.A.C.A, y en especial del 

artículo 211 ibídem. 

 

 

VII. FRENTE A LOS HECHOS ESPECÍFICOS DE LA DEMANDA 

 

AL HECHO PRIMERO. Es cierto, según se evidencia en la prueba documental, que el 

Concejo Municipal de Puerto Tejada, mediante el Acuerdo Municipal No. 017 del 25 de 

noviembre de 2019, autorizó al Alcalde Municipal para donar en favor del Fondo de 

Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Puerto Tejada el bien inmueble 

denominado la Serafina – matrícula inmobiliaria No. 13025153 – con el propósito de 

adelantar proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario. 

 

AL HECHO SEGUNDO. Es cierto, según se evidencia en la prueba documental, que el 

30 de septiembre de 2019, la Junta Directiva del Fondo de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana de Puerto Tejada, mediante acta No. 04, autorizó al Gerente del Fondo 

para que formalmente recibiera la transferencia del bien inmueble antes señalado, todo 

ello a efectos de cumplir con el cometido institucional de propender por la generación 
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vivienda en la municipalidad, claro está que ese mandato legal y estatutario siempre 

deberá entenderse al amparo del régimen legal vigente, sin que dichas autorizaciones 

conlleven una patente de corso para desconocer la legalidad como principio 

fundamental. 

Y se hace mención a esa legalidad que debe revestir toda actuación de las entidades 

estatales, en razón a que como lo hubiere manifestado el Fondo de Vivienda de Interés 

social en la fase administrativa, el entonces Gerente que suscribió el referido Convenio 

de Asociación No. 01, no contaba con todas las facultades para ello, es decir que su  

proceder no se ajustaba a los cánones legales y reglamentarios para ello, lo cual viciaba 

de nulidad el contrato de asociación y lo que en él se determinaba. 

 

AL HECHO TERCERO. En estricto sentido jurídico no es un hecho, es una percepción 

de la parte demandante en cuanto el fin último que motiva la existencia del Fondo de 

Vivienda de Interés Social en la entidad territorial, debiéndose aclarar que para atender 

esta política constitucional y estatal no se hace necesario contar con un ente 

descentralizado, máxime cuando en otras entidades se cumple con esos cometidos de 

brindar soluciones de vivienda de interés social y prioritaria, incluyendo el componente 

de otorgamiento de subsidios, en forma directa por las entidades territoriales locales. 

Pero en todo caso la forma de aplicar estas políticas de habitad dependerá de cada 

entidad territorial. 

 

AL HECHO CUARTO. No es cierto en la forma como plantea el hecho la demanda, 

toda vez que, si bien el Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de 

Puerto Tejada no se puede preciar de ser una entidad boyante en materia dineraria y 

de recursos líquidos, cuenta con uno de los principales insumos para adelantar 

programas de vivienda estatal, como es la propiedad sobre la tierra. Insumo éste que 

le otorga un poder de decisión y de preponderancia para con quienes pudieren tener 

recursos financieros. 

Lo anterior para desvirtuar el argumento de la demanda tendiente a predicar que era 

una imperiosa e insalvable necesidad la de suscribir el convenio asociativo No. 01 de 

2019, toda vez que legalmente existen y seguirán existiendo varias opciones para 

generar los espacios de vivienda de interés social, sin que la contratación directa sea 

la única forma, como pretende hacerlo entrever la parte demandante. 

De igual forma, no es cierto que con el pretendido convenio asociativo No. 01 de 2019 

para la construcción de viviendas en el predio la Serafina, se estuvieran generando 

espacios de vivienda para la población más vulnerada de Puerto Tejada, en absoluto, 

toda vez que lo pretendido era la construcción de viviendas vis y vip, que por los costos 

no están encaminados a favorecer a los más desvalidos económicamente como se 

aduce, ello estaba encaminado a un grupo poblacional con algún poder de adquisición, 

lo cual se evidencia con los costos de la vivienda y lo que finalmente le correspondería 

asumir a cada adquirente.  El sofisma está en pretender que se va a generar vivienda 

para la población más vulnerable, cuando lo que se hace es competir con las 

construcciones del sector privado, con única diferencia del valor del subsidio estatal. 

 

AL HECHO QUINTO. No es cierto, razón de ser de la existencia de los actos 

administrativos censurados, que el Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma 

Urbana de Puerto Tejada, hubiere adelantado una actividad precontractual ajustada a 
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los cánones legales que garantizaran al menos la transparencia y publicidad en pos de 

seleccionar un socio estratégico para desarrollar el plan de vivienda en el predio la 

Serafina que había recibido en donación meses atrás. 

Si bien en la demanda se aduce que el Director del Fondo de Vivienda de Interés Social 

para el 19 de diciembre de 2019 se permitió remitir una invitación privada a tres 

empresas constructoras, es dable indicar que la referida entidad estatal si bien es la 

encargada de atender las necesidades de vivienda en la municipalidad, ello no implica 

que para alcanzar ese cometido esté libre de cumplir con los postulados 

constitucionales y legales en materia de contratación, y por sobre todo el cumplimiento 

de los principios de planeación, transparencia, publicidad y selección objetiva, entre 

otros. 

No existe registro documental que permita colegir los criterios objetivos que conllevaron 

a que el Gerente del Fondo de Vivienda, quien se había posesionado escasamente un 

día antes, hubiere optado por esta modalidad contractual de selección carácter privada, 

como lo denomina la demanda, cuando la característica principal es que esas 

convocatorias sean abiertas para obtener el mayor número de propuestas. Tampoco se 

han acreditado las razones objetivas que permitieron escoger a esas tres constructoras 

y no a otras, inclusive algunas que tienen desarrollos similares en la localidad o en 

cercanías. 

Pero la legalidad de la convocatoria que pretende defender la parte demandante, no 

está limitada a la formalidad de los documentos, sino que esas garantías de legalidad 

deben ser plenas, comenzando por analizar si quien adelantó el proceso de selección 

privada estaba plenamente facultado para ello, es decir si contaba con las 

autorizaciones legales correspondientes de la Junta Directiva del Fondo de vivienda, 

porque no basta con la ligera suscripción de unas invitaciones o de un convenio 

asociativo, sino que dada su condición de Gerente del Fondo de Vivienda, se debe 

inspeccionar si contaba con las facultades expresas para comprometer a la entidad en 

un proyecto de esta envergadura y sobre todo si todo ello había sido avalado por la 

Junta Directiva, que es en últimas el coadministrador de la entidad.  

No es suficiente con el solo comentario de que se remitió una invitación privada para 

presentar propuesta económica para aunar esfuerzos para ejecutar un proyecto de 

vivienda, es dable que quien pretenda ser socio estratégico indague sobre las 

competencias y hasta donde se extienden las facultades de quien representa la entidad 

estatal, máxime cuando Gerente Encargado llevaba tan solo dos días en el cargo, y 

donde además se involucran cuantiosos recursos públicos y privados. 

Análisis de contextualización que se debe realizar para el momento de valorar el 

proceder diligente o negligente de quien pretende sacar un provecho económico de un 

contrato que a simple vista podría decirse que se fundamenta en la vulneración de 

preceptos legales. 

Y es que sobre la falta de competencia especial y específica del Gerente del  Fondo de 

Vivienda de Interés Social para adelantar la convocatoria privada o cerrada como la 

denominó, ante la Personería Municipal de Puerto Tejada se allegaron los 

pronunciamientos claros y expresos de dos miembros de la Junta Directiva del Fondo, 

los señores DIEGO FERNANDO LASSO RIVAS y SILENA RODRIGUEZ ORDOÑEZ, 

quienes en documento escrito le informaron al Agente del Ministerio Público Local, 

sobre las irregularidades contractuales y por sobre todo que en ningún momento habían 

facultado al referido Gerente Encargado para realizar el proceso contractual y mucho 

menos para que comprometiera el bien inmueble recientemente adquirido. 
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La Personería Municipal adelantó una acción preventiva en este sentido, en razón a las 

falencias e irregularidades que se estaba incurriendo en la referida contratación, donde 

se había actuado sin la autorización expresa de la Junta Directiva del Fondo de 

Vivienda, sobre todo en relación con la cuantía del proceso y del contrato mismo. 

Entonces cómo pretender avalar un proceder ligero del Fondo de Vivienda de Interés 

social, quien supuestamente confeccionó un proceso de invitación privada y cerrada en 

menos de dos días, dado que el nombramiento del Gerente Encargado tuvo lugar el día 

17 de diciembre y el 19 del mismo 2019, remitió las invitaciones privadas a algunas 

entidades. Es  procedente preguntarse cuando realizó el estudio de mercado para 

incorporarlo a los estudios previos, cuándo confeccionó un presupuesto oficial que 

implicaba un compromiso de más de 67 mil millones de pesos, cómo obtuvo la 

información de que esas eran las personas jurídicas o constructoras que debía invitar y 

no otras, cómo entender que en forma personal pretendiere asumir todos los rolles del 

proceso contractual tales como el de confeccionador de los términos de referencia y de 

la fase precontractual, así como de evaluador de propuestas sin criterios objetivos, la 

de asumir en forma directa y sin autorización de la Junta Directiva la suscripción de un 

contrato de esa naturaleza y hasta las autodesignadas funciones de supervisión del 

contrato. Todo un artista para pretender darle un ropaje de legalidad a lo que en realidad 

es una contratación irregular. 

Es por ello válido predicar que de esas ilegalidades y los procederes irregulares en que 

se incurrió no pueden desprenderse derechos o circunstancias con ropaje de 

legitimidad, máxime cuando en el caso en particular se incurre en procederes que 

desconocen los principios de la contratación y particularmente de la misma ley 80 de 

1993, porque tal y como lo expusiere en forma general el Fondo de Vivienda de Interés 

Social el Convenio Asociativo No. 01 del 26 de diciembre de 2019 fue celebrado como 

si estuviésemos ante una modalidad de contratación directa, donde claramente se 

puede colegir que estamos en una actividad contractual que puede ser desarrollada por 

muchos contratistas lo que hace imperativo un proceso licitatorio. 

Y es que no puede aducirse ahora como sofisma de distracción, como pretende hacerlo 

la demanda, que estamos ante otro régimen de contratación estatal como el que prevé 

el artículo 365 de la Constitución Política, prueba de ello es que en el mismo texto del 

convenio se regula la aplicación de las cláusulas exorbitantes que trae consigo la ley 

80 de 1993, lo cual nunca fue objeto de reparo por el hoy demandante. 

Sin lugar a dudas, cuando se involucra una verdadera selección objetiva en pos de 

obtener una mejor propuesta para con el estado, el procedimiento de la ley 80 de 1993, 

bien sea la licitación o el concurso público, es  la opción más idónea para estos 

cometidos de selección, sin que exista hoy en día reglamentación para lo que 

denominaron INVITACIÓN PRIVADA o cerrada, como lo resalta la demanda en este 

hecho quinto, lo que evidencia que los actores del proceso contractual conocían que 

estaban al margen de la regulación contractual que vincula tanto al fondo de vivienda 

como al contratista. 

Reitero, no es dable pretender sacar beneficios económicos dinerarios habiendo 

participado en un proceso que no se compadece con la legalidad, que es en últimas lo 

pretendido por el hoy demandante, toda vez que con conocimiento de que no estaba 

ante un proceso licitatorio concurrió a una invitación privada y posteriormente a suscribir 

un convenio asociativo, pretendiendo con posterioridad obtener unas utilidades sin 

haber realizado un ápice de ejecución del convenio mismo. 

Y es que se hace necesario precisar para complementar estos cometidos 
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argumentativos, lo que resalta el acto administrativo mediante el cual se da por 

terminado el convenio asociativo, donde estaban involucradas las cláusulas 

exorbitantes, que si bien formalmente la fecha del contrato es el 26 de diciembre de 

2019, el registro en el aplicativo del SECOP y la real publicidad del mismo se efectuaron 

ya el 31 de diciembre del mismo año, minutos antes de iniciar una nueva vigencia fiscal 

y una nueva administración municipal. 

Si bien podría aducirse que la vigencia fiscal culmina el 31 de diciembre a las 12 de la 

media noche y no a las 11.34 p.m., ello no deja de ser muy llamativo, máxime cuando 

en la municipalidad se había decretado como día no laboral ese 31 de diciembre de 

2019, ello mediante el Decreto No. 137. Indicios éstos de procederes irregulares que 

no pueden pasar desapercibidos en un análisis jurídico acucioso como el que de seguro 

realizará el Operador Judicial Contencioso Administrativo. 

 

AL HECHO SEXTO. Si bien se aduce en la demanda que la empresa LAIN GRUPO 

EMPRESARIAL SAS presentó propuesta técnica y económica al Fondo de Vivienda de 

Interés social, no me consta que esa hubiere sido la temporalidad precisa, máxime 

cuando para la estructuración de una propuesta de esta magnitud se requiere un tiempo 

suficiente y por sobre todo contar con la suficiente información del proyecto a realizar y 

unos pliegos de condiciones precisos, lo cual no se evidencia en la invitación privada 

(sic) que supuestamente se le hiciere días atrás. 

Bajo esa supuesta premisa de haber sido entregada la propuesta técnico económica 

por parte de la empresa LAIN GRUPO EMPRESARIAL SAS, es dable resaltar que no 

existe una trazabilidad del estudios de las propuestas presentadas, dado que según los 

decires de la parte actora no fue la única propuesta, sin que en los archivos de la entidad 

se encuentre registro del análisis jurídico, técnico, de revisión de documentos y demás 

actividades de valoración, que permitan colegir cuáles fueron los criterios objetivos para 

optar por la selección de la propuesta. 

 

AL HECHO SEPTIMO.  Si bien es cierto que el Gerente Encargado del Fondo de 

Vivienda de Interés Social de la época, aparece suscribiendo lo que se rotula como 

estudio previo para contratar, con el cual pretende sin éxito darle un ropaje de legalidad 

a ese acuerdo irregular entre las partes, debemos predicar que sin desconocer la 

existencia de la ley 3 de 1991 y la misma ley 489 de 1998, lo acordado entre las partes 

no es un verdadero convenio asociativo al cual concurre en estado en igualdad de 

condiciones que los particulares cuando se realiza en debida forma. 

Es esos convenios que tienen su origen en la misma constitución política desde el 

artículo 365 y desarrollado legalmente en varios preceptos normativos, el estado se 

despoja de sus potestades como tal y concurre en igualdad de condiciones, no obstante 

en el presente caso, solamente fue el sofisma de acudir a esta figura para esquivar un 

proceso licitatorio, público y en condiciones de transparencia. 

Y es que ello es así, porque del mismo texto de lo que denominó estudios técnicos, del 

contrato de asociación y de la documentación en general se evidencia que siempre se 

hace mención y referencia a la ley 80 de 1993, estatuto éste que no establece como 

una de sus modalidades contractuales el de los convenios asociativos.  Bajo esta 

regulación de carácter legal son viables únicamente los procesos públicos de selección, 

sin que sea válida la llamada invitación privada, lo cual se regulaba con el decreto 222 

de 1983, estatuto este derogado desde 1993. 



                                     Expediente: 19001-23-33-000-2021-00367-00  

                                     Demandante: LAIN Grupo Empresarial SAS  

                                     Demandado: Municipio de Puerto Tejada y otro  

                                     Medio: controversias contractuales  

 

 

Y es que lo anterior, es decir que estamos ante un proceso contractual típico de la ley 

80 de 1993, y no de un supuesto convenio asociativo, cuando en el texto mismo del 

convenio de introducen textualmente la posibilidad real de que la entidad estatal acuda 

a la imposición de las cláusulas exorbitantes, característica propia y sine quanon de 

que estamos ante un contrato típico de carácter estatal, no que no se estila consignarlas 

y aplicarlas en un convenio asociativo típico, por la igualdad de cargas. 

Y es precisamente que acudiendo a esas facultades exorbitantes que la entidad hoy 

demandada se permitió dar por terminado el contrato en forma unilateral, lo que 

demuestra una vez más que estamos ante un contrato típico de la ley 80 de 1993 y no 

ante una alianza estratégica como pretende hacerlo entre ver la parte demandante. 

Y más claro aún, cuando revisamos el contenido de los actos administrativos que 

hubiere expedido el Fondo de Vivienda de interés Social en febrero 24 y mayo 16 de 

2020, cuando decide dar por terminado unilateralmente el referido contrato, que no es 

como lo aduce la demanda en sus pretensiones, que se hubiere declarado una nulidad, 

en absoluto, simplemente ante los vicios de legalidad se permitió declarar la terminación 

unilateral del contrato regido por la ley 80 de 1993, como corresponde. 

No hay duda de que estamos ante un claro y evidente contrato que debe estar regulado 

por la ley 80 de 1993, dadas las implicaciones del mismo, la naturaleza de las 

prestaciones que se imponen y el procedimiento agotado y lo que expresan los 

documentos contractuales, razón por la cual ante la autorización del mismo texto 

contractual es viable que se acuda la imposición de las cláusulas exorbitantes como en 

efecto lo realizó la entidad estatal – Fondo de Vivienda de Interés Social. 

 

AL HECHO OCTAVO. Si bien es cierto que con fecha 26 de diciembre de 2019 

aparentemente se suscribió entre las partes lo que auto-denominan Contrato de 

Asociación No. 01, no existe registro documental del proceso de análisis de las 

propuestas presentadas y mucho menos de los elementos objetivos que permitan 

colegir cuáles fueron las verdaderas circunstancias que llevaron a realizar la elección 

de la propuesta de la firma LAIN GRUPO EMPRESARIAL SAS. 

Si en gracia de discusión se aceptara que en Colombia, al amparo de la ley 80 de 1993, 

estuvieren reguladas las convocatorias privadas como fue lo que realmente tuvo 

ocurrencia, ni en el expediente contractual, ni en los documentos aportados por el 

demandante se encuentra el acta del Comité de Evaluación que hubiere realizado el 

análisis respectivo. 

Análisis de propuestas que implica una comparación y verificación con unos términos 

de referencia, además de la confrontación y verificación de  la información contenida en 

la propuesta, predicando cuáles fueron los criterios objetivos que llevaron a la entidad 

estatal a tomar la decisión de elegir una determinada propuesta.  Total huerfandad 

sobre este particular, lo que permite colegir que no estaban dadas las condiciones 

jurídicas para el proceso de selección y que se acudió a última hora, a escasos días de 

terminar el periodo de la administración municipal para pretender amarrar un proyecto 

de inversión sobrepasando ese periodo democráticamente otorgado. 

Prueba de ello es que las actividades de registro en la plataforma de SECOP se realizó 

el día 31 de diciembre de 2019 a escasos minutos de terminar la vigencia fiscal ( 11:34 

p.m.), día no laborable en la municipalidad de puerto tejada conforme al Decreto No. 

137 del 9 de diciembre de 2019, expedido por el Alcalde Municipal. En este sentido, es 

válido preguntarse… si verdaderamente la suscripción del convenio asociativo No. 01, 
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tuvo lugar el día 26 de diciembre de 2019, ante la escasa actividad contractual de la 

temporada en el Fondo de Vivienda de Interés Social, cómo debe entenderse que no 

se hubiere procurado el registro y la publicación del contrato en la página del SECOP 

sino hasta los últimos minutos… por sobre todo cuando estamos ante un contrato que 

superaba los 67 mil millones de pesos, cuantía que con creces supera el presupuesto 

de muchas anualidades del Fondo de Vivienda. 

 

AL HECHO NOVENO. Conforme lo reconoce el mismo texto de la demanda, el referido 

convenio de asociación, está regulado por la ley 80 de 1993 y sus normativas 

modificatorias y regulatorias, lo cual se constituye en una clara confesión, olvidándose 

por la parte demandante que el proceso de selección denominado “INVITACION 

PRIVADA” o similares, no están reguladas en esta normativa legal, toda vez que el 

procedimiento por excelencia es la LICITACION PUBLICA o hasta el Concu rso público, 

según sea el caso. 

Es tal la confusión normativa de quien hubiere fungido como Gerente del Fondo de 

Vivienda de Interés Social para la época de la suscripción del contrato, como para con 

quienes confeccionaron la demanda, que pretenden escudar la irregular contratación 

con el marco legal de la ley 80 de 1993, aunque en otros apartes aducen que se acudió 

al mecanismo asociativo donde el estado concurre en igualdad de condiciones que los 

particulares, pero lo que se evidencia en el presente caso es que la entidad estatal 

jamás de los jamases se desprendió de esas facultades, y es por ello que estamos ante 

una actuación que debe estar regentada por la referida ley 80 de 1993 con sus 

modificaciones posteriores,  sin que sea válido en esa órbita legal avalar lo que se 

denominó como fase precontractual, lo cual  afecta al contrato mismo que se hubiere 

suscrito. 

 

AL HECHO DECIMO. Es cierto que la Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social 

y de Reforma Urbana de Puerto Tejada, se permite expedir la Resolución No. 04 del 14 

de febrero de 2020, dar por terminado el referido contrato en forma unilateral, decisión 

que en ningún momento fue apresurada o desprovista de los análisis respectivos, y 

mucho menos que no se le hubiere brindado al contratista la oportunidad de conocer y 

controvertir lo que se expuso en el referido acto administrativo. 

Para ello debemos precisar que desde inicio del mes de enero de 2020, cuando 

comenzaba una nueva administración del Municipio de Puerto Tejada y del mismo 

Fondo de Vivienda, se requirió en varias oportunidades al Contratista para que 

compareciera a las reuniones o mesas de trabajo, a fin de dar claridad en torno a la 

suscripción de contrato de asociación No. 01 de 2019, donde si bien se acudió 

inicialmente, luego se hizo caso omiso a las citaciones que se le realizaran  antes de 

tomar una decisión administrativa sobre el particular. 

En forma concomitante el Fondo de Vivienda de Interés Social, se permitió requerir a 

un Abogado Externo que prestaba apoyo jurídico a la entidad, una conceptualización 

sobre la legalidad del referido convenio de asociación No. 01 de 2019, y es por ello que 

el 14 de enero de 2020 por parte del Dr. FEDDY SUCCAR CHEDIAC, se emitió el 

concepto donde precisaba, además de las irregularidades contractuales en que se 

había incurrido, que se agotara in icialmente una instancia de terminación bilateral. 

Para atender esa finalidad de dar por terminado bilateralmente el contrato de asociación 

referido, se convocó en varias oportunidades al contratista para que asistiera a la sesión 
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de trabajo, entre otras para el 20 y 24 de enero de 2020, sin que compareciera el 

representante legal de la firma contratista, de lo cual se levantaron las actas 

correspondientes. 

Ante esa falta de interés en solucionar las irregularidades contractuales y dado que 

estábamos ante evidentes vulneraciones del ordenamiento normativo de la contratación 

es que se expide el acto administrativo que contiene la decisión de dar por terminado 

unilateralmente el referido contrato.  

Y es que la ilegalidad del referido acuerdo de voluntades y las irregularidades en que 

se incurrió para su afanoso perfeccionamiento, son evidentes y de tal contundencia que 

no se requiere de ser el más experto en contratación pública para determinar que lo 

pretendido era sin lugar a dudas evadir un proceso licitatorio, como correspondía, 

pretendiendo realizar la adjudicación de un contrato en forma directa, donde la cuantía 

superaba los 67 mil millones de pesos. La ilegalidad se evidencia a primera vista. 

Lo anterior sin dejar de reiterar que el entonces Gerente del Fondo de Vivienda de 

Interés social, no contaba con una competencia precisa y sobre todo con una 

autorización expresa y claramente definida por la Junta Directiva del Fondo, toda vez 

que para este tipo de contratos, en razón de la cuantía, debería contar con una 

autorización expresa, la cual jamás le fue concedida. 

De este hecho décimo de la demanda, debemos señalar que en forma correcta se hace 

mención a la terminación unilateral del convenio No. 01, contradiciendo lo que se 

expone en el texto de las pretensiones donde se aduce que se declaró la nulidad del 

referido convenio. Y resaltamos nuevamente esa inconsistencia en razón a que no es 

viable confundir o asimilar las dos figuras jurídicas, esto es la terminación unilateral y la 

nulidad del convenio. 

Esa contrariedad sin lugar a dudas conllevará a la declaratoria de una ineptitud de las 

pretensiones, que en tratándose de una actividad rogada, no habría lugar a una 

adecuación de las mismas y mucho menos a una corrección oficiosa. 

 

AL HECHO DECIMO PRIMERO. Es cierto que el Representante Legal de la firma LAIN 

GRUPO EMPRESARIAL SAS, presentó formal recurso de reposición en contra de la 

Resolución No. 04 del 14 de febrero de 2020, sin que en el mismo lograra desvirtuar los 

supuestos fácticos y jurídicos que se habían destilado en el acto administrativo 

censurado.  

 

AL HECHO DECIMO SEGUNDO.  Es parcialmente cierto en cuanto a que el Fondo de 

Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Puerto Tejada mediante la 

Resolución No. 16 del 22 de mayo de 2020, resolvió el recurso de reposición 

presentado, sin que le asista la razón a la parte demandante en cuanto a la supuesta 

extemporaneidad, pero aún así en ningún momento la entidad estatal ha perdido la 

competencia para pronunciarse como en efecto lo hizo, máxime cuando estamos ante 

un componente de ilegalidad absoluta que no se sanea por el transcurso del tiempo. 

 

AL HECHO DECIMO TERCERO. Es cierto que en el texto del contrato o convenio de 

asociación y particularmente de las obligaciones del Fondo de Vivienda se prevé la 

posibilidad de que la entidad estatal pueda emprender acciones de responsabilidad 

contra el socio estratégico y sus garantes por el incumplimiento de sus funciones. 
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Si bien ese tipo de acciones de reparación en favor de la entidad estatal no se 

acometieron en esa oportunidad, o al menos no se evidencia registro sobre el particular, 

debemos señalar que ello sería dable en el marco de que el contrato estatal estuviere 

revestido de toda legalidad, porque no sería posible pretender obtener una reparación 

si se está cuestionando la legalidad de la fuente, esto es que desde un comienzo el 

Fondo de Vivienda de Interés social cuestionó la legalidad del procedimiento de 

selección y del mismo texto contractual, como se lo hizo conocer a la empresa 

contratista, hasta tal punto de haberse decretado la terminación unilateral del contrato 

o convenio de asociación No. 01. 

 

AL HECHO DECIMO CUARTO. Es cierto que la empresa LAIN GRUPO 

EMPRESARIAL SAS no ha obtenido de la entidad estatal ningún tipo de indemnización, 

toda vez que no tiene derecho a ello, en primer lugar, porque no están dadas las 

condiciones fácticas ni jurídicas para que se haga acreedor a ello, y en segundo lugar 

porque con sus procederes, conocimientos y experiencias en la materia, concurrió en 

la confección de esas actuaciones que han sido catalogadas como ilegales por la 

entidad estatal. 

No sería procedente que teniendo conocimiento de cómo está regulada la contratación 

estatal, al amparo de la ley 80 de 1993 y su normativa modificatoria y regulatoria, 

pretenda ahora la empresa contratista beneficiarse con una indemnización económica, 

cuando ella participó activamente en esas actuaciones irregulares, razón de ser 

finalmente la empresa seleccionada con un contrato viciado en su legalidad. 

Es dable traer a colación el principio de derecho que relata que nadie puede 

beneficiarse de su propio proceder, máxime si este está viciado en su legalidad. Que 

es en últimas lo que hoy pretende la parte demandante, cual es obtener una utilidad 

que jamás se consolidó en sus haberes, con unos supuestos gastos que 

probatoriamente dejan mucha duda en razón de los medios de prueba aportados, sobre 

lo cual nos referiremos más adelante, y que además, independientemente de la referida 

legalidad, jamás demostró actuación real y efectiva de ejecución. 

Continuando con lo expuesto en la segunda parte del hecho DECIMO CUARTO, en 

relación con la obligación legal prevista en la ley 80 de 1993 (art. 14,  inciso 2º Numeral 

1º) donde el contratista depreca una indemnización por la terminación unilateral del 

convenio de asociación No. 01, ello ratifica una vez más, con la confesión de parte,  que 

estamos ante un típico contrato estatal, y que por lo mismo no estamos ante un 

convenio de asociación propiamente dicho donde el estado concurre en igualdad de 

condiciones. 

Y es que esa concepción de contrato estatal de la ley 80 de 1993 que le otorga el 

demandante al negocio jurídico, es lo que viabiliza que la entidad estatal hubiere podido 

declarar la terminación unilateral del contrato como en efecto lo hizo, basado en la 

ilegalidad de las actuaciones contractuales, en lo cual, se reitera, tuvo participación 

activa la parte demandante. 

 

AL HECHO DECIMO QUINTO. Es cierto en cuanto a que en el texto del convenio de 

asociación No. 01 del 26 de diciembre de 2019 se estipuló la cláusula decima quinta en 

el sentido de precisar una cláusula penal del 20% del valor del contrato, ello como una 

estimación anticipada de eventuales perjuicios. 

Pero esa consignación literal no implica que automáticamente deba ser asumida por la 
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entidad estatal, en absoluto, máxime cuando el texto del contrato y las actividades 

contractuales desarrolladas, estuvieron viciadas de legalidad, razón de ser de la misma 

terminación unilateral que hubiere decretado el Fondo de Vivienda de Interés Social. 

Adicionalmente, cómo pretender obtener una cláusula penal, que como lo establece el 

mismo texto contractual, es una estimación anticipada de los perjuicios, y por otra parte 

en las demás pretensiones todas principales, porque no se acudió a la subsidiariedad, 

requiere de otras indemnizaciones, lo cual es contradictorio. 

 

AL HECHO DECIMO SEXTO. Si bien no se comparte lo expuesto por la parte 

demandante en lo que se refiere a los costos en que supuestamente hubiere incurrido, 

este hecho décimo sexto, recobra gran importancia para la tesis argumentativa que se 

ha expuesto hasta este momento, toda vez que en forma vedada, acepta lo que hemos 

predicado. 

Y es que la parte demandante, refiriéndose a los actos administrativos que dieron por 

terminado el convenio de asociación No. 01, señala que esa circunstancia de afectación 

pecuniaria fue “ocasionado por la imprecisión administrativa” y no por el incumplimiento 

del contratista. 

Con lo anterior se está reconociendo tácitamente que los procederes de quienes 

representaban al Fondo de Vivienda de Interés Social al momento de la confección de 

contrato, en momento alguno están revestidos de la total legalidad, como lo había 

aducido inicialmente, ya empieza a calificar esas actuaciones como de imprecisiones, 

que en últimas son ilegalidades como lo hemos resaltado y como lo hubiere predicado 

la actuación administrativa de terminación unilateral del convenio, que sea dicho de 

paso nuevamente, en esas actuaciones tomó parte activa quien hoy pretende obtener 

réditos indemnizatorios. 

Pero aún así, continuemos con las referencias fácticas a que hace alusión el referido 

hecho décimo sexto, donde se predica que se realizó un contrato de prestación de 

servicios por 220 millones de pesos con el señor ROBERTO JAVIER ROJAS, de los 

cuales supuestamente se han realizado unos pagos de anticipo, que se pretenden 

acreditar con recibos de caja y con abonos en efectivo, debiéndose censurar desde esta 

instancia inicial que este tipo de contratos, así sea en el sector privado, por lo general 

están revestidos de una solemnidad, máxime para acreditar una eventual 

indemnización de perjuicios. 

Pero adicionalmente a esa manifestación de pago de un anticipo, lo cual por esas 

cantidades de dinero no es tan común que se hicieren con pagos en efectivo, deben 

estar sustentados con unos descuentos, al menos de retención en la fuente, de lo cual 

no se hace mención alguna, independientemente de que se hubieren reportado en las 

actividades contables de la empresa y que adicionalmente estuvieren reportados esos 

pagos ante la DIAN de la vigencia 2019, sobre lo cual se requerirán las certificaciones 

correspondientes en la fase probatoria. 

Pero adicionalmente debemos censurar que la parte demandante  pretende aducir 

como costos del proceso contractual unos honorarios que no pueden ser ejecutados 

antes de haber firmado al menos un acta de iniciación del convenio, previa aprobación 

de las pólizas de garantía, máxime cuando siendo conocedor de la actividad contractual 

es predicable que todo gasto para ser acreditado a la ejecución contractual debe estar 

precedido de esa acta de iniciación, lo cual no tuvo ocurrencia, razón por la cual no es 

viable que se pretenda recuperar unos supuestos pagos realizados a mutuo propio, en 
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caso de ser probada legalmente su real ocurrencia. 

En relación con los costos supuestamente asumidos por concepto de las pólizas, se 

establece que fueron adquiridas en el mes de febrero sin predicar la fecha en que ello 

tuvo lugar, no obstante que para el día 14 de ese mes se asumió la decisión de dar por 

terminada la relación contractual, lo cual estuvo precedida por reuniones desde el mes 

de enero de 2020, con lo cual se podría evidenciar que para cuando se adquirieron esas 

pólizas la empresa contratista ya tenía conocimiento sobre los reparos que existían 

sobre el contrato y la inviabilidad de continuar con el mismo. 

Para este cometido debemos resaltar igualmente que desde el mes de enero de 2020, 

el Fondo de Vivienda de Interés Social, había citado en varias oportunidades al 

Contratista para auscultar formas de terminar bilateralmente el contrato, razón por la 

cual ya se tenía conocimiento de la intencionalidad de la entidad estatal de no  continuar 

con esa relación contractual, es por ello que si con posterioridad, esto es para el mes 

de febrero de 2020, el contratista decide adquirir unas  pólizas de garantía, ello era bajo 

su responsabilidad y asumiendo el riesgo de que esos valores que asumiera podían ser 

desconocidos por la entidad contratante. 

Bajo este razonamiento cronológico es dable censurar que se hubiere incurrido en un 

costo de pólizas, cuando desde principios del mes de enero de 2020 ya se estaba 

censurando la legalidad del convenio y se preveía la eventual terminación bilateral del 

mismo como resultado de las cláusulas exorbitantes expresas en el texto del contrato. 

 

AL HECHO DECIMO SEPTIMO. Es cierto que se hubiere adelantado el trámite de la 

conciliación prejudicial ante la Procuraduría 39 Judicial II Administrativa de Popayán, 

para lo cual bastará con revisar el contenido de la solicitud y la constancia respectiva, 

todo ello a efectos de valorar si existe una coincidencia de lo que se expuso y sobre 

todo lo que se pretendió en esa fase preprocesal y lo que hoy en día se pretende en 

esta actuación judicial. 

Y es que se hace necesario resaltar en esa identidad de lo pretendido en la conciliación 

prejudicial y lo pretendido en esta fase judicial, toda vez que de haberse modificado 

podría conllevar a un indebido agotamiento de ese requisito de procedibilidad.  

 

VIII. EN CUANTO A LAS NORMAS SUPUESTAMENTE VIOLADAS.  

Considero de importancia suma resaltar lo que la demanda predica en este acápite, 

toda vez que inicia señalando que  

“…los actos administrativos aquí impugnados son violatorios de las 

normas que rigen la responsabilidad contractual…” 

Debe entenderse entonces que lo pretendido por la parte actora es la revisión de 

legalidad y/o nulidad, como lo expresa en las pretensiones, de unos actos 

administrativos? De ser así podríamos estar ante un proceso de nulidad simple o hasta 

de nulidad y restablecimiento del derecho, donde el núcleo esencial es la verificación y 

el acatamiento de un ordenamiento jurídico.  

No obstante, en el análisis general e integral de la demanda no se tiene plena certeza 

de cuál es la intencionalidad última de la parte actora, la nulidad deprecada o la de 

solventar una controversia contractual, indefinición que podría estar soslayando una 

indebida escogencia del medio de control judicial. 
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Seguidamente, se permite reseñar una serie de normativas del código civil, del código 

del comercio, de la ley 80 de 1993, del CPACA, de preceptos constitucionales 

indeterminados y hasta se hace referencia a la doctrina y la jurisprudencia. 

Como lo hubiésemos resaltado anteriormente, y seguiremos haciendo énfasis en lo que 

continúa, se hace expresa alusión a la ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal 

en Colombia, donde bajo ninguna preceptiva permite ni establece lo que se denomina 

una INVITACION PRIVADA o CERRADA, esto es un procedimiento contractual que sin 

criterios objetivos pretenda escoger a unos cuantos eventuales contratistas, esa 

práctica contractual no tiene cabida alguna en un sistema donde el proceso de selección 

por excelencia es la licitación pública, para casos como el de la construcción de planes 

de vivienda y ejecución de obras de infraestructura. 

Nos permitimos resaltar lo anterior para señalar que el supuesto convenio de asociación 

desde su génesis tenía vicios de legalidad y que ante ese hallazgo a principios del año 

2020, para las directivas del Fondo de Vivienda de Interés Social no había otra opción 

que darlo por terminado, como efectivamente tuvo lugar, por ser una afrenta contra esos 

principios normativos de carácter público en materia contractual. 

 

EN CUANTO AL CONCEPTO DE VIOLACIÓN ADUCIDO 

Atendiendo la literalidad de este acápite, no es cierto que la entidad estatal al dar por 

terminado unilateralmente el convenio que estaba viciado de legalidad, hubiese 

desconocido los principios de imparcialidad y buena fe, como se aduce, toda vez que 

en ningún momento se evidencia que sus procederes desconozcan el marco regulatorio 

de la actividad contractual referida, toda vez que desde la misma fase precontractual 

se estipuló que el marco regulatorio sería la ley 80 de 1993 y sus modificaciones 

posteriores, dentro de lo cual no está permitido realizar procesos de invitación privada 

o cerrada, figura jurídica que no existe al amparo de esta normativa, y que si lo 

pretendido era acudir a otro tipo de contratación diferente, para nada deberían de 

haberse apegado al marco regulatorio de la contratación estatal previsto en la referida 

ley 80 de 1993. 

Actuar conforme a los postulados de legalidad y en pos de no persistir en una serie de 

irregularidades y hasta ilegalidades contractuales, como en efecto lo hizo el Fondo de 

Vivienda de Interés Social, en ningún momento atenta contra la buena fe, como se 

aduce, más por el contrario ese postulado constitucional sí podría estar siendo 

vulnerado por quienes siendo expertos conocedores de la actividad contractual acuden 

a unos procedimientos de selección que no tienen soporte en la ley 80 de 1993, 

pretendiendo darles un ropaje de legalidad cuando se puede presumir que en ningún 

momento se efectuó un proceso de selección objetiva, más por el contrario se acudió a 

una supuesta invitación privada o cerrada para evitar que otros posibles interesados 

pudieran concurrir, eso si en igualdad de condiciones. 

En cuanto a la censura de haber acudido al numeral 2 del artículo 44 de la ley 80 de 

1993, aceptando tácitamente la parte demandante que ese es el marco regulatorio de 

la actividad contractual, debemos señalar que dicho precepto normativo resalta que son 

ABSOLUTAMENTE NULOS, y hago énfasis en el calificativo que le da el mismo 

legislador, absolutamente, para resaltar la importancia misma de que ante la presencia 

de esas causales no se debe esperar, se debe actuar en forma pronta e imperativa, 

como en efecto lo hizo el Fondo de vivienda de Interés Social de Puerto Tejada. 

Y es que con dicho fundamento normativo aplicado al caso en particular es claro y 
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contundente que el contrato de asociación No. 01 del 26 de diciembre de 2019 estaba 

viciado de una ABSOLUTA NULIDAD, toda vez que el mismo fue tramitado, 

confeccionado y suscrito contrariando expresamente lo que establece la ley 80 de 1993 

y su normativa modificatoria, esto es que este tipo de selecciones deben realizarse a 

través de licitaciones públicas, sin que sea permitido acudir a figuras indelicadas, por 

decir lo menos, de invitaciones cerradas. 

Haber actuado en forma contraria a la ley, tanto por quienes en ese entonces 

representaban a la entidad estatal, como quienes se prestan para esos innobles 

motivos, es lo que se está censurando en las decisiones de terminación unilateral que 

sumió la entidad estatal, sin que sea  viable pretender que quienes hicieron parte de 

esa ilegalidad pretendan sacar provecho aduciendo una supuesta legitimidad que no 

les asistiría al amparo de principios ampliamente resaltados en los últimos años por las 

altas Cortes, como es el principio de la moralidad pública, la cual sin lugar a dudas se 

vio timada en este caso en particular de contratación irregular. 

Por otra parte los actores censuran que no se hubiere acudido a la figura de la 

declaratoria de incumplimiento en caso de que se hubiesen dado los supuestos fácticos 

para ello, sobre lo cual debemos señalar que si bien la legislación también prevé esa 

posibilidad ante los incumplimientos del contratista, lo cual es típico de los contratos 

regulados por la ley 80 de 1993 y sin que ello sea viable en los contratos donde se 

concurre en igualdad de condiciones, debemos señalar que ante una nulidad absoluta 

como la que se predicaba era más que procedente actuar como en efecto se hizo. El 

propender por un incumplimiento del contratista, implicaría aceptar que la fuente de 

dicho incumplimiento estaría ajustado a la legalidad, lo cual no tiene ocurrencia en 

nuestro caso como lo hemos venido precisando. 

Finalmente no es de recibo, y es producto de la ligereza de la demanda, la 

argumentación tendiente a endilgar una falta de lo que denominan un balance real y 

ajustado al texto de convenio, lo cual se cae de su propio peso cuando se revisa el 

contenido mismo de los actos administrativos que dieron lugar a la terminación 

unilateral del convenio, donde sin mayores extensiones literarias se predica que el 

proceso de selección y perfeccionamiento del contrato, al amparo de la ley 80 de 1993 

como lo reiteran los documentos, estaba viciado en su legalidad. 

Para declarar una terminación unilateral de un contrato ante la observancia de una 

causal del orden legal como la aducida por el Fondo de Vivienda de Interés Social n o 

se requiere de mayores elucubraciones, máxime cuando ello estuvo precedido de unos 

espacios o audiencias de discusión y hasta de la existencia de una conceptualización 

jurídica de un experto que así lo confirma. Hago énfasis al concepto que hubiere emitido 

el Dr. Dr. FEDDY SUCCAR CHEDIAC, abogado experto que hubiere contratado la 

entidad. 

 

IX. EN CUANTO A LO QUE DENOMINAN FUNDAMENTOS DE LA 

ACCION INCOADA 

La parte actora, pretendiendo señalar que no se tenía fundamento legal para asumir la 

declaración de terminación unilateral del convenio asociativo que nos concita, y mucho 

menos que concurrían los supuestos fácticos para ello, se permite traer a colación 

apartes de la Sentencia del 2 de mayo de 2007 de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, con ponencia del Dr. Mauricio Fajardo Gómez (Rad. Interno Exo. 15599). 

Referente jurisprudencial sobre el cual no encontramos reparo alguno, más por el 
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contrario nos permite reforzar la tesis argumentativa que hemos venido predicando, 

habiéndose presentado una indebida interpretación de la misma por la parte 

demandante, como se resalta a continuación. 

Y es que verdaderamente para que sea procedente la aplicación del numeral 2 del 

artículo 44 de la ley 80 de 1993, no podemos estar ante una simple irregularidad, o un 

desconocimiento menor de un precepto normativo, como lo ha sostenido en forma 

recurrente el mismo Consejo de Estado, en todo caso se hace necesario que nos 

enfrentemos ante una clara violación de un precepto constitucional o legal, con carácter 

expreso y claro. 

Y es precisamente ello lo que se concreta y se cumple en el caso de marras, toda vez 

que no hay duda que la ley 80 de 1993, dado que ese es el marco regulatorio predicado 

en la relación contractual que nos motiva, establece que el proceso de selección por 

excelencia es la licitación pública, y si bien prevé que en casos excepcionales se pueda 

acudir a la contratación directa, en ningún momento prevé el procedimiento de LA 

INVITACION PRIVADA o CERRADA , proceder éste que desconoce en forma burda la 

misma ley 80 de 1993, además de desconocer preceptos constitucionales como el de 

la moralidad pública, la publicidad y la selección objetiva, sin dejar de resaltar el debido 

proceso administrativo que regula la actividad estatal. 

Reiteramos, no estamos ante una violación menor de normas de carácter imperativo, y 

es por ello aplicable el referente jurisprudencial del Consejo de Estado que menciona 

la demanda, en el sentido de avalar los procederes del Fondo de Vivienda de Interés 

Social y de Reforma Urbana de Puerto Tejada. 

 

EN CUANTO A LO QUE DENOMINAN ABUSO – DESVIACION DE PODER 

Se aduce en la demanda que ante la existencia de las cláusulas exorbitantes, cuando 

las utiliza el Estado es porque no ha existido otro mecanismo para proceder, o 

habiéndolo ha fracasado en su intento. Señalando adicionalmente que cuando se acude 

a esos poderes superiores sin tener en cuenta el servicio público, per sé surge lo que 

se denomina abuso del derecho que conlleva a la ilegalidad de las decisiones asumidas. 

Reiterando una vez más que la parte actora reconoce que el marco regulatorio que le 

vincula con la entidad estatal es la ley 80 de 1993 y sus normas modificatorias y 

reglamentarias, debemos señalar que el atender en estricto sentido los preceptos 

legales no conllevan automáticamente un abuso del poder como se pretende aducir,  es 

más para declarar su existencia debe analizarse si efectivamente esas actuaciones 

estatales desconocen esos marcos normativos, lo cual no se cumple en el caso que 

nos motiva, toda vez que existiendo una autorización legal para tomar las decisiones 

de terminación unilateral del convenio asociativo del 26 de diciembre de 2019, era la 

actuación que procedía ante la suscripción de un contrato abiertamente ilegal, ello para 

proteger la misma legalidad, el servicio público y hasta la indemnidad del patrimonio 

público y la afectación de terceros como serían los supuestos adquirentes de un plan 

de vivienda soportado en un convenio afectado en su legalidad.  

Pero a pesar de todo, en la demanda solamente se menciona la figura del abuso del 

poder, sin que se realice una verdadera argumentación donde se evidencie que ello 

tuvo ocurrencia en el caso en particular, incumpliéndose con la obligación 

argumentativa y probatoria que le corresponde. 
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EN CUANTO A LO QUE DENOMINAN COMO INDEMNIZACION Y CLAUSULA 

PENAL 

Para la parte demandante el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el 

convenio de asociación referenciado concede el derecho a la otra parte a obtener la 

indemnización prevista en la cláusula decima quinta, indicando como inviable que sea 

el mismo Fondo de Vivienda de Interés Social quien habiendo optado por la confección 

del proceso de selección del contratista, conforme a los parámetros establecidos en la 

misma ley 80 de 1993, sea posteriormente quien declare la terminación unilateral. 

Esa inviabilidad que evidencia la parte actora, es lo que en su criterio le concede el 

derecho para deprecar la efectividad de la cláusula penal prevista en el contrato, en 

razón de los perjuicios que supuestamente se le hubieren causado, entre ellos, las 

erogaciones realizadas para con la adquisición de las pólizas de garantía, y la 

suscripción de un contrato de prestación de servicios tendientes a obtener la asesoría 

para la implementación del proyecto de vivienda la Serafina. 

En ese contexto depreca que se le reconozca el 20% del valor del convenio como 

cláusula penal, por lo que denomina incumplimiento del contrato por parte del Fondo de 

Vivienda de Interés Social, sobre lo cual debemos señalar que si bien en el texto 

contractual se estipuló dicha sanción y se cuantificó la misma, no podemos dejar de 

resaltar que la fuente de esa estipulación está viciada en su legalidad, y es por ello que 

no podría pretender hacerse efectiva una prescripción contenida en un acto que no 

tiene la suficiente legitimidad para ello. 

No podemos olvidar que el referido contrato y todas las actuaciones que conllevaron a 

su existencia, están afectados de nulidad en razón de haber desconocido preceptos 

normativos superiores de carácter vinculante, como lo hemos reseñado. Por otra parte, 

llama poderosamente la atención que sin haber contado con acta de iniciación y sin 

aprobación de las garantías contractuales la empresa contratista se hubiere apresurado 

supuestamente a perfeccionar un contrato de asesoría y de inmediato a realizar unos 

pagos a título de anticipo. 

La prudencia contractual y la experiencia en este tipo de procederes conlleva a predicar 

que los contratos estatales además del perfeccionamiento y registro de los mismos, 

deben aguardar la fase de aprobación de las pólizas para proceder a la iniciación de la 

ejecución, toda vez que cualquier actividad que se realice para ser convalidada como 

tal debe estar circunscrita a una temporalidad posterior a esa acta de iniciación, so pena 

de incurrir en lo que se conoce como hechos cumplidos, que en últimas difícilmente 

pueden ser convalidados o legalizados en una liquidación contractual estatal. 

En lo que corresponde al Contrato de Asociación No. 01 del 26 de diciembre de 2019, 

legalizado el día 31 de diciembre del mismo año, a escasos minutos de terminar la 

vigencia ( 11.34 p.m.) como se demuestra en la página del SECOP y se resalta en el 

acto administrativo de terminación unilateral del contrato, en ningún momento se 

registra que se hubiere suscrito un acta de iniciación formal y mucho menos que 

previamente se hubieren aprobado las pólizas de garantía. 

Si no existen esas dos actuaciones contractuales, aprobación de garantías y acta de 

iniciación, la entidad estatal no puede asumir el compromiso de pagar o reconocer unos 

gastos previos que a mutuo propio y bajo su propio riesgo hubiere asumido el 

contratista. 

Reiterando que estamos ante un sistema de contratación pública, amparado por la ley 

80 de 1993, es indispensable que se inicie la fase de la ejecución para poder asumir 
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unos costos como los que pretende recuperar la parte demandante. No es posible que 

se pretenda recuperar un supuesto costo por un contrato de asesoría, que en últimas 

no ha cumplido la finalidad misma y mucho menos que hubiere sido avalado por quien 

tiene la condición de supervisor del convenio o contrato. 

Lo anterior aunado a la informalidad de dicha contratación, lo que permite colegir que 

de ser así, debe existir registro de la contratación y los pagos en particular y con 

destinación al plan de vivienda de la Serafina en los reportes de las declaraciones de 

renta de la vigencia 2019, tanto de la empresa contratista como de quien hubiere 

fungido como contratista – asesor, razón por la cual se acudirá a la solicitud de una 

prueba en este sentido, dado que por el carácter reservado de la información no se 

puede obtener la misma a través de un derecho de petición, lo que habilita que sea 

decretada en ese sentido. 

 

X. EN CUANTO A LAS PRUEBAS APORTADAS 

Revisadas las pruebas documentales que se aportan al expediente no encontramos 

reparo alguno frente a que las mismas sean atendidas e incorporadas al proceso 

judicial, no obstante que sobre cada una de ellas se hace necesario realizar la 

valoración debida, en la fase procesal correspondiente, toda vez que la sola existencia 

y la aceptación de nuestra parte no implica que el contenido de las mismas se ajuste a 

las realidades de los hechos y que se compadezcan a los parámetros de legalidad. 

Así por ejemplo en los supuestos estudios previos se hacen mención a unos estudios 

de mercado que en ningún momento se han anexado, así fuese una responsabilidad 

de la entidad contratante, toda vez que la ingeniería financiera de un proyecto de esta 

magnitud ni se alcanza a confeccionar en tres o cuatro días calendario y mucho menos 

son producto de la inventiva de una determinada persona.  

Lo anterior en razón a que llama poderosamente la atención en la premura de tiempos 

para confeccionar y presentar una propuesta con costos detallados, los cuales no tienen 

factor de comparación toda vez que la entidad no contaba con un presupuesto detallado 

sobre el particular, o al menos no se encuentra registro alguno en los archivos oficiales. 

Pero como lo hemos referenciado, ello será objeto de análisis probatorio en la fase 

correspondiente. 

En cuanto a las pruebas con las que se pretende demostrar la suscripción del Contrato 

de Asesoría, y los recibos de pago de unos anticipos, si bien no podríamos tacharlos 

de falsos en forma directa, desde esta instancia inicial debemos censurar la forma de 

intentar probar un hecho de tanta trascendencia como es el pago de más de 100 

millones de pesos, inicialmente que se hiciere en efectivo y en segundo lugar que se 

realizara a través de recibos de caja, cuando para ello debiera de haber existido al 

menos una transferencia, una cuenta de cobro o una consignación que dejara registro 

de la operación, como corresponde a una empresa que en forma ordenada tiene unos 

protocolos, procesos y procedimientos para sus actividades de negociación. 

En cuanto a la solicitud de recepcionar el testimonio del señor JAIRO ZAPATA ARACU, 

en su condición de ex – gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma 

Urbana de Puerto Tejada, en principio, no encontramos objeción alguna. 
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EN CUANTO A LOS ANEXOS 

No encontramos reparo alguno sobre lo que se denomina anexos de la demanda. 

 

XI. EN CUANTO A LA CUANTÍA 

No encontramos reparo alguno en la cuantía que hubiere acogido la parte demandante 

y la forma de justificarla, toda vez que corresponde a una estipulación prevista en el 

mismo texto contractual. 

 

EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO Y LA COMPETENCIA 

No existe reparo en cuanto al trámite que a la presente controversia le hubiere 

imprimido el Tribunal Administrativo del Cauca, quien es la autoridad judicial 

competente para el conocimiento y resolución de la misma en razón a la cuantía y la 

territorialidad donde ejerce el roll funcional la entidad demandada. 

 

 

XII. RAZONES DE DEFENSA y EXCEPCIONES 

 

En nuestro sistema jurídico, en forma general podemos colegir que la responsabilidad 

contractual, que es en esencia lo que se debate en este proceso y en ningún momento 

la nulidad como se predica en las pretensiones, puede dividirse en dos tipos a saber, 

la objetiva y la subjetiva o como lo cataloga la doctrina francesa con culpa o sin culpa. 

 

Cuando se hace referencia a la responsabilidad subjetiva o con culpa, ésta se 

fundamenta en tres elementos: 

 

a. El incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se 

ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; 

b. Que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte 

que exige esa responsabilidad y, obviamente, 

c. Que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento. 

 

Mientras cuando estamos frente a la responsabilidad objetiva o sin culpa se ha 

recurrido a la teoría del desequilibrio del contrato, bajo tres (3) teorías: 

 

a. Ius Variandi. 

b. Hecho del príncipe. 

c. Teoría de la Imprevisión. 

 

En el presente caso atendiendo el contenido de la demanda, no se encuentra, o en un 

mejor decir, no se es explícito a cuál de las dos modalidades se acude, confundiéndose 

en algunos apartes con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, 

lo cual hace más inintelegible lo pretendido hasta bordear una ineptitud sustancial, que 

de seguro será valorado por el Operador Judicial al momento de decidir de fondo, si 

hasta esa instancia se llegase. 

 

Por ahora solo basta con señalar que para con los procederes del Fondo de Vivienda 

de Interés Social, no se han estructurado esos elementos de la responsabilidad 
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contractual subjetiva, toda vez que en ningún momento se ha incumplido con un deber 

contractual legalmente previsto, ello en razón a que esa fuente contractual para ser 

tenida como tal debe estar revestida de esa legalidad, que no existe en el caso que 

nos motiva como lo hemos señalado y como seguiremos  reiterando en esta actuación 

procesal. 

 

Y es que no se podía pretender ejecutar un contrato que sin mayores disquisiciones 

estaba viciado de legalidad desde su confección, pasando por un proceso de selección 

de invitación privada o cerrada que está proscrito desde el mismo nacimiento de la ley 

80 de 1993, además de las falencias que en materia de competencia tenía quien fungió 

como Gerente Encargado del Fondo de Vivienda para esos albores contractuales. 

 

De una ilegalidad, no puede pretenderse que surjan derechos legitimados por la sola 

existencia de una documentación contractual, haciéndose necesario resaltar que ese 

principio de la legalidad y el respeto por los preceptos normativos de la contratación 

estatal no solo vincula a los empleados públicos, sino también a los servidores públicos 

que siendo particulares entran a esa órbita funcional, como son los contratistas. 

 

Por ello no les es dado argumentar que las falencias en los procesos de selección son 

atribuibles únicamente a las entidades estatales, máxime cuando participan de esa 

estructuración contractual cuando presentan las propuestas y hacen parte de un 

proceso de interés general. 

 

Es por ello que reiteramos que el Fondo de Vivienda de Interés Social en ningún 

momento incumplió acuerdo contractual alguno que estuviere ajustado a los preceptos 

legales, simplemente tomó la decisión de dar por terminada una relación contractual 

que se había gestado, tramitado y perfeccionado con desconocimiento de preceptos 

normativos vinculantes, razón por la cual no podría endilgársele responsabilidad 

subjetiva alguna. 

 

En cuanto a la responsabilidad objetiva, no nos encontramos bajo ninguna de las 

teorías que sustentan la misma, por ende no hay lugar a que se ordene reconocimiento 

indemnizatorio alguno para con la parte demandante.  

 

Dado que no existe responsabilidad contractual de mi representada bajo ninguna de 

las posibilidades antes señaladas, se procede a presentar las siguientes excepciones, 

pero antes de ello debemos precisar que las excepciones constituyen una herramienta 

que otorga el ordenamiento jurídico para que el demandado pueda ejercer su derecho 

de contradicción y defensa, ya sea atacando las pretensiones del demandante, 

enderezando el litigio para evitar posibles nulidades o terminando el proceso al  

considerar que este no cuenta con todas las formalidades que exige la ley para que 

pueda ser adelantado. 

 

Así, el demandado puede formular tres tipos de excepciones, a saber:  

 

i) excepciones previas 

ii) excepciones de mérito o de fondo y  

iii) excepciones mixtas.  

 

Las excepciones previas también conocidas como dilatorias deben ser resueltas en el 

trámite de la audiencia inicial y son aquellas destinadas a sanear el proceso, su  
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cometido no es el de cuestionar el fondo del asunto, sino el de mejorar el trámite de la 

litis o terminarla cuando ello no es posible, evitando posibles nulidades y sentencias 

inhibitorias numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Las excepciones de fondo, son aquellas que por la naturaleza de afrontar el núcleo 

esencial de la controversia están destinadas a ser resueltas en el fallo definitivo, es 

por ello que se tiene que aguardar hasta esa instancia procesal.  

 

Entre tanto que las excepciones denominadas como mixtas son aquellas que están 

encaminadas a atacar la relación jurídico sustancial, sin embargo, el legislador ha 

permitido que sean resueltas de manera anticipada en la audiencia inicial, esto en 

virtud del principio de economía procesal. Sentencia de agosto 30 de 2018. M.P. 

Ramiro pazos Guerrero. Sección Tercera Consejo de Estado. Radicación número: 

41001-23-33-000-2015-00926-01(58225). 

 

 
• EXCEPCIÓN MIXTA-PREVIA DE FALTA DE JURISDICCIÓN 

 

Se solicita al Honorable Tribunal Administrativo del Cauca, declarar que en el presente 

asunto ha operado la excepción de FALTA DE JURISDICCIÓN, excepción qué por 

tener el carácter de mixta, puede ser objeto de resolución una vez se hubiere dado 

contestación formal a la demanda y luego de descorrer el término para que la parte se pronuncie 

sobre las excepciones, o aún en la misma audiencia inicial. 

 

Para la sustentación correspondiente debemos señalar que nuestro marco 

constitucional colombiano (art. 116) ha establecido que, en principio, la facultad de 

dirimir las controversias que se susciten entre las personas corresponde a los jueces 

de la república para lo cual se los ha investido de esa potestad estatal, y 

excepcionalmente, podrían estar habilitados  los particulares para que asuman esos 

rolles funcionales de administración de justicia en casos especiales, como tiene 

ocurrencia con los árbitros legalmente habilitados. 

 

De igual forma debemos reseñar que en materia de contratación estatal el artículo 117 

del Decreto 1818 de 1998 define el pacto arbitral como el acuerdo de las partes por 

medio del cual deciden someter a la decisión de particulares el conocimiento de una 

determinada controversia susceptible de transacción. Esa misma disposición señala 

que el pacto arbitral comprende dos modalidades: la cláusula compromisoria y el 

compromiso. 

En dicho Decreto también se definieron las dos modalidades del pacto arbitral. Así, la 

cláusula compromisoria corresponde a la disposición contenida en un contrato 

celebrado por las partes o en otro documento, pero referida al mismo contrato, por 

medio de la cual los contratantes acuerdan, antes de que surja cualquier conflicto entre 

ellos, que de llegar a suscitarse alguno, su solución se someterá total o parcialmente al 

conocimiento de los árbitros. Así se concluye del contenido del artículo 118 ibídem: 

"CLÁUSULA COMPROMISORIA. Se entenderá por cláusula 

compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento 

anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter 

las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del 

mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral. 
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Si las partes no determinan las reglas de procedimiento aplicables 

en la solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es 

legal. 

Parágrafo. La cláusula compromisoria es autónoma respecto de 

la existencia y validez del contrato del cual forma parte. En 

consecuencia, podrán someterse al procedimiento arbitral los 

procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del 

contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el 

contrato sea nulo o inexistente". 

Del contenido de la anterior disposición también se puede concluir que la cláusula 

compromisoria tiene su fuente en un contrato y que tiene por objeto solucionar 

eventuales litigios entre las partes que lo celebran. Es igualmente dable deducir que la 

cláusula compromisoria debe pactarse antes de que llegue a surgir cualquier tipo de 

conflicto entre las partes que celebran el contrato que le da origen a la estipulación, ya 

sea incluyéndola en el contrato o en acto separado, la cual deberá contener la 

designación de las partes y la determinación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 120 ibídem:  

"La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado 

del contrato, para producir efectos jurídicos deberá expresar el 

nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que 

se refiere" 

El compromiso, a su turno, como ya se mencionó, constituye otra de las modalidades 

del pacto arbitral, consiste en un acuerdo o negocio jurídico celebrado por las partes 

respecto de las cuales ya existe un conflicto -que puede estarse tramitando o no 

judicialmente-, y se persigue que no sea dirimido por la justicia ordinaria sino por un 

Tribunal de Arbitramento. Así lo prevé el artículo 119 del Decreto 1818 de 1998: 

"COMPROMISO. El compromiso es un negocio jurídico, por 

medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y 

determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. 

El compromiso podrá estar contenido en cualquier documento 

como telegramas, telex, fax u otro medio semejante…” 

El Consejo de Estado se ha pronunciado en múltiples providencias acerca de la 

naturaleza del pacto arbitral y ha concluido que el mismo siempre debe ser expreso, 

puesto que no se presume y que su finalidad de trascendental importancia consiste en 

delimitar la competencia de los árbitros, siendo reiterativo en que ante la existencia de 

pacto arbitral en cualquiera de sus modalidades excluye la intervención de la 

jurisdicción contencioso administrativa, así:  

"A este mecanismo alterno, patrocinado por la Constitución 

Política en su artículo 1162 y desarrollado en un régimen jurídico 

particular compilado en su mayoría en el citado Decreto 1818 de 

1998 -conocido como el Estatuto de los Mecanismos Alternativos 

de Solución de Conflictos-, se llega en virtud de pacto arbitral, que 

comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, y por cuya 

inteligencia las partes se obligan a someter sus diferencias a 
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la decisión de un Tribunal de Arbitramento, renunciando a 

hacer valer sus pretensiones ante los jueces permanentes…” 

Bajo ese entendido cuando las partes en un contrato estatal estipula una cláusula 

compromisoria acuerdan someter las "eventuales diferencias" que puedan surgir con 

ocasión de la suscripción de un contrato a la jurisdicción arbitral, es decir que al pactarse 

dicha cláusula compromisoria se está renunciando anticipadamente a la jurisdicción 

natural administrativa y es por ello que cuando un caso como el presente llegare a un 

operador judicial éste debe consultar la voluntad de las partes y a ella debe 

atemperarse. 

Ahora bien, para con el caso en particular del “convenio de asociación No. 01 de 

diciembre 26 de 2019, celebrado entre el Fondo de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana de Puerto Tejada y LAIN Grupo Empresarial SAS”, es indispensable 

traer a colación la cláusula vigésima que reza:  

 

“…CLAUSULA VIGESIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES. Las partes Acuerdan que en el evento de 

presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución y 

liquidación del presente convenio de Asociación, las partes 

acudirán a los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, tales como la conciliación, el arreglo directo, la 

transacción, y el arbitramento, entre otros…” 

 

En este sentido, es clara la intencionalidad y lo que se hubiere pactado expresamente 

en el acuerdo contractual referido, donde las partes de mutuo acuerdo estipulan que 

ante la existencia de cualquier tipo de controversia que se presente en relación con la 

celebración, ejecución y liquidación del convenio, la jurisdicción elegida no sería la 

contenciosa administrativa, sino que por el contrario luego de surtirse los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, se acudiría INEXORABLEMENTE a la 

jurisdicción especial arbitral. 

 

Preceptiva contractual que en ningún momento atendió la parte demandante, pese a 

la claridad del texto del convenio y para lo cual existe regulación legal contenida en la 

ley 1563 de 2012. 

 

Bajo una interpretación forzada de lo expresamente señalado contractualmente, 

podría aducirse que no estamos ante una cláusula compromisoria o un expreso pacto 

arbitral, pero no hay duda de que esa fue la voluntad de las partes donde el clausulado 

de un contrato se constituye en ley para las partes, existiendo referentes 

jurisprudenciales del mismo Consejo de Estado donde hace prevalecer esa 

intencionalidad. 

Es clara entonces la voluntad que plasmaron las partes encaminadas a definir que las 

diferencias suscitadas en torno al contrato de asociación sean resueltas a través del 

mecanismo del arbitramento, circunstancia que impide que esta Jurisdicción pueda 

conocer del asunto por falta de competencia y así deberá declararse. 
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• INDEBIDA PRESENTACION Y/O ACUMULACION DE PRETENSIONES 

En una demanda contra una entidad estatal, ante una jurisdicción rogada como es la 

que opera en materia de controversias contractuales de carácter estatal, las 

pretensiones deben ser claras y concisas, sin que las mismas dieren lugar a dudas e 

interpretaciones, toda vez que de evidenciar esas inconsistencias estaríamos ante una 

indebida presentación de las mismas, y en ocasiones hasta una indebida acumulación. 

En lo que corresponde a las pretensiones de la demanda que nos concita se solicita, 

como si estuviésemos en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que se 

decrete la nulidad de dos actos administrativos claramente determinados, pero más allá 

de ello se aduce que con esas actuaciones administrativas la entidad estatal declaró la 

nulidad del convenio asociativo No. 01 del 26 de diciembre de 2019, nulidad esta última 

que en ningún momento ha sido decretada por el Fondo de Vivienda de Interés Social, 

en absoluto, toda vez que lo realmente decretado fue la terminación unilateral de un 

convenio por vicios de legalidad. 

Como puede colegirse, las pretensiones no son consistentes en su confección, así 

como tampoco se compadecen con lo que en estricto sentido hubiere definido la entidad 

estatal en la fase administrativa, lo cual genera una inviabilidad de dichas solicitudes. 

• INDEBIDA ASPIRACION A UNA DOBLE INDEMNIZACIÓN ESTANDO 

INVOLUCRADOS RECURSOS PUBLICOS 

No podemos perder de vista en esta instancia de controversia judicial que estamos en 

presencia de procederes administrativos y con recursos de carácter público, donde el 

manejo de los mismos y la aspiración de captar parte de esos recursos, debe estar 

basado en la máxima transparencia y pulcritud.  

En este sentido vale indicar que el establecimiento de una cláusula penal en las 

relaciones contractuales, como lo establecen los mismos textos, es la estimación 

anticipada de unos eventuales perjuicios que se le pudiere causar a la parte que hubiere 

cumplido y que debe ser asumida por quien no se hubiere atemperado a sus 

obligaciones contractuales. 

Así opera cuando se pretende la efectividad de la cláusula penal, no obstante en el caso 

en particular, la parte demandante, además de requerir el reconocimiento y pago de la 

cláusula penal, que es una cuantificación anticipada de los perjuicios, también por 

separado predica que se le debe reconocer un daño emergente y lucro cesante, por lo 

cual en esencia estaría requiriendo un doble pago indemnizatorio, lo cual no es 

aceptable, toda vez que estamos ante la presencia de recursos públicos. 

Claro está que la presentación de esta excepción, como todas las demás tienen un 

carácter subsidiario, en razón a que la falta de jurisdicción es insaneable, y ello tan solo 

ante la eventualidad remota y poco probable posibilidad de que se declarase una 

precaria responsabilidad de la entidad estatal. 
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• DE LA GENESIS ESPUREA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

Como se ha resaltado en la presente contestación de la demanda, la actuación 

contractual del estado está regentada por el principio de legalidad, donde la escogencia 

del contratista y la mejor propuesta por el estado debe, en todo caso, estar precedida 

de un debido proceso con las máximas garantías constitucionales y legales que traen 

consigo los principios de la función pública y los principios de la misma contratación 

estatal. 

Esos procederes contractuales se encuentran debidamente reglamentados en la ley 80 

de 1993 y las normas posteriores modificatorias, al igual que en la amplia gama 

reglamentaria, y es por ello que en esos procesos donde se acude a este mecanismo 

de selección contractual, el estado tendrá el control y por sobre todo ejercerá unas 

facultades extraordinarias que desdibujan ese principio de igualdad de cargas. 

En otro tipo de procesos contractuales, alejados de la órbita de la ley 80 de 1993, podrá 

existir una igualdad entre las partes contratante y contratista, como es el caso de los 

verdaderos convenios asociativos donde el estado se une al sector privado para sacar 

avante una iniciativa o un proyecto bajo una modalidad asociativa. Allí n o hay lugar a 

imponer esas potestades estatales de carácter exorbitante. 

Así una de las características de la contratación estatal regulada por la ley 80 de 1993, 

entre otras es la existencia y aceptación de esas cláusulas exorbitantes, como ha tenido 

ocurrencia en el caso que nos motiva. 

Pero adicional a esa argumentación a que nos hemos venido refiriendo  

insistentemente, quien asume la representación de la entidad estatal debe contar con 

todos los estudios previos y sobre todo la acreditación de la competencia administrativa, 

que para el caso de entidades como el Fondo de Vivienda de Interés Social, debe estar 

amparado con unas facultades expresas para suscribir un contrato de esta magnitud y 

que compromete un activo de la entidad y con la aprobación previa y precisa de la Junta 

Directiva. 

Bajo esta contextualización, quien adelantó el proceso contractual en representación 

del Fondo de Vivienda, no había obtenido una autorización expresa para la suscripción 

del referido convenio de asociación No. 01, toda vez que esta intencionalidad y mucho 

menos el proceso de selección y la adjudicación misma, fue autorizada por la Junta 

Directiva del Fondo, y si bien en alguna oportunidad se le autorizó al Gerente para que 

recibiera por transferencia o donación de manos del Municipio de Puerto Tejada el bien 

inmueble, ello en ningún momento implica ni tácita ni expresamente que sobre ese bien 

pudiese disponer el Fondo, sin obtener previamente la autorización de la Junta 

Directiva. 

Además de ello, conforme a la cuantía del proceso se requería indudablemente una 

autorización expresa de la Junta Directiva, lo cual jamás de los jamases fue aprobada, 

es por ello que la génesis de ese convenio, incluyendo el procedimeinto, están viciados, 

afectando el resultado final que fue la suscripción irregular del citado convenio de 

asociación. 

Otra circunstancia que incide igualmente en la espúrea actuación administrativa 

contractual, es sin lugar a dudas que en la entidad territorial Municipio de Puerto Tejada 

y sus entidades descentralizadas, dado que para el 31 de diciembre de 2019 culminada 



                                     Expediente: 19001-23-33-000-2021-00367-00  

                                     Demandante: LAIN Grupo Empresarial SAS  

                                     Demandado: Municipio de Puerto Tejada y otro  

                                     Medio: controversias contractuales  

 

 

el periodo de una administración municipal y el día primero de enero de 2020 iniciaba 

una nueva gestión administrativa, se había declarado por Acto Administrativo de 

Carácter General como no laborable, lo que implica cesación en el ejercicio de 

actividades de carácter estatal. 

No obstante lo anterior, la Gerencia del Fondo de Vivienda al parecer para evitar que 

sobrepasara la vigencia fiscal y por ende perder una eventual competencia por 

temporalidad, realizó el mismo 31 de diciembre de 2019, a las 11:34 pm el registro en 

la plataforma del SECOP, ello a escasos minutos de la nueva anualidad, lo cual si bien 

pudiere aducirse que todavía no culminaba la referida anualidad, si es un indicio muy 

grave de la indebida actuación administrativa, que a la postre afecta esa legalidad y 

transparencia que se exige en materia de contratación estatal. 

Y si la publicación del contrato de asociación se hubiere realizado a las 11:34 pm del 

31 de diciembre de 2019, es dable preguntarse cuando se realizó el registro 

presupuestal del convenio?  Actuación presupuestal ésta que no se evidencia y que 

hace parte de la formalización contractual.  

 

• LA DESNATURALIZACION DE LA FIGURA DE LA ASOCIACION 

CONTRACTUAL 

La concurrencia del estado en las alianzas estratégicas y los convenios de verdaderas 

asociaciones público – privadas, esta fundamentada en los aportes y unión de 

esfuerzos que realizan las partes que suscriben esos acuerdos de voluntades. Es por 

ello que esos aportes deben ser reales en unas condiciones de una negociación que 

beneficie a todas las partes, que en el sector privado se conoce como el  principio del 

gana – gana. 

Principio que ha inspirado muchos de los verdaderos convenios asociativos e iniciativas 

de integración de capitales del sector público y el privado, lo cual realmente no se 

evidencia en el caso que nos motiva, toda vez que el proyecto de vivienda se estructuró, 

al parecer con otra finalidad, esto es la de esquivar el proceso licitatorio y que el 

contratista realizara el más minimo de los aportes, donde el capital semilla, esto es el 

bien inmueble, sería aportado por la entidad estatal y la otra gran parte del proyecto 

sería aportado por los adquirentes de las unidades de vivienda, con sus ahorros o con 

subsidios del orden departamental, nacional o cajas de compensación. 

Pero al analizar la actuación contractual en su integralidad, no se evidencia que los 

aportes del socio estratégico, sean reales y efectivos, si bien se enuncian algunas 

actividades como publicidad, logística, espacios, divulgación, entre otros, en esencia no 

se predica una cuantificación real y efectiva, solamente que ello alcanza un valor de $ 

2.500.000,oo, por unidad de vivienda. 

Mientras la entidad estatal, esto es el Fondo de vivienda aporta un bien real y tangible, 

debidamente valorado, el socio estratégico se compromete a realizar actividades de 

publicidad y divulgación para compensar esa supuesta alianza estratégica, nada más 

lacónico en una apuesta por un proyecto de más de 67 mil mil lones. 

Esa desproporción de los aportes reales es lo que vulnera igualmente el proceso de 

contratación, toda vez que ese supuesto valor del aporte por unidad de vivienda estaría 
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rodeando el 3% de la unidad de vivienda, valor mucho menor a un descuento que se 

podría obtener por la compra de los materiales en esas cantidades y condiciones.  

Es válido preguntarse, al amparo que estamos ante un proceso financiado enparte con 

recursos del estado, si esa proporción de concurrencia realmente amerita acudir un 

socio estratégico que en últimas no realiza aportes significativos y que por el contrario 

pretendía beneficiarse del bien  inmueble de la entidad y que ante su fracaso, dadas las 

ilegalidades en que se incurrió, pretende obtener unas utilidades superiores a los 12 mil 

millones de pesos, lo cual no es viable en tratándose de recursos del estado. 

 

• INDEBIDO AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 

Constituyéndose en un requisito de procedibilidad de carácter obligatorio, el trámite de 

la conciliación prejudicial, para este tipo de medios de control, el mismo se ha 

constituido para que la entidad tenga la posibilidad de llegar con un acuerdo 

conciliatorio, pero igualmente para que pueda determinar cual sería el medio de control 

por el cual se le estaría censurando. 

En esta segunda finalidad del requisito de procedibilidad se está garantizando el 

principio de defensa, toda vez que le permite al estado prepararse para una futura 

controversia judicial, razón por la cual igualmente se debe acatar el principio de lealtad 

procesal de las partes. 

Principio este último que se ha visto afectado en el  trámite que nos concita, toda vez 

que al revisar la conciliación prejudicial presentada, la finalidad era censurar una 

supuesta nulidad y el restablecimiento del derecho en razón de unos actos 

administrativos, y de esta forma se agotó el requisito de procedibilidad. 

Pero la demanda en forma, fue presentada a través de un medio de control judicial 

diferente, esto es el de las controversias contractuales, lo cual resalta la falta de 

coincidencia entre lo que se debatió en la fase conciliatoria y lo que posteriormente se 

llevó a la vía judicial. Inconsistencia que permiten determinar que no se tramitó y por 

ende no se cumplió a cabalidad con el requisito de procedibilidad, pudiendo ello ser una 

maniobra de distracción que afecta ese principio de lealtad procesal que debe existir 

para con todas las partes del proceso y para con la misma administración de justicia, 

razones que permiten solicitar que se declare como próspera esta excepción, lo que se 

evidencia con la simple comparación de la solicitud de conciliación y lo que se consigna 

en la presente demanda. 

 

• EXCEPCIÓN GENÉRICA DEL INCISO 2º DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY 

1437 DE 2011 DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 

Cuando quiera que en desarrollo del proceso se prueben hechos que constituyan 

excepción, solicitamos señor Magistrado que así deberá declararse al proferirse la 

sentencia. En otras palabras, las que se desprendan de los hechos, de las pruebas y las 

normas legales pertinentes. 

 

 



                                     Expediente: 19001-23-33-000-2021-00367-00  

                                     Demandante: LAIN Grupo Empresarial SAS  

                                     Demandado: Municipio de Puerto Tejada y otro  

                                     Medio: controversias contractuales  

 

 

XIII. SOLICITUD DE PRUEBAS: 

 

Solicito respetuosamente al Honorable Tribunal se tengan con su valor legal los 

medios de convicción aportados en el escrito de la demanda arbitral y, adicionalmente, 

se decreten aquellos que en la siguiente relación se detallan. 

 

 

A. DOCUMENTALES 

 

Para reforzar las argumentaciones planteadas en pos de propender por la defensa de 

la entidad estatal, me permito allegar los siguientes documentos:  

 

EN RELACIÓN CON LA ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

1º.  Copia escaneada del documento que contiene los estudios previos del convenio 

que reposan en la carpeta – expediente contractual, debiéndose precisar que no 

cuentan con la firma autógrafa del Gerente Encargado JAIRO ZAPATA ARACU, sin 

indicar fecha precisa de su confección, así como tampoco se precisa nombre, firma o 

designación del servidor público que lo hubiere sustanciado y aprobado. No obstante 

en el último párrafo del folio final, donde aparece el nombre del Gerente Encargado se 

aduce que “… este estudio fue realizado por el Gerente del FONDO MUNICIPAL DE 

VIVIENDA DE PUERTO TEJADA revisado por la oficina asesora jurídica…” 

 

2º.  Copia escaneada de lo que denominan Plan anual de adquisiciones, documento 

éste que no cuenta con firma del Gerente Encargado del Fondo de Vivienda de 

Municipal, ni de servidor público que lo hubiere sustanciado o aprobado, solamente la 

designación y el nombre. 

 

3º. Copia del anexo que denominan Matriz de Riesgos, la cual si se encuentra firmada 

por el Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Puerto 

Tejada, sin especificar la fecha de su confección toda vez que hace referencia al mes 

de diciembre de 2019, sin precisar el día correspondiente. 

 

Si bien no estamos en la fase de análisis de las pruebas, l lama poderosamente la 

atención que la designación de la entidad en todo caso corresponde a: Fondo de 

Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Puerto Tejada, como aparece en 

el anexo denominado matriz de riesgos, entre tanto que en lo que denominan estudios 

previos y plan de adquisiciones se aduce al pie del espacio para la firma que 

corresponde a FONDO DE VIVIENDA MUNICIPAL. 

 

Inconsistencia que no puede obedecer a un error de digitación, sino que pudiere ser 

que esa denominación se la hubiere colocado una persona que no estaba 

directamente relacionada con la entidad, o en un eventual caso que esa denominación 

y su contenido no fue elaborada en la entidad, razón por la cual es de suma 

trascendencia la prueba testimonial de quien para la época fungía como asesora 

jurídica del Fondo de Vivienda de Interés Social. 

 

4º. Copia escaneada de 5 documentos fechados 19 de diciembre de 2019, suscrito por 

el Gerente Encargado del Fondo de Vivienda de Interés Social y dirigidos a igual 

número de empresas (CONALPABI, CONCING SAS, ELECTRO PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS DEL PACIFICO SAS, CONSTRUCTORA E 
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INTERVENTORIAS LOS SAMANES) donde se les cursaba INVITACION PRIVADA 

para presentar propuesta para el proyecto de vivienda Villas de la Serafina. 

 

Sobre estas pruebas documentales que son idénticas en su contenido de invitación, 

no se encontró registro electrónico o de correo certificado que las mismas se hubieren 

remitido formalmente, o que las mismas hubieren llegado a los destinatarios, tan solo 

se registra en la parte inferior derecha de cada folio una rubricación que es similar a 

todas que diera a entender que es la nota de recibido, con el aditamento que como 

fecha establece un 13-01-2020, lo que podría entenderse como 13 de enero del año 

2020, lo cual de ser válida la interpretación, implicaría que dichas invitaciones no 

llegaron oportunamente a sus destinos, lo cual de ser así, se constituiría en un vicio 

adicional a los que ya se han referido. 

 

5º. Copia escaneada de la comunicación de fecha 19 de diciembre de 2019 suscrita 

por el Gerente Encargado del Fondo de Vivienda de Interés Social, dirigida a la 

empresa LAIN GRUPO EMPRESARIAL SAS, mediante la cual se le cursa invitación 

privada para participar del proyecto de vivienda villas de la Serafina. Documento que 

cuenta con una nota de recibido manuscrita del mismo día a las 3:20 p.m., lo que 

indicaría que la entrega fue personal y que supuestamente se desplazaron hasta la 

ciudad de Cali – Barrio Siete de Agosto para ello. Actuación ésta que no se realizó con 

las otras empresas supuestamente invitadas, toda vez que no existe una nota de 

recibido de esta naturaleza, salvo lo que se comentó sobre el registro en la parte 

inferior derecha de cada folio. 

 

6º. Anexo a la carta de invitación privada que se le hubiere entregado a la empresa 

LAIN GRUPO EMPRESARIAL SAS, se encuentra copia en cuatro folios de lo que sería 

la propuesta con la que finalmente se suscribió el contrato de asociación No. 01 de 

2019, registrándose en la parte superior derecha del primer folio una firma de recibido 

del 23 de diciembre de 2019, al parecer con la firma del Gerente Encargado del Fondo 

de Vivienda, quien se tomó la tarea de suscribirla pero sin que hubiere prestado la 

misma atención para las otras eventuales propuestas. 

 

7º. Copia escaneada en dos folios de otra invitación fechada 19 de diciembre de 2020 

y dirigida a LAIN GRUPO EMPRESARIAL SAS, con similar contenido a la anterior, 

suscrita por el Gerente Encargado del Fondo de Vivienda de Interés Social, sin nota 

de recibido. Si bien podría aducirse que es una copia adicional que pudo haberse 

imprimido, llama poderosamente la atención que ésta se consigna en dos folios, entre 

tanto que las enunciadas anteriormente todo su contenido se estiló en un solo folio, 

pero además se debe reseñar que los logotipos utilizados en el encabezado de los 

oficios no son los mismos, así por ejemplo en este caso del nuevo oficio de dos folios, 

dicho logo se extiende en la parte superior de costado a costado, que es como se 

encuentra en otras comunicaciones oficiales, entre tanto que las invitaciones privadas 

a que nos hemos referido tienen un logotipo de la entidad diferente y recortado que 

cubre tan solo una parte del costado superior izquierdo. 

 

Son formalidades que deben resaltarse, toda vez que podría ser que no todos esos 

documentos pudieren provenir de la misma entidad pública. 

 

8º. Copia escaneada de la comunicación de fecha 26 de diciembre de 2019, mediante 

la cual el Gerente Encargado del Fondo de Vivienda de Interés social se 

AUTODELEGA la función de supervisión. 
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9º.  Copia escaneada del Acuerdo Municipal No. 17 de 2019, con sus notas de petición 

y remisión, relacionado con la concesión de facultades al Alcalde Municipal de Puerto 

Tejada para transferir el predio la Serafina al Fondo de Vivienda de Interés Social. 

 

10º. Copia del Acta No. 04 la Reunión de Junta Directiva de fecha 30 de septiembte 

de 2019, donde entre otros, se autoriza al Gerente del Fondo de Vivienda para recibir 

el bien inmueble la Serafina, proveniente del Municipio de Puerto Tejada. 

 

11º. Copia escaneada del Decreto Municipal No. 137 del 9 de diciembre de 2019, 

mediante el cual se modifica la jornada laboral en temporada decembrina para todas 

las entidades del municipio de Puerto Tejada, incluyendo las descentralizadas como 

el mismo Fondo de Vivienda, precisando que el 31 de diciembre será un día no 

laborable. 

 

12º. Copia escaneada de la Resolución No. 1359 del 17 de diciembre de 2019 

mediante la cual se encarga de las funciones de Gerente del Fondo de Vivienda de 

Interés Social al señor JAIRO ZAPATA ARACU. 

 

EN RELACIÓN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

 

13º. Copia simple escaneada del texto del Convenio de Asociación No. 01 suscrito 

entre el Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y la  empresa LAIN GRUPO 

EMPRESARIAL SAS, llamando la atención que en la parte superior se encuentran 

adosados los logotipos respectivos de las partes, y el que corresponde al Fondo de 

Vivienda es similar al que habían utilizado en la invitación privada. 

 

14º. Copia simple de la remisión y de las pólizas que hubiere presentado la empresa 

contratista el 12 de febrero de 2020, cuando el Fondo de Vivienda de Interés Social lo 

había requerido para presentarse a unas mesas de trabajo. 

 

15º. Copia de la comunicación de fecha 13 de febrero de 2020, mediante la cual el 

Fondo de Vivienda de Interés Social hace una devolución formal de la pólizas que 

hubiere allegado la parte contratista. 

 

EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN. 

 

16º. Copia del Concepto Jurídico que sobre la legalidad del Convenio de Asociación 

No. 01 de 2019 hubiere rendido el Dr. FREDDY SUCCAR CHEDIAC, donde se 

resaltan las irregularidades en que se incurrió durante la fase precontractual y 

contractual. 

 

17º. Copia de las actuaciones administrativas adelantadas por el Fondo de Vivienda 

de Interés Social, con las citaciones, constancias de no comparecencia de la empresa 

contratista, listados de asistencia, entre otros, donde se demuestra que antes de la 

terminación unilateral del contrato, la entidad estatal abogó por unas mesas de trabajo 

y hasta reuniones para aclarar el componente de legalidad y hasta para terminar de 

mutuo acuerdo el citado contrato.  

 

18º. Copia del requerimiento que realizara la Personería Municipal de Puerto Tejada 
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al Fondo de Vivienda de Interés Social, fechado 30 de enero de 2020, donde se anexan 

dos quejas suscritas por miembros de la Junta Directiva del Fondo, aduciendo 

irregularidades en la suscripción del Convenio de Asociación No. 01 de 2019. 

 

19º. Copia de la Resolución No. 04 del 14 de febrero de 2020, mediante la cual el 

Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Puerto Tejada declara 

unilateralmente terminado el convenio No. 01 de 2019. 

 

20º. Copia del Recurso de Reposición que hubiere interpuesto la empresa LAIN 

GRUPO EMPRESARIAL SAS en contra de la Resolución No. 04 de 2020. 

 

21º. Copia de la Resolución No. 016 del 22 de mayo de 2020, con el oficio remisorio, 

suscrita por el Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social, mediante la cual se 

resuelve el recurso de reposición interpuesto, dejando en firme la decisión de 

terminación unilateral del convenio 01 de 2019. 

 

22º. Copias de la actuación de conciliación prejudicial adelantadas en la Procuraduría 

39 Judicial II Administrativa de Popayán que reposan en el expediente contractual. 

 

23° Actas de las reuniones de la junta directiva 2019 - 2020. 

 

24° Actuaciones y documentación del Fondo de Vivienda de Interés Social.  

 

 

PETICIÓN ESPECIAL DE PRUEBAS DOCUMENTALES. 

 

Si bien a las partes les asiste el deber de aportar todas las pruebas que se encuentren 

en su poder en función del principio de lealtad, en algunos casos no es posible 

aportarlas toda vez que las mismas pueden tener un carácter de reservado o sin 

tenerlo no lograron se conseguidas por la parte interesada.  

 

En estas expresas oportunidades surge la posibilidad de que a petición de parte las 

decrete el Operador Judicial, como tiene ocurrencia en el presente caso para la 

situación que se expone a continuación. 

 

Considerando que las pruebas aportadas por la parte actora no generan una plena 

certeza, en torno a la supuesta suscripción de un contrato de asesoría con el señor 

ROBERTO JAVIER ROJAS, así como el pago de unos honorarios finalizando el año 

2019, con cargo supuestamente a la ejecución del convenio de asociación No. 01 de 

esa misma anualidad, solicitamos requerir a la DIAN para que se sirva certificar si en 

las declaraciones de renta de la vigencia fiscal 2019, tanto de la empresa contratista 

como del señor ROBERTO JAVIER ROJAS, se registraron dichas operaciones 

contractuales y los pagos respectivos, suministrando de ser viable copia de la 

declaración de renta de los mismos con los respectivos anexos y notas explicativas. 

 

 

B. TESTIMONIALES 

 

De conformidad con lo preceptuado en el Código de Procedimiento Administrativo de 

lo Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente al Honorable Tribunal 

Administrativo del Cauca, decretar y practicar los siguientes testimonios, los cuales se 
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pronunciarán sobre aspectos relacionados con el presente conflicto y sobre lo que les 

conste del proceso contractual. 

 

- DIEGO FERNANDO LASSO RIVAS, ITALO CARABALI, EDITH MULATO y 

SILENA RODRIGUEZ ORDOÑEZ, personas mayores de edad, quienes en su 

condición de miembros de la Junta Directiva del Fondo de Vivienda de Interés 

Social para el año 2019 podrán testificar sobre la donación que hubiere realizado 

el Municipio de Puerto Tejada con destino a vivienda de interés social del predio 

conocido como la Serafina. 

 

De igual forma expondrán todo lo concerniente a las autorizaciones que le 

hubieren otorgado al Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social para la 

implementación del plan de vivienda, sobre el conocimiento y la intervención que 

como miembros de Junta Directiva tuvieron sobre el desarrollo del proceso y la 

suscripción del referido convenio de asociación No. 01 de 2019. Así mismo para 

que se sirvan exponer todo lo que le conste sobre la denuncia presentada por 

ellos y el trámite que le hubiere otorgado la Personería Municipal de Puerto 

Tejada. 

 

- NIDIA CORDOBA, persona mayor de edad, quien para la época de los hechos 

se desempeñaba como Asesora Jurídica del Fondo de Vivienda de Interés 

Social, para que se permita exponer todo lo que le conste sobre el trámite 

precontractual, contractual y de legalización del convenio de asociación No. 01 

de 2019, debiendo particularizar sobre quien adelantó las referidas fases 

contractuales y la verificación que las mismas se ajustaran a los parámetros 

legales 

 

- CLAUDIA XIMENA NAVIA, quien para el primer semestre de 2020 fungía como 

gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social a efectos de que se sirva 

exponer todo lo que le conste sobre la suscripción del referido convenio de 

asociación No. 01 de 2029, el estado en que fue recibido en enero de 2020, las 

mesas de trabajo realizadas sobre esta temática como actuaciones previas a la 

decisión de dar por terminado el contrato en forma unilateral, así como lo que 

sobrevino a la referida decisión administrativa. 

 

- SANDRA QUESADA, persona mayor de edad, quien desde el año 2020se 

desempeña como Asesora Jurídica del Fondo de Vivienda de Interés Social, 

para que se permita exponer todo lo que le conste sobre el trámite 

precontractual, contractual y de legalización del convenio de asociación No. 01 

de 2019, debiendo particularizar sobre quien adelantó las referidas fases 

contractuales y la verificación que las mismas se ajustaran a los parámetros 

legales 

 

- JAIR LEANDRO HERRERA FRANCO, quien para principios del año 2020 

fungía como Personero Municipal de Puerto Tejada, a efectos de que se sirva 

exponer todo lo que le conste sobre el trámite de la acción preventiva relacionada 

con la suscripción del contrato de asociación No. 01 de 2019. 
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INSPECCION JUDICIAL 

 

Si bien la inspección judicial en la nueva normativa administrativa se ha constituido en 

un medio de prueba que se decreta cuando no existe otro mecanismo que permita 

obtener el resultado probatorio esperado, en razón a que no se cuenta con la 

posibilidad de acceder a los registros contables de la empresa contratista, ni del señor 

ROBERTO JAVIER ROJAS, se solicita se decrete una inspección a los libros contables 

y financieros de ambos para constatar el real y efectivo pago de los honorarios 

aducidos como anticipo del contrato de asesoría para el proyecto de vivienda, los 

cuales posteriormente pretende recuperarlos la parte demandante a través de esta 

demanda judicial. 

 

 

NOTA ACLARATORIA. Si bien a las entidad demandada, esto es el Fondo de Vivienda 

de Interés Social, le corresponde remitir el expediente contractual, ello atendiendo la 

obligación contenida en el Código de Procedimiento Administrativo de la Contencioso 

Administrativo, además de haber sido reseñado desde el mismo auto admisorio, debo 

señalar que las pruebas documentales que se allegan, corresponden a el expediente 

contractual que hubiere sido puesto a nuestra disposición para la defensa de la entidad, 

sin que se haga necesario remitir nuevamente la misma documentación, salvo que así 

lo estimare necesario el Despacho. 

 

 

 

XIV. ANEXOS 

 

Para estos efectos procesales me permito anexar los siguientes documentos:  

 

1. La documentación relacionada en el acápite de pruebas. 

2. Poder debidamente otorgado.  

 

 

 

XV. NOTIFICACIONES 

 

A la suscrita, quien actúa en nombre y representación de la entidad demandada Fondo 

de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Puerto Tejada, según poder a mi 

conferido, recibiré notificaciones en el email: paoguzmancar@hotmail.com 

 

Del señor Magistrado, 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA GUZMÁN CARVAJAL 

C.C. 1.113.673.467 

T.P. 295.535 del C.S. de la J. 
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