
Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
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29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Realizar seguimiento de acuerdo a los informes de gestión de los 

riesgos presentados por cada una de las unidades del CSJ-DEAJ y 

realizar auditorias Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción.

Informes de seguimiento y

auditorías
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Auditoría

Se hizo el seguimiento solicitando cada cuatro meses a las dependencias involucradas

la ejecución del plan de acción para gestionar los riegos de corrupción; que hacen

parte de la matriz del riesgos de corrupción.

100% Se observa el cumplimento de las acciones planificadas.

Realizar el seguimiento cuatrimestral a la gestión del riesgo de 

corrupción, para verificar la efectividad de los controles y el 

cumplimiento de las actividades que componen el PAAC

Informes de seguimiento 01/04/2022 30/12/2022
Unidad de 

Auditoría

La Unidad de Auditoría verifica la gestión de los riesgos a través de las auditorías que

hace en cumplimiento del PAA de la vigencia, con respecto de la valoración y

efectividad de los controles, seguimiento a la política y la gestión de los riesgos.

100%
El seguimiento a los riesgos de corrupción permite ver que al 31/12/2022 no se

materializó ninguno de los contenidos en el mapa de riesgos.

Publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2022 en la página 

Web de la Rama Judicial.

Matriz de riesgos de

corrupción publicada en la

Web

01/03/2022 30/06/2022 CENDOJ
Informa el CENDOJ que el 01/07/2022 se publicó la matriz de riesgos de corrupción en

el sitio web de transparencia y acceso a la información pública de la Rama Judicial.
100%

Verificado, el componente Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos

de corrupción, del PAAC 2022, contiene los mapas de riesgos de corrupción

así:

Anexo 1: Matriz de Riesgos - Nivel Central 2022

Anexo 2: Matriz de Riesgos - Nivel Seccional 2022

Anexo 3: Matriz de Riesgos Jurisdiccional 2022

https://n9.cl/8fv1f/PAAC-2022

Efectuar seguimiento permanente a los riesgos de corrupción 

identificados en las matrices (Anexos 1, 2 y 3 del PAAC), de 

acuerdo a los controles establecidos.

Informes de seguimiento 01/04/2022 30/12/2022

Todas las 

dependencias y 

despachos

Cada dependencia o líder de proceso involucrado en la gestión de los riesgos de

corrupción, hace el seguimiento al plan o a las acciones formuladas para estos.
100%

El seguimiento al avance de las acciones de los trimestres I y II se encuentran

disponibles en el micrositio del SIGCMA, PLANEACIÓN SIGCMA 2022 , 

https://n9.cl/pyf4u/Riesgos

Apoyar metodológicamente a las unidades del nivel central, los 

consejos seccionales de la judicatura, las direcciones seccionales 

de administración de judicial y los despachos judiciales para la 

elaboración de la matriz de riesgos de corrupción 2023.

Acompañamiento 

metodológico en la

identificación y actualización

de la matriz de riesgos de

corrupción

01/09/2022 30/12/2022 UDAE

Informa la UDAE que con oficios UDAEM22-163, UDAEO22-2568, UDAEO22-2569 y

UDAEO22-2571 del 14/12/2022, se solicitó a las dependencias del CSJ, al GPT es de

la DEAJ, a los consejos y direcciones seccionales la actualización de la matriz de

riesgos de corrupción 2023, con el acompañamiento metodológico de la Unidad.

100%

La matriz de riesgos de corrupción forma parte del Programa de

Transparencia y Ética Publica , que reemplaza al PAAC, conforme con lo

establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2002 que modificó el artículo 73

de la Ley 1474 de 2011.

Efectuar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las 

solicitudes que se hagan desde las dependencias y/o despachos 

judiciales

Mapa de Riesgos de

Corrupción ajustado
01/05/2022 30/12/2022 UDAE

Informa la UDAE que a 31/12/2022 se recibieron 351 propuestas de riesgos de

corrupción, sobre las cuales se adelanta su revisión y consolidación para la

actualización de la matriz, a nivel central, seccional y de la función jurisdiccional.

100%
El enlace para acceder a las matrices de riesgos de corrupción es:

https://n9.cl/k04n/Riesgos_Corrupcion.

Formar, capacitar y certificar en modelos de gestión, sistemas de 

gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad 

informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas 

a la NTC 6256:2018 y GTC 286:2018, al igual que en sistemas de 

gestión ambiental y NTC 6256 y GTC 286:2018 en los requisitos 

ambientales que solicita la norma

Programas de formación y

capacitación 
01/01/2022 30/12/2022 UDAE

Reporta la UDAE que esta actividad se ejecutó mediante el Contrato 087 de 2022,

iniciado el 16/06/2022, fueron dictados dos diplomados:

1) Formación de auditores en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad,

seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras

de alto nivel, articuladas a la NTC 6256:2021 y GTC 286:2021 con una intensidad de

172 horas.

2) Diplomado virtual en modelos integrales de gestión de calidad con una intensidad de

152 horas. La participación de estos diplomados fue 650 servidores judiciales.

También, señala la UDAE, que se suscribió la aceptación de oferta No. 194 de 2022,

con el objeto de "Certificar auditores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo y la actualización del Decreto 1072 de 2005 articuladas a la NTC

6256:2021 y GTC 286:2021" .

100%

El Contrato 087 de 2022 (SA-02-2022), suscrito con el ICONTEC por

$997.815.000, tiene por objeto "Certificar auditores en modelos de gestión,

sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad

informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel, articuladas a la NTC

6256:2021 y GTC 286:2021" . SECOP II: https://n9.cl/blw1h/C-087-2022.

Contrato 194 de 2022 (IP-22-2022), suscrito con el ICONTEC por $88.185.000.

SECOP II: https://n9.cl/tiqmk/194-2022.

Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan 

Sectorial de Desarrollo relacionadas con el Pilar estratégico de 

Anticorrupción y Transparencia.

Informe de seguimiento Plan

Sectorial de Desarrollo 2019-

2022

01/01/2022 30/12/2022 UDAE

Informa la UDAE que con memorando y oficio del 15 y 21 de julio de 2022

respectivamente, se solicitó a las unidades del CSJ y de la DEAJ, información

referente a la ejecución del Plan Sectorial de Desarrollo del periodo enero-junio de

2022, y que posteriormente con documento técnico DT-UDAE-2022-63 de noviembre

de 2022, se presentó ante la Corporación para su revisión, el informe que consolida

los resultados del Sem I de 2022.

100% Memorando UDAEM22-84 y Oficio UDAEO22-1233 en Sigobius

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022
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Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Lograr avances en las actividades del plan de digitalización, 

respecto al cumplimiento de la meta de digitalización de expedientes
Trámites Racionalizados 01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

El producto esperado no guarda relación con la actividad planteada.

La “Digitalización de Expedientes” es una de las actividades del proyecto

“SIUGJ Complementarios”, que conforma el “Programa Expediente Electrónico”

del “Catálogo de Programas, Proyectos y Actividades”, del Plan Estratégico de

Transformación Digital (PETD) 2021-2025, adoptado mediante Acuerdo

PCSJA20-11631.

Según reporte del SECOP, se adelantó un total de 23 procesos de selección de

contratistas, que arrojaron igual número de contratos por $106.991.402.528

para desarrollar la mencionada actividad.

Publicar en Intranet las Políticas e Instructivos para el manejo 

Contable, a manera de Biblioteca Virtual para que los responsables 

y usuarios de la información contable, dispongan de información 

oportuna y completa.

Políticas e instructivos

publicadas
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Presupuesto

La DEAJ tiene adoptado el Manual de Políticas Contables, actualizado a diciembre de

2021 que tiene por objeto definir los principios, bases, acuerdos, reglas y

procedimientos adoptados por la entidad, relacionados con el tratamiento contable de

las cuentas de importancia relativa que integran los estados financieros del CSJ,

encuadrados en el Marco Normativo definido por la Contaduría General de la Nación

(CGN) para entidades de gobierno, el cual es de obligatorio cumplimiento.

100% Disponible en: https://n9.cl/h4mj9/Manual.

Celebración el convenio interadministrativo de prestación de servicio 

bancario de recaudo por PSE para las cuentas del Fondo para la 

Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de 

Justicia.

Convenio Interadministrativo

celebrado y formalizado
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Presupuesto

La entidad tiene suscrito el Convenio Interadministrativo 190 de 2020 con el Banco

Agrario de Colombia, que tiene por objeto "Prestación por parte del Banco, de los

siguientes servicios: Punto Virtual Pagos Electrónicos y/o Recaudo Electrónico a

través del botón de pagos PSE (Pago Seguro en Línea), teniendo en cuenta lo

definido por el cliente en la ficha técnica." . 

100% SECOP II: https://n9.cl/lrm6j/190-2020.

Adelantar inventario de trámites tanto en el nivel central como 

seccional
Inventario de los trámites. 01/06/2022 30/06/2022 DEAJ / DSAJ

Las dependencias adelantaron la actividad de hacer el inventario de trámites que

realiza cada una.
100%

Al parecer no hubo claridad de lo que debería ser un trámite al interior de la

Rama Judicial, en el sentido de que de acuerdo con los lineamientos impartidos

por el DAFP, un trámite es:

“Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben

efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular

que ejerce funciones administrativas (ej. Notarías, consejos profesionales,

cámaras de comercio, etc.), para adquirir un derecho o cumplir con una

obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un

servicio” .

Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: • Hay una

actuación del usuario (persona natural-persona jurídica). • Tiene soporte

normativo. • El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. • Hace parte

de un proceso misional de la entidad. • Se solicita ante una entidad pública o un

particular que ejerce funciones públicas. • Es oponible (demandable) por el

usuario.

Según el DAFP , no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la política

de racionalización de trámites, entre otros, "Los procesos, demandas y en

general los actos derivados de la actividad jurisdiccional (Rama Judicial)" .

Modernización tecnológica de la tarjeta profesional de abogado y 

Elaboración y expedición de tarjetas profesionales de abogado. 

Tarjetas Profesionales

expedidas
01/01/2022 30/12/2022 URNA

Informa la URNA que de manera conjunta con el Grupo de Proyectos Especiales de

Tecnología de la DEAJ, da respuesta a las observaciones presentadas al estudio de

mercado del proyecto y se remiten a la Unidad de Compras Públicas.

100%

Hace referencia a los estudios previos necesarios para adelantar el proceso de

selección de contratista para el suministro de plásticos para la expedición de

tarjetas de matrícula profesional de abogado, conforme con el producto

esperado.

Suscripción e implementación de los convenios de interoperabilidad 

que permitan mayor seguridad y agilidad en las actuaciones y/o 

trámites al interior de la Rama Judicial

Aplicativos implementados 01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 164 de 2021 (LP-03-2021), por

$1.669.000.000, que tiene por objeto "Adquirir el análisis, diseño y la

herramienta para implementar la capacidad para la interoperabilidad e

integración de servicios para la Rama Judicial" . SECOP II:

https://n9.cl/ubjbf/164-2021. El proyecto está a cargo del Grupo de Proyectos

Especiales de Tecnología de la DEAJ.
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Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Estructurar acciones para adelantar el proceso de rendición del 

Cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial con la finalidad de fortalecer la 

transparencia, generar confianza y fortalecer el control social sobre 

la administración de justicia.

Documento autodiagnóstico

proceso rendición de

cuentas

Caracterización de usuarios

01/01/2022 29/06/2022
Oficina de 

Comunicaciones

La Oficina de Comunicaciones del CSJ informa que desarrolló las siguientes tareas:

1. Elaboración del diagnóstico para determinar el estado actual del proceso de

rendición de cuentas del CSJ y la DEAJ.

2. Actualización de 25 documentos de caracterización de ciudadanos y grupos de valor

del nivel central y seccional, publicados en el micrositio de rendición de cuentas del

portal institucional.

3. Diseño, publicación y socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas

Nacional que incluye acciones información, diálogo, responsabilidad y componente de

comunicaciones. Esta, incluye la estructura de las acciones y cadena de valor del CSJ,

la DEAJ y los Consejos y Direcciones Seccionales.

100% La estrategia: https://n9.cl/v520h/Estrategia

Implementar acciones para divulgar información de calidad y en 

lenguaje claro sobre la gestión adelantada por el Consejo Superior 

de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 

según lo establecido en el Acuerdo PCSJA20-11478 de 2020

Número de acciones de

información implementadas
01/01/2022 30/12/2022

Oficina de 

Comunicaciones

Informa la Oficina de Comunicaciones que entre el 7 de febrero y 7 de abril se

implementó el componente de comunicaciones descrito en la estrategia de rendición

de cuenta; se enviaron mensajes por los canales dispuestos para invitar a participar en

la audiencia de rendición de cuentas.

Respecto al nivel seccional:

Micrositio rendición de cuentas 

→ Publicación de mensajes en el micrositio de rendición de cuentas 

(a) Invitación a consultar el cronograma 

(b) Invitación a seleccionar los temas de la audiencia 

(c) Invitación a consultar informes de rendición de cuentas 

→Implementación de acciones de información (infografías, videos, imágenes,

boletines, presentaciones e informes) los consejos y direcciones seccionales han

rendido cuentas de manera permanente sobre temas de interés de los grupos de valor

y sobre la gestión adelantada.

*Las acciones de información previas a las audiencias tienen como fin motivar a los

ciudadanos y grupos de valor a participar en los eventos.

*Las acciones de información permiten garantizar que el proceso de rendición de

cuentas sea permanente y no se limite a las audiencias públicas.

*Los seccionales que han adelantado acciones de información son: Atlántico, Bogotá,

Bolívar, Boyacá Casanare, Caldas, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Caldas, Cauca,

Cesar, Cundinamarca, Meta, Quindío, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

100%
Las evidencias de lo descrito se encuentra a través de los siguientes enlaces:

https://bit.ly/3pK2xRC y https://bit.ly/3CrwsmX. 

Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas para facilitar 

la evaluación y control social a la gestión adelantada por el Consejo 

Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración 

Judicial

Número de eventos a nivel

nacional publicados. Soporte 

de publicación de la

rendición de cuentas

01/04/2022 30/06/2022
Oficina de 

Comunicaciones

A nivel seccional se realizaron 24 audiencias de rendición de cuentas (modalidad

presencial y virtual), con 4.965 participantes aproximadamente. Estas fueron

transmitidas a través de la plataforma de Streaming Lifesize y la web institucional. 

Se realizó una audiencia pública de rendición de cuentas del nivel central con 3.503

participantes aproximadamente; la cual fue transmitida a través de las redes sociales,

el Canal Institucional y la web de la Rama Judicial.

100%
Acceder a los videos de las mencionadas audiencias a través de los siguientes

enlaces: https://n9.cl/2z1e/Seccionales y https://n9.cl/0wkcn/Central.

Promover escenarios de encuentro con la ciudadanía para facilitar el 

diálogo y la participación de los ciudadanos y grupos de valor sobre 

la gestión de la corporación tanto al nivel central como seccional

Espacios de diálogo

realizados
01/06/2022 31/12/2022

Oficina de 

Comunicaciones

Contempló el desarrollo de espacios de diálogo (conversatorios, reuniones

focalizadas, encuentros en redes sociales) los consejos y direcciones seccionales han

rendido cuentas de manera permanente sobre temas de interés de los grupos de valor

y sobre la gestión adelantada a través de mecanismos de diálogo dirigidos a grupos

de valor específicos tales como servidores judiciales, abogados, academia, etc.

Los espacios de diálogo son escenarios de encuentro con la ciudadanía y grupos de

valor.

100%
El micrositio de rendiciones de cunetas se accede a través del siguiente enlace.

https://n9.cl/2z1e/RC_Seccionales y https://n9.cl/eu0e7. 
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Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Definir e implementar actividades y/o acciones para generar la 

cultura, responsabilidad y conocimiento sobre el proceso de 

rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Número de actividades y/o

acciones de sensibilización

dirigidas a los servidores

judiciales 

30/04/2022 31/12/2022
Oficina de 

Comunicaciones

Informa la Oficina de Comunicaciones que se adelantaron las siguientes jornadas:

1. Reuniones para informar los lineamientos y estandarizar el proceso de rendición de

cuentas .

2. Talleres para el fortalecimiento de competencias, lineamientos y desarrollo del

proceso de rendición de cuentas.

3. Diseño y socialización de un documento orientador denominado "Guía rápida para

desarrollar audiencias de rendición de cuentas".

4. Taller "Consejos para el Lenguaje Claro en la Rama Judicial".

5. Taller "Justicia con Lenguaje Claro" dirigido a equipos de transformación digital.

100%

La Oficina de Comunicaciones en su rol de coordinador designado organiza

estas sesiones de sensibilización; las acciones de esta actividad no se

encuentran dentro del plan de formación de la Escuela Judicial, por lo tanto,

esta unidad no participa.

Realizar teleconferencias, programas de televisión y radio Eventos realizados 01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ sobre la realización de nueve eventos :

1. La constitución al alcance de las niñas, niños y adolescentes.

2. 30 años de la Corte Constitucional.

3. Transmisión del día internacional de la Jueza.

4. Documental 30 años salvaguardando los derechos. fundamentales y la democracia.

5. Rendición cuentas Consejo Superior de la Judicatura.

6. Programa Administrando Justicia. Sistema de Responsabilidad Penal para

Adolescentes y diferencias con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adultos.

7. Programa Administrando Justicia. Garantía del derecho a la salud, a partir de la

Sentencia T-760 de 2008.

8. Programa Administrando Justicia. ¿Qué es la Unidad de Registro Nacional de

Abogados y Auxiliares de la Justicia? y ¿Qué tramites se adelantan en esa Unidad.

9. II Conversatorio Nacional de la Especialidad Civil y Familia.

100%

Las fechas de realización de dichos eventos son: 08/02/2022, 17/02/2022 (2

eventos), 10/03/2022, 06/04/2022, 21/04/2022, 12/05/2022, 04/08/2022,

18/08/2022, 19/08/2022

Gestionar la publicación de información de la Rama Judicial en 

forma impresa y digital
Publicaciones efectuadas 01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Reporta el CENDOJ que en el marco de esta actividad se publicaron los siguientes

libros:

1. “Informe de gestión Corte Constitucional 2020"

2. “XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional"

3. “XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional" 

4. “Enfoque Diferencial y Equidad de Género”

5. "Los conceptos en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte

Constitucional" 

6. Asuntos electorales y constitucionales 2020" 

7. Acuerdo Sindical 2021-2022

8. Informe al Congreso 2021 del Consejo Superior de la Judicatura - Informe general e

Informe ejecutivo.

100%
Las fechas de las publicaciones son las siguientes: Febrero, marzo, mayo y

junio de 2022.
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Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Implementar acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión 

del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial y la estrategia de rendición de cuentas 2022

Publicaciones en la página

web de la rama judicial
01/05/2022 30/12/2022

Oficina de 

Comunicaciones

Informa la Oficina de Comunicaciones que se adelantaron las siguientes tareas:

1. Elaboración de informe de resultados de la medición de la percepción y satisfacción

de los participantes en la audiencia de rendición de cuentas del nivel central.

(Evaluación externa).

2. Sesión de retroalimentación de la primera fase de del proceso de rendición de

cuentas para identificar oportunidades de mejora y definir pautas para acciones de

información y espacios de diálogo en el segundo semestre de 2022.

3. Socialización de resultados primer semestre (proceso de rendición de cuentas) en el

marco de la primera sesión ordinaria del Comité de Justicia Abierta y Transparencia

del CSJ.

100%

La evaluación y retroalimentación permiten identificar oportunidades de mejora,

mantener información actualizada y generar compromiso frente al

fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas.

Continuar, optimizar y fortalecer el uso de los canales virtuales de 

comunicación con el fin de fortalecer la legitimidad y construir 

relaciones de confianza entre el ciudadano y la Rama Judicial, 

incluyendo el enriquecimiento del chatbot para respuesta a 

preguntas frecuentes y atender el mayor número de usuarios posible

Canales virtuales de

comunicación con el

ciudadano óptimos 

Informes sobre asuntos

atendidos

01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ que se tiene implementado un repositorio con 179 preguntas

frecuentes configuradas dentro de los diferentes perfiles de navegación, al igual que

en el sitio web de transformación digital.

Que durante los meses febrero, marzo y abril se realizó un mantenimiento a todas

estas preguntas, verificando enlaces, imágenes y unificación, entre otros; los cuales

sirvieron de insumo para el proyecto del nuevo chatbot en Azure.

Reporte que a 31 de agosto se han recibido aproximadamente 23.200 interacciones

sobre la herramienta chatbot de Google. Actualmente se cuenta con 1.837 sitios los

cuales prestan el servicio de atención virtual en los diferentes micrositios habilitados en

el portal institucional.

Se dispone de un espacio para el directorio de cuentas de correo electrónico

institucional de los Despachos Judiciales, para la consulta de los ciudadanos.

Se tiene disponible un espacio para la consulta de audiencias virtuales y

videoconferencia, donde se actualiza diariamente la agenda.

100%

Los enlaces a los sitios mencionados son los siguientes:

https://www.ramajudicial.gov.co/contacto

https://www.ramajudicial.gov.co/web/ciudadanos

https://www.ramajudicial.gov.co/web/10228/1300

https://www.ramajudicial.gov.co/web/servicio-de-audiencias-virtuales-

videoconferencias-y-streaming/inicio

Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación 

de la Norma de la Rama Judicial y la Guía Técnica de la Rama 

Judicial 

Jornadas de

acompañamiento
01/01/2022 30/12/2022 UDAE

Informa la UDAE que esta actividad se ejecutó con el contrato 134 de 2022, iniciado el

08/08/2022. Se realizó el acompañamiento y auditoria documental interna para los 22

procesos que hacen parte del mapa de procesos del SIGCMA, así como una auditoría

didáctica para la construcción de un modelo para los juzgados del Sistema Penal

Acusatorio (Paloquemao).

100%

El Contrato 134 de 2022 (CM-09-2022), suscrito con UNDERNET DE

COLOMBIA por $684.000.000, tiene por objeto "Realizar acompañamiento

técnico en el proceso de implementación, implantación, mantenimiento y

mejora, de los Sistemas Integrados de Gestión de la Rama Judicial, con base

en la NTC 6256:2021, Guía GTC 286:2021, NTC ISO 9001:2015; NTC

14001:2015 articuladas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión" . 

SECOP II: https://n9.cl/nwwvx/C-134-2022.

Profundizar la vigilancia sobre las diferentes solicitudes allegadas a 

la Rama Judicial, para caracterizar los principales temas y aspectos 

sobre los que recaen quejas, reclamos y sugerencias.

Informe sobre solicitudes 01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

El CENDOJ manifiesta que presentó un informe sobre QRS a la Unidad de Auditoría,

señalando que si bien no existe una clasificación precisa sobre la caracterización de

las QRS en los sistemas de información, a partir de la percepción de los servidores

encargados de tramitarlas, concluye que en un alto porcentaje, estas corresponden a

solicitudes de vigilancia judicial, y otro pequeño porcentaje a solicitudes relacionadas

con la validación de la judicatura y trámites asociados a la tarjeta profesional de

abogado.

100%

La Unidad de Auditoría, en cumplimento del artículo 76 de la Ley 1474/2011,

presenta los informes semestrales de vigilancia al cumplimiento de las normas

legales vigentes en la atención de quejas, sugerencias y reclamos por parte de

las unidades y oficinas del CSJ y de la DEAJ, de los Consejos y Direcciones

Seccionales, del segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022.

Implementar mejoras con base en el informe de solicitudes que 

elabore la Unidad de Auditoría, en pro de mejorar la atención a los 

usuarios y el servicio de administración de justicia

Mejoras implementadas 01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

El CENDOJ referencia el informe de vigilancia al cumplimiento de las normas legales

vigentes en la atención de quejas, sugerencias y reclamos por parte de las unidades y

oficinas del CSJ y de la DEAJ, de los consejos y direcciones seccionales del primer

semestre de 2022, presentado por la Unidad de Auditoría, señalando que tiene

formuladas varias recomendaciones; sin embargo no informa sobre la implementación

de acción de mejora alguna.

0,00%
El avance haría referencia al producto esperado que son las "Mejoras

implementadas" .
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Elaborar informe técnico respecto a oportunidad y viabilidad de: (i) 

implementación de un sistema centralizado, escalable, flexible y 

adaptable para la recepción, trámite, seguimiento y respuesta a las 

PQRS. (ii) Continuidad de SIGOBius, teniendo en cuenta la puesta 

en marcha del Gestor Documental en la Rama Judicial, así como 

continuidad del Módulo QRS del SIGCMA y del correo 

info@cendoj.ramajudicial.gov.co

Informe técnico 01/01/2022 30/10/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ que en la actualidad, dentro de los proyectos de transformación

digital de la justicia se encuentra el de servicio a la ciudadanía y relacionamiento con

grupos de valor, financiado con recurso de crédito del BID.

Indica que el objeto de este proyecto es el de (i) Fortalecimiento de procesos de

gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ (sistema judicial) y la

generación de un (ii) Modelo y herramientas de servicio a la ciudadanía

implementados, siendo este último de interés frente a la misionalidad del CENDOJ.

Dentro de los productos esperados se encuentra el de "Modelo de servicio al

ciudadano diseñado y desarrollado".

De acuerdo a lo anterior mientras se realiza la contratación respectiva y se entrega

este producto, resulta necesario continuar con las herramientas actuales de atención al

ciudadano.

100%

Los recursos a los que hace referencia son del Préstamo 5283 OC-CO BID, con

el que se financia el “Programa para la Transformación Digital de la Justicia en

Colombia (Primera Operación Individual)”.

En el marco del estudio para el diseño y/o actualización de los 

modelos de gestión incluir lo relacionado con el modelo de atención 

al usuario a partir de experiencias exitosas en la Rama Judicial 

Informe 01/01/2022 30/12/2022 UDAE

Reporta la UDAE que esta actividad se encuentra integrada en los términos de

referencia de la actividad denominada "Estudio para la actualización y/o diseño de

modelos de gestión y definición de plantas tipo diferenciadas, tomando en cuenta

variables contextuales: geográficas, demográficas, demanda del servicio, cargas de

trabajo, de estructura organizacional, estructura de cargos, nomenclatura,

remuneración y modelo organizacional basado en TIC" ; reprogramada para su

ejecución mediante el proyecto de inversión en la vigencia 2023.

Indeterminado Ninguna.

Implementación de instrumentos para el manejo de la información y 

la comunicación de la Rama Judicial que garantice transparencia en 

la gestión, cercanía a la ciudadanía y eficiencia en los servicios 

prestados a los ciudadanos por medio de la página web de la Rama 

Judicial

Seguimiento del Uso de la

Página Web de la Rama

Judicial

01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Con respecto a esta actividad, el CENDOJ reporta lo siguiente:

1. Creación de 33 micrositios para el ingreso de información de despachos judiciales a 

nivel nacional.

2. Creación de 1.088 usuarios con los diferentes perfiles habilitados.

3. Realización de 149 jornadas de capacitación a los administradores de contenido del 

portal institucional.

4. Atención de 1.101 llamadas telefónicas relacionadas con los temas administrados 

en la web institucional.

5. Publicación de 1.036 novedades y noticias según solicitudes recibidas por parte de 

los despachos judiciales y demás dependencias.

6. El registro de 24.044.107 visitas a la Web de la Rama Judicial.

100% El producto esperado no guarda relación con la actividad planteada.

Adelantar mecanismos de seguimiento a la PQRS, el cual incluya 

una política aplicable a las solicitudes presentadas por parte de la 

ciudadanía, el cual indique el tiempo estimado de respuesta y los 

parámetros de calidad de las mismas.

Informe de seguimiento a

PQRS
01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Refiere el CENDOJ que presentó un informe sobre QRS a la Unidad de Auditoria, en el

que se resaltó que no se cuenta con una herramienta para el seguimiento preciso a

estas; y que, a través de la información que se extrae del módulos QRS del SIGCMA,

del correo info@cendoj.ramajudicial.gov.co y del SIGOBius se realiza una medición

aproximada sobre el tiempo de respuesta, lo cual constituye un indicador del proceso

de Comunicación Institucional del SIGCMA.

De igual forma, señala el CENDOJ que en lo relacionado con los parámetros de

calidad de las PQRS, el CENDOJ ha dispuesto una página en la web institucional, en

el espacio de Atención al usuario, la opción de diligenciar la encuesta de satisfacción

del servicio; el cual abarca una encuesta para todos los canales de comunicación

dispuestos al público.

Dentro de las preguntas evaluadas se encuentra la relacionada con la calidad de la

respuesta; la cual, es importante indicar que no se considera representativa en virtud a

que no ha sido diligenciada por un número significativo de usuarios, por esta razón el

CENDOJ se encuentra implementando una acción de mejora cuyo objetivo es

incorporar el enlace con dicha encuesta en todos los trámites atendidos.

100%

Informe recibido por la Unidad de Auditoría, resultado de la solicitud hecha con

ocasión del seguimiento a la atención de QRS que por disposición del artículo

76 de la Ley 1474/2011 debe adelantar.
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Incrementar en un 5,2% en el 2022 la cantidad de peticiones y 

solicitudes tramitados ante la Unidad respecto a los adelantados en 

el 2021. Estos hacen referencia a aquellos relacionados con los 

servicios ciudadanos digitales de este componente del PAAC.

Asuntos tramitados por la

Unidad por medio de SIRNA

y/o demás recursos

01/01/2022 30/12/2022 URNA

Informa la URNA que en 2021 se resolvió el 101,24% de las solicitudes, en 2022 se

resolvió el 109,76% de las solicitudes, esto representa un 8,52% mayor de respuesta

en todos los trámites a su cargo:

• Inscripción y expedición de tarjetas profesionales de abogado.

• Duplicados y cambios de formato de tarjetas profesionales de abogado.

• Registro de sanciones disciplinarias, en ejercicio de la profesión de abogado y penas

accesorias (censura, suspensión, exclusión y multas).

• Expedición de licencias temporales.

• Expedir resolución motivada de negación y archivo de licencias temporales.

• Reconocer el cumplimiento de las prácticas jurídicas.

• Expedir oficios comunicando el reconocimiento de las prácticas jurídicas.

• Expedir resolución motivada de negación y recursos de reposición de las prácticas

jurídicas.

• Expedición de carné de jueces de paz y de reconsideración.

• Registro de sanciones disciplinarias de jueces de paz y de reconsideración.

• Autorización de prácticas académicas.

• Aprobación del funcionamiento de consultorios jurídicos.

• Respuesta de correos electrónicos, cuenta: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.

• Respuesta de correos electrónicos, cuenta: sirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co.

• Recursos de apelación y queja interpuestos por auxiliares de la justicia.

• Revisión de requisitos para la elaboración de la lista de peritos de la jurisdicción de lo

contencioso administrativo.

100%
Indica además que, el tiempo de respuesta en promedio en 2021 era de 40,97

días y en 2022 fue de 26,07 días.

Efectuar soporte y mantenimiento del SIRNA durante el 2022, de 

manera que se privilegie la atención de los usuarios y la ejecución 

de los trámites a través de las herramientas tecnológicas.

Avance del contrato de

soporte y mantenimiento al

SIRNA

01/01/2022 30/12/2022 URNA

Informa la URNA que actualmente no se cuenta con esta prestación de servicio, en

razón a que debe ser asumido por fabrica de software de acuerdo con las últimas

disposiciones y unidades creadas en la DEAJ. 

100%

El asunto de la fábrica de software que menciona la URNA, corresponde a

Contrato 194 de 2020 (LP 03 DE 2020), por $15.454.050.000, que tiene por

objeto “La prestación del servicio de fábrica de software para la rama judicial,

que incluya desarrollos, mantenimiento y soporte de aplicativos de la entidad” .

Con respecto a dicho contrato, y en particular al servicio de mantenimiento del

SIRNA, el Informe de Auditoría AU23-009, da cuenta que este se tuvo hasta

mediados del año 2022, quedando durante el segundo semestre de dicha

vigencia sin el soporte requerido. Contrato a cargo del GPET de la DEAJ.

Realizar auditorías en gestión de calidad y ambiental que den 

cumplimiento a los requisitos de norma, además del 

acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la 

Norma Técnica de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama 

Judicial.

Mantener la certificación de

las dependencias

administrativas y de los

despachos judiciales e

Implementación de la NTC y

GTC

01/01/2022 30/12/2022 UDAE

Informa la UDAE que esta actividad se ejecutó con el contrato 110 de 2022, iniciado el

22/06/2022; teniendo como resultado el logro de las siguientes certificaciones:

1) NTC 6256:2018, NTC-ISO 9001:2015: 3 procesos estratégicos, 7 procesos

misionales, 2 procesos de evaluación y mejora y Centro de Servicios Administrativos

del SPA.

2) NTC-ISO 45001:2018: 40 sedes judiciales, tanto del nivel central como seccional en

gobierno y administración de la Rama Judicial.

3) NTC-ISO/IEC 27001:2013: gestión tecnológica en relación al servicio de

administración de justicia.

4) NTC-ISO 14001:2015: 6 sedes judiciales, tanto del nivel central como seccional en

los 7 procesos misionales, así como en gestión de conocimiento jurisprudencial

(especialidad civil).

100%

El Contrato 110 de 2022 (CD-77-2022), suscrito con el ICONTEC por

$950.000.000, tiene por objeto "Realizar auditorías externas en Gestión de

Calidad y Ambiental y Norma y Guía Técnica de la Rama Judicial que den

cumplimiento a los requisitos de normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:

2015, Norma y Guía Técnica de la Rama Judicial NTC 6256:2021 y GTC

286:2021" . SECOP II: https://n9.cl/0rra5/C-110-2022.
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Realizar actividades de Estudios y Diseños de las Sedes Judiciales 

de Orocué (Casanare), Málaga (Santander), Saravena (Arauca), 

Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), 

Fonseca (Guajira), Paz de Ariporo (Casanare), Bolívar (Cauca), 

Monterrey, Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La 

Primavera (Vichada), San Martín de los Llanos (Meta), Palmira 

(Valle del Cauca), Zipaquirá (Cundinamarca).

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Infraestructura 

Física

Informa la Unidad de Infraestructura que:

1. Se suscribió el contrato de consultoría 147 de 2022; con el objeto de realizarlos

estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué, Bolívar (Cauca), Concordia,

Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva y Zipaquirá.

2. Se suscribió el contrato de interventoría 131 de 2022; con el objeto de ejercer la

interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, ambiental y de

seguridad y de salud en el trabajo al contrato 147 de 2022.

3. Se envió a la UCP, documentos para la contratación del proyecto que tiene por

objeto: “Realizar Estudios y Diseños en las Sedes Judiciales de Cimitarra (Santander),

El Molino (La Guajira), Monterrey (Casanare), Palmira, Ragonvalia (Norte de

Santander), Sabana de Torres (Santander), San Martin de los llanos (Meta) y Silos

(Norte de Santander).”

4. Se envió a la UCP, documentos para la contratación del proyecto que tiene por

objeto: “Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable,

Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado

del Concurso de Méritos, cuyo objeto es: "Realizar Estudios y Diseños en las Sedes

Judiciales de Cimitarra (Santander), El Molino (La Guajira), Monterrey (Casanare),

Palmira (Valle del Cauca), Ragonvalia (Norte de Santander), Sabana de Torres

(Santander), San Martin de los llanos (Meta) y Silos (Norte de Santander)."

5. Se suscribieron los contratos 201 y 203 de 2020; cuyos objetos son: " Realizar

Estudios y Diseños de Sedes Judiciales en Territorio Nacional" y "Ejercer la

Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental al

contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es " Realizar

Estudios y Diseños de Sedes Judiciales en Territorio Nacional".

100%

1) El contrato 147 de 2022, se encuentra en proceso de aprobación de

documentos preliminares para suscripción del de acta de inicio y se realizó la

aprobación de pólizas en el SECOP II el día 24 de agosto de 2022.

2) El contrato 131 de 2022, se encuentra en proceso de aprobación de

documentos preliminares para suscripción del de acta de inicio y se realizó la

aprobación de pólizas en el SECOP II el día 25 de agosto de 2022.

3) La UCP se encuentra revisando los documentos para la contratación del

proyecto que tiene por objeto: “Realizar Estudios y Diseños en las Sedes

Judiciales de Cimitarra (Santander), El Molino (La Guajira), Monterrey

(Casanare), Palmira (Valle del Cauca), Ragonvalia (Norte de Santander),

Sabana de Torres (Santander), San Martin de los llanos (Meta) y Silos (Norte de

Santander).” (estudios y diseños 8 sedes)

4) La UCP se encuentra revisando los documentos para la contratación del

proyecto que tiene por objeto: “Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa,

Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo

al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es:

"Realizar Estudios y Diseños en las Sedes Judiciales de Cimitarra (Santander),

El Molino (La Guajira), Monterrey (Casanare), Palmira (Valle del Cauca),

Ragonvalia (Norte de Santander), Sabana de Torres (Santander), San Martin de

los llanos (Meta) y Silos (Norte de Santander)." (estudios y diseños 8 sedes)

5) Del contrato 201 de 2020, se han recibido Informes Bases Preliminares,

Esquemas Básicos y Anteproyectos Arquitectónicos, los cuales fueron avalados

por la Interventoría y aceptados por la Entidad y se encuentra en elaboración lo

correspondiente a la Etapa de Proyecto Arquitectónico. Se ha tenido un avance

de ejecución del 78%. El contrato corresponde a los estudios y diseños de las

Sedes Judiciales de: Málaga (Santander), Saravena (Arauca), Villa del Rosario

(Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Fonseca (Guajira), Paz de Ariporo

(Casanare).

Realizar actividades de Construcción de las sedes judiciales de 

Aguada (Santander), El Charco (Nariño), Riofrio (Valle del Cauca), 

San Diego (Cesar), El Cocuy (Boyacá), La Paya (Boyacá), Paz de 

Ariporo (Casanare), Trinidad (Casanare), Puerto Carreño (Vichada), 

Mosquera (Nariño), Pizarro (Nariño), Sincé (Sucre), Aguachica 

(Cesar), Zipaquirá (Cundinamarca), El Dovio (Valle del Cauca), 

Sahagún (Córdoba)

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Infraestructura 

Física

Informa la UIF que fueron suscritos los contratos de obra:

1) 084 de 2022: Realizar la construcción de la sede judicial del municipio de Puerto

Carreño (Vichada).

2) 088 de 2022: Realizar la Construcción de la sede judicial del Municipio de Sincé

(Sucre).

3) 089 de 2022: Realizar la construcción de las sedes judiciales de los municipios de

Mosquera y Pizarro (Nariño).

4) 099 de 2022: Realizar la construcción de la Sede judicial del municipio de Aguachica

(Cesar).

Informa también que se encuentra en la finalización de los siguientes contratos:

1) 210 de 2021: "Realizar actividades de construcción para la terminación de la sede

judicial El Dovio (Valle)". (obra terminada, contrato en etapa final).

2) 212 de 2019: "Realizar la obra de construcción de la sede judicial de Sahagún -

Córdoba" (Sede puesta en marcha desde Julio 2022).

100%

El reporte que se describe corresponde al corte 31/08/2022, a esta fecha la UIF

informó que se estaba estructurando los documentos previos y sus anexos para

la contratación del proyecto que tiene por objeto: “Realizar actividades de

construcción y/o dotación para las sedes judiciales de Aguada (Santander), El

Charco (Nariño), El Cocuy (Boyacá), Paya (Boyacá), Riofrío (Valle del Cauca),

San Diego (César) y Trinidad (Casanare).” (construcción 7 sedes judiciales).

Para el corte 31/12/2022 la dependencia responsable no respondió la solicitud

de suministrar la información de avance las actividades.
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Realizar actividades de suministro, instalación y dotación de 

mobiliario para las sedes judiciales de Aguada (Santander), El 

Charco (Narifici), Rio Frio (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El 

Cocuy (Boyacá), Paya (Boyacá), Trinidad (Casanare), Puerto 

Carreño (Vichada), Mosquera (Nariño), Pizarro (Nariño), Sincé 

(Sucre), Aguachica (Cesar), El Dovio (Valle del Cauca), Zipaquirá 

(Cundinamarca)

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Infraestructura 

Física

Sin información (sedes en construcción) 0,00%
Para el corte 31/12/2022 la dependencia responsable no respondió la solicitud

de suministrar la información de avance las actividades. 

Construcción sede despachos judiciales de Sogamoso

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Infraestructura

La actividad se cumplió con el Contrato 040 de 2021 (LP 04 DE 2020), por

$13.780.956.877, que tiene por objeto "Realizar obra de construcción sede judicial

Sogamoso -Boyacá" . SECOP II: https://n9.cl/05f6j/040-2021.

100% La dependencia no reportó inforfmación.

Construcción sede despachos judiciales de Chocontá

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Infraestructura

La actividad se cumplió con el Contrato 153 de 2021 (LP 02 DE 2021), por

$9.823.063.766, que tiene por objeto "Realizar las obras de construcción de la sede

de los despachos judiciales de Chocontá – Cundinamarca" . SECOP II:

https://n9.cl/046hc/153-2021.

100% La dependencia no reportó inforfmación.

Construcción Juzgados Penales de Girardot

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Infraestructura

La actividad se cumple con el Contrato 110 de 2021 (IP 11 DE 2021), por

$52.669.230, que tiene por objeto "Realizar la actualización y validación de los

estudios técnicos y del presupuesto total de obra para la sede de los juzgados

penales de Girardot - Cundinamarca" . SECOP II: https://n9.cl/8gplf/110-2021.

100% La dependencia no reportó inforfmación.

Construcción del bloque anexo Palacio de Justicia de Riohacha

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Infraestructura

La actividad se cumple con el Contrato 270 de 2022 (LP-07-2022), por

$18.115.818.267, que tiene por objeto "Contratar las obras de construcción y dotación

del bloque anexo y zonas complementarias del Palacio de Justicia de Riohacha

(Guajira)" . SECOP II: https://n9.cl/zru9j/270-2022.

100% La dependencia no reportó inforfmación.

Construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Infraestructura

La actividad se cumple con el Contrato 323 de 2022 (LP-10-2022), por

$49.420.492.192, que tiene por objeto "Realizar las obras de construcción de la nueva

torre Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)" . SECOP II: https://n9.cl/f73vm/323-

2022.

100% La dependencia no reportó inforfmación.

Suministro e instalación de mobiliario para las sedes judiciales de 

Sogamoso, Chocontá y Girardot

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Infraestructura

La actividad se cumplió con el Contrato 272 de 2022 (SI-05-2022), por

$2.200.000.000, que tiene por objeto "Realizar el suministro e instalación de mobiliario

de las sedes judiciales de Sogamoso (Boyacá) y Chocontá (Cundinamarca)" . SECOP

II: https://n9.cl/zbcii/272-2022.

100% La dependencia no reportó inforfmación.

Estudios y diseños para la terminación de la Sede Judicial de Neiva 

(Huila) 

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Infraestructura 

Física

La actividad se cumplió con el Contrato 147 de 2022 (CM-07-2022), por

$1.204.764.898 , que tiene por objeto "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes

Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena),

Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá

(Cundinamarca)" . SECOP II: https://n9.cl/dy9ca/147-2022.

100% La dependencia no reportó inforfmación.

Actividades para la terminación del proyecto sede judicial Neiva

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Infraestructura 

Física

La actividad se cumplió con el Contrato 072 de 2022 (IP-01-2022), por $16.163.352,

que tiene por objeto "Realizar la construcción (Fase 1) correspondiente al Muro de

Contención y Cerramiento Provisional en el edificio anexo al Palacio de Justicia de

Neiva (Huila)" . SECOP II: https://n9.cl/nberl5/072-2022.

100% La dependencia no reportó inforfmación.

Sedes judiciales intervenidas con obras de mantenimiento

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Infraestructura 

Física

La actividad está relacionada con la ejecución del proyecto "Mejoramiento y

Mantenimiento de Infraestructura Física de la Rama Judicial"; para lo cual el CSJ

expidió el Acuerdo PCSJA22-11917 del 02/02/2022 (modificado por el Acuerdo

PCSJA22-12008 del 26/10/2022), con el que autorizó distribuir los recursos de

inversión de este para la vigencia 2022, entre las Direcciones Seccionales (90,8%) y el

Nivel Central (9,2%), que ascienden a $47.965.641.674.

100%
Durante la vigencia 2022 se suscribieron un total de 115 contratos por

$38.878.728.473, que representa el (81,06% del total asignado.
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Plan Maestro de Infraestructura Física

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Infraestructura

Informa el GPEI que se adelanta la recolección de información en base de datos a

nivel nacional con las direcciones seccionales de la infraestructura física propia, en

arriendo y comodato, almacenada en aplicativo Power Apps y la elaboración de los

documentos de estructuración del proceso precontractual y estudio de mercado para

la elaboración de la consultoría.

Indeterminado

El reporte que se describe corresponde al corte 31/08/2022, para el corte

31/12/2022 la dependencia responsable no respondió la solicitud de suministrar

la información de avance las actividades. 

Gestionar el proceso de adquisición de bienes inmuebles a nivel 

nacional

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Infraestructura

Con respecto a esta actividad, el GPEI da cuenta de las siguientes gestiones:

1) Adquisición Edificio de Avianca. La Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM) socializa al

GPEI el avalúo comercial realizado por el IGAC sobre este predio. Mesa de trabajo

con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, sobre la norma urbana

del Edificio Avianca. Presentación de documento técnico ante la sala del CSJ, con el

fin de solicitar autorización para continuar con el proceso de adquisición del edificio

Avianca. Solicitud a la ANIM para llevar a cabo la contratación del estudio de títulos del

edificio Avianca. Preparación de la consulta preliminar del Edificio Avianca.

2) Adquisición Bodega Tunja. Revisión documentos para adquisición de bodega en

Tunja. Se le solicitó a la ANIM gestionar lo necesario ante la secretaría de planeación

de Tunja para obtener concepto de uso de las bodegas ofertadas.

3) Adquisición Bodega Delcop. Solicitud a la ANIM para llevar a cabo la contratación

del estudio de títulos de la bodega de DELCOP. Reiteración a los dueños de la bodega

de DELCOP sobre la intención del CSJ de continuar con la negociación una vez

finalice ley de garantías. La ANIM socializó el avalúo comercial(del bien inmueble) con

los propietarios con la bodega de DELCOP y el CSJ.

4) Adquisición Complejo Judicial Pereira. Solicitud de avance de negociación para la

adquisición de predio en Pereira a través de la ANIM. Se autoriza a la ANIM para llevar

a cabo la contratación del estudio de títulos del predio ofertado en Pereira. Se recibió

por parte de la Secretaría de planeación de Pereira el concepto de uso del suelo del

predio ofertado.

100%

El reporte que se describe corresponde al corte 31/08/2022, para el corte

31/12/2022 la dependencia responsable no respondió la solicitud de suministrar

la información de avance las actividades. 

Etapa 2 establecida en el Acuerdo Específico de Cooperación y 

Colaboración 230 suscrito con la ANIM, contratos de obra, 

interventoría y mobiliario (Palacio de Justicia de Medellín)

Sedes judiciales construidas 

y dotadas y sedes Judiciales 

Intervenidas con obras de 

mantenimiento.

01/01/2022 30/12/2022
Grupo de PE de 

Infraestructura

La actividad se cumplió con el Contrato 324 de 2022 (CD-173-2022), por

$158.261.391.772, que tiene por objeto "Aunar esfuerzos para desarrollar de manera

conjunta las acciones necesarias para llevar a cabo la etapa 2 del Acuerdo Específico

de Cooperación y Colaboración No. 230, que conlleven la terminación del Palacio de

Justicia de Medellín, el cual reunirá el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal

Superior de Antioquia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el Consejo

Seccional de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial" . SECOP II:

https://n9.cl/zk7tv2/324-2022.

100% La dependencia no reportó inforfmación.

Adquisición de servicios, elementos y recursos para centros de 

datos propios de la Rama Judicial

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que mediante la ejecución de esta actividad se

amplió los licenciamientos del DATA PROTECTION SUITE y el NETWORKING.

Que se garantizó el soporte y mantenimiento de la infraestructura actual, donde están

soportados estas aplicaciones.

Que el licenciamiento a perpetuidad y el soporte es por tres años a partir del 2021.

100% Ninguna.

Implementación Redes LAN - Cableado estructurado y redes 

inalámbricas
Implementación de producto 01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Indica la Unidad de Informática que se realizó la contratación para la implementación

de cableado estructurado y redes inalámbricas para 12 sedes de la Rama Judicial a

nivel nacional (Redes LAN), la cual iniciará en 2023.

100%

Contratos 273 y 274 de 2022 [RE-LPI-01-2022 (CSJ-CO-L1256-63)], con UT

Cableado Digital y Alcalá Arquitectura & Comunicaciones SAS,

respectivamente, por $8.159.301.622 y $5.663.738.160, que tienen por objeto

“Adquisición e instalación del cableado estructurado para las sedes de la Rama

Judicial (Redes LAN)”. Recursos del préstamo del BID 5283 OC-CO. SECOP II:

https://n9.cl/94neud/273-274.
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Adquirir licencias de software para servidores y aplicaciones
Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Indica la Unidad de Informática que se realizó la renovación de las 160 licencias de

Appeon con las que ya contaba la Entidad, que se suscribió acta de inicio y que el

contratista entregó el archivo .bin para ser aplicado en el AEM y la Entidad verificó las

fechas de renovación. Se compró derecho a actualización de 40 Suscripciones de

Power BI. Se renovaron 50 licencias SQL SERVER. Se renovaron 20 licencias

Windows SERVER para Data Center. Se compraron 20 licencias SQL SERVER.

100%

Contrato 112 de 2022 (CD-079-2022), por $27.366.760, cuyo objeto es:

"Adquirir el mantenimiento anual de las 160 licencias de Appeon para los

aplicativos Fondos Especiales y SICOF" . SECOP II: https://n9.cl/sxxui/112-

2022.

Contrato 271 de 2022 (OC 102022), por $5.630.180.937,87, cuyo objeto es

"Adquirir licencias de Software de productos Microsoft, para la Rama Judicial" . 

TVEC: https://n9.cl/sykod/oc102022.

Suministro, mantenimiento y adecuación de infraestructura eléctrica 

para equipos tecnológicos

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Manifiesta la Unidad de Informática que este proceso se declaró desierto y se esperan

fechas para lanzar de nuevo el proceso. Se espera realizar esta actividad en 2023.
0,00% Ninguna.

Servicio de correo electrónico en la nube
Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Reporta la Unidad de Informática que se hizo la entrega del licenciamiento adquirido, el 

cual se encuentra registrado a nombre del CSJ; en ese mismo sentido este se

encuentra reflejado en la página de licenciamiento por volumen (VLSC) de Microsoft

en la cuenta de la Entidad. Lo anterior, consta de 35.000 licencias de Office 365 E1,

3.800 licencias de Office E3, 40.800 licencias de Defender Office 365 y 1.000 licencias

de Phone Systems.

100%

Contrato 182 de 2022 (Orden de Compra 95559) por $3.983.158.368, cuyo

objeto es: "Adquisición de 3.600 licencias office 365 E3 y 3.600 licencias de

Defender for Office 365, cuyas condiciones y especificaciones técnicas son las

descritas en el Instrumento de Agregación de Demanda Software por Catálogo

CCE-139-IAD-2020 de Colombia Compra Eficiente". TVEC: 

https://n9.cl/jw0x4/oc95559.

Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados-SIGOBius
Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Indica la Unidad de Informática que se suscribió el Contrato 178 de 2022 con el PNUD

y actualmente se esta ejecutando en completa normalidad.
100%

El Contrato 178 de 2022, suscrito con el PNUD, por $556.235.200, tiene por

objeto "Prestar el servicio de mantenimiento y soporte del Sistema de Gestión

de Correspondencia y Archivo de documentos oficiales SIGOBius en la Corte

Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura" . 

SECOP II: https://n9.cl/9t93o/C-178/2022.

Adquisición de servicios de Nube Privada
Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que en el año 2022 se garantizo el servicio de los

alojamientos de las aplicaciones y los recursos de infraestructura tecnológica para el

funcionamiento de los aplicativos de la Rama Judicial.

100% Ninguna.

Adquisición Equipos y Servicios Audiencias — Adquisición e 

integración de equipos tecnológicos para la realización de 

audiencias

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que se culminó la dotación de 1.909 salas de

audiencia (1.320 con Contrato 178 de 2020 y 589 con Contrato 121 de 2021),

quedando 225 salas por instalar en 2023.

100%

Contrato 178 de 2020 (SI-08-2020), por $19.754.808.632, cuyo objeto es

"Adquirir e integrar equipos tecnológicos para la realización de audiencias; en

particular, elementos de captura, procesamiento y reproducción de audio y

video y relacionados" . SECOP II: https://n9.cl/x09tl/178-2020. 

Contrato 121 de 2021 (SI 04 DE 2021), por $12.969.999.863, cuyo objeto es

"Adquirir e integrar equipos tecnológicos para la realización de audiencias; en

particular, elementos de captura, procesamiento y reproducción de audio y

video y relacionados" . SECOP II: https://n9.cl/s5fba/121-2021.

Adquisición Equipos y Servicios Audiencias — Servicios de 

audiencias, videoconferencias y gestión de grabaciones

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que en 2022, se realizaron 42.276 audiencias

virtuales y se llegó a una cifra de más de 718.000 eventos. Que se cargaron más de

2.247.000 grabaciones de videos al Portal de Gestión de Grabaciones , llegando a una

cifra de más de 5.987.000.

100% Ninguna.

Adquisición de licenciamiento de escritorio remoto en nube / RDP
Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que esta actividad no se ejecutó; que se espera

realizarla en 2023.
0,00% Ninguna.

Soporte, mantenimiento al aplicativo de cobro coactivo
Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que se ha realizado la atención de los incidentes

presentados por los usuarios en cada una de las seccionales, y que se realizaron los

ajustes de mantenimiento del aplicativo, por ejemplo informes contables sobre

naturalezas y tipos de cartera.

100% Ninguna.

Adquisición de Servidores
Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática
Reitera la Unidad de Informática que esta actividad no se ejecutó en el 2022. 0,00% Ninguna.

Adquisición de software de gestión de servicios de TI - Herramienta 

de Gestión

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que se adquirió la herramienta de gestión con 160

licencias (nombradas y concurrentes), 35.000 licencias para End Point y 35.000

licencias para gestión de activos.

100%

Contrato 290 de 2022 (RE-LPI-02-2022 (CSJ-CO-L1256-117)) por

$4.315.032.504, suscrito con INDRA COLOMBIA SAS, que tiene por objeto

"Adquisición, instalación, configuración y parametrización de una herramienta

de gestión ITSM para la Rama Judicial" . Contrato financiado con recurso del

préstamo del BID 5283 OC-CO. SECOP II: https://n9.cl/uxydl/290-2022. 
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Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Digitalización de expedientes Expedientes digitalizados 01/01/2022 30/12/2022
Unidad de 

Informática
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La “Digitalización de Expedientes” es una de las actividades del proyecto

“SIUGJ Complementarios”, que conforma el “Programa Expediente Electrónico”

del “Catálogo de Programas, Proyectos y Actividades”, del Plan Estratégico de

Transformación Digital (PETD) 2021-2025, adoptado mediante Acuerdo

PCSJA20-11631.

Según reporte del SECOP, se adelantó un total de 23 procesos de selección de

contratistas, que arrojaron igual número de contratos por $106.991.402.528

para desarrollar la mencionada actividad en cada una de las DSAJ.

Adquisición Equipos y Servicios Audiencias – Adquisición e 

integración de equipos tecnológicos para la realización de 

audiencias

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que se culminó la dotación de 1.909 salas de

audiencia (1.320 con Contrato 178 de 2020 y 589 con Contrato 121 de 2021),

quedando 225 salas por instalar en 2023.

100%

Contrato 178 de 2020 (SI-08-2020), por $19.754.808.632, cuyo objeto es

"Adquirir e integrar equipos tecnológicos para la realización de audiencias; en

particular, elementos de captura, procesamiento y reproducción de audio y

video y relacionados" . SECOP II: https://n9.cl/x09tl/178-2020. 

Contrato 121 de 2021 (SI 04 DE 2021), por $12.969.999.863, cuyo objeto es

"Adquirir e integrar equipos tecnológicos para la realización de audiencias; en

particular, elementos de captura, procesamiento y reproducción de audio y

video y relacionados" . SECOP II: https://n9.cl/s5fba/121-2021.

Adquisición Equipos y Servicios Audiencias – Servicios de 

audiencias, videoconferencias y gestión de grabaciones

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que en 2022, se realizaron 42.276 audiencias

virtuales y se llegó a una cifra de más de 718.000 eventos. Que se cargaron más de

2.247.000 grabaciones de videos al Portal de Gestión de Grabaciones , llegando a una

cifra de más de 5.987.000.

100% Ninguna.

Adquisición de Servicios de Conectividad (Redes WAN) – Servicios, 

elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e Internet

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que en el año 2022 se suministró conexión a internet

a los Despachos Judiciales en 1.113 municipios (1.102 municipios y 11 áreas no

municipales) de los 1.120 municipios en Colombia, cubriendo así cerca de un 99,30%

del país.

100%

Contrato 076 de 2022 (OC 88456) “Adquisición de Servicios de Conectividad

(Redes WAN) – Servicios, elementos y recursos de conectividad,

telecomunicaciones e Internet” , por $20.987.228.416. TVEC:

https://n9.cl/pswpe/oc88456.

Contrato 275 de 2022 (OC 101882) "Adquisición de los servicios, elementos y

recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial

a Nivel Nacional" , por $71.411.895.192,40. TVEC:

https://n9.cl/1j1bq/oc101882.

Adicional los contratos 149 y 321 para prestar la interventoría, por $493.850.000

y $2.136.000.000, respectivamente; para un total de $95.028.973.608,4.

Implementación y Soporte de la Solución de Software SIUGJ
Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 046 de 2021 (SA-06-2020), por

$22.000.000.000, que tiene por objeto "Adquirir el licenciamiento y prestar los

servicios para la implementación de la plataforma para el Sistema Integrado

Único de Gestión Judicial -SIUGJ- de la Rama Judicial de la República de

Colombia" . SECOP II: https://n9.cl/4updo/046-2021. El proyecto está a cargo

del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología de la DEAJ.

Implementación de intranet y portales
Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 131 de 2021 (OC 77161), por

$2.084.880.000, que tiene por objeto contratar la subactividad 'Implementación

de intranet y portales de la actividad 'Fortalecer los servicios en los territorios'

del proyecto trasformación digital de la Rama Judicial (Resolución PCSJSR21-

123 del 01/09/2021). TVEC: https://n9.cl/z023c/oc77161. El proyecto está a

cargo del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología de la DEAJ.

Servicios de identidad digital
Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 0,00%

Ninguna dependencia la reportó, ni hay contrato suscrito con este objeto durante

la vigencia 2022.
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29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Implementación de BOT
Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 212 de 2021 (LP-06-2021), por

$7.857.000.000, que tiene por objeto "Prestar los servicios especializados para

realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones de

analítica de datos, chatbots, asistentes virtuales, bots y Plataforma de

Recuperación de Información jurisprudencial, relatorías y contenidos jurídicos,

para el mejoramiento del servicio y acceso a la justicia" . SECOP II:

https://n9.cl/f8yxu/212-2021. El proyecto está a cargo del Grupo de Proyectos

Especiales de Tecnología de la DEAJ.

Implementación de Aplicaciones de Blockchain
Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 205 de 2021 (LP 08 de 2021), por

$1.792.000.000; que tiene por objeto "Adquirir una plataforma con cadena de

Bloques (BLOCKCHAIN)" . SECOP II: https://n9.cl/98c0y/205-2021. El

proyecto está a cargo del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología de la

DEAJ.

Diagnóstico y diseño del modelo de aseguramiento de calidad de los 

sistemas de información

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 0,00%

Conforme con el artículo 1 del Acuerdo PCSJA22-11903 del 17/01/2022, la

actividad forma parte del proyecto "Transformación Digital de la Rama Judicial" , 

del programa "Mejoramiento de la competencias de la administración de

justicia", con presupuesto asignado de $57.600.000 , no ejecutada en el 2022.

Ninguna dependencia la reportó, ni hay contrato suscrito con este objeto durante

la vigencia 2022.

Organización digital de los expedientes en gestión de la Corte 

Suprema de Justicia 

Productos o servicios

adquiridos
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumplió con la suscripción del Contrato 097 de 2021 (CD 81 DE

2021), por $1658759199, que tiene por objeto la "Organización y estructuración

digitalización de los expedientes en gestión para la Corte Suprema de Justicia

en las salas laboral, penal, de instrucción y civil" . SECOP II:

https://n9.cl/a16fc/097-2021. Actividad a cargo del Grupo de Proyectos

Especiales de Tecnología de la DEAJ.

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información 

Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

El producto esperado no es una aplicación informática, sino un sistema de

gestión, que para el caso corresponde al modelo de la NTC ISO/IEC

27001:2013, que especifica los requisitos para establecer, implementar,

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la

información dentro del contexto de la organización.

La actividad se cumple con el Contrato 166 de 2021 (LP-04-2021), por

$6.775.503.060, que tiene por objeto "Contratar los servicios especializados en

seguridad de la información para la actualización, implementación y puesta en

marcha del Sistemas de Gestión Seguridad de la Información para la Rama

Judicial, estableciendo el gobierno, las políticas, controles, procesos y

procedimientos de seguridad en coordinación con los grupos internos de la

Rama Judicial" . SECOP II: https://n9.cl/451nl/166-2021. El proyecto está a

cargo del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología de la DEAJ.
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Implementación de productos y servicios de seguridad informática 
Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

El producto esperado no es una aplicación informática, sino un sistema de

gestión, que para el caso corresponde al modelo de la NTC ISO/IEC

27001:2013, que especifica los requisitos para establecer, implementar,

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la

información dentro del contexto de la organización.

La actividad se cumple con el Contrato 166 de 2021 (LP-04-2021), por

$6.775.503.060, que tiene por objeto "Contratar los servicios especializados en

seguridad de la información para la actualización, implementación y puesta en

marcha del Sistemas de Gestión Seguridad de la Información para la Rama

Judicial, estableciendo el gobierno, las políticas, controles, procesos y

procedimientos de seguridad en coordinación con los grupos internos de la

Rama Judicial" . SECOP II: https://n9.cl/451nl/166-2021. El proyecto está a

cargo del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología de la DEAJ.

Implementación de aplicaciones de analítica predictiva
Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 212 de 2021 (LP-06-2021), por

$7.857.000.000, que tiene por objeto "Prestar los servicios especializados para

realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones de

analítica de datos, chatbots, asistentes virtuales, bots y Plataforma de

Recuperación de Información jurisprudencial, relatorías y contenidos jurídicos,

para el mejoramiento del servicio y acceso a la justicia" . SECOP II:

https://n9.cl/f8yxu/212-2021. El proyecto está a cargo del Grupo de Proyectos

Especiales de Tecnología de la DEAJ.

Modernización y Consolidación de una Plataforma de Recuperación 

de Información

Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 212 de 2021 (LP-06-2021), por

$7.857.000.000, que tiene por objeto "Prestar los servicios especializados para

realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones de

analítica de datos, chatbots, asistentes virtuales, bots y Plataforma de

Recuperación de Información jurisprudencial, relatorías y contenidos jurídicos,

para el mejoramiento del servicio y acceso a la justicia" . SECOP II:

https://n9.cl/f8yxu/212-2021. El proyecto está a cargo del Grupo de Proyectos

Especiales de Tecnología de la DEAJ.

Implementación del Gobierno de Datos y Evaluación y Mejoramiento 

de Calidad de Datos (incluye términos de referencia)

Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 123 de 2022 (E-3CV-11-2022), por

$78.933.329, cuyo objeto es "Apoyar técnicamente al Consejo Superior de la

Judicatura en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en

Colombia, contrato de préstamo 5283/OC-CO, y en articulación con la Unidad

Ejecutora del Programa, como consultor de apoyo en Gobierno de Datos".

SECOP II: https://n9.cl/djxyf/127-2022. El proyecto está a cargo del Grupo de

Proyectos Especiales de Tecnología de la DEAJ.

Herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia 

artificial

Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 212 de 2021 (LP-06-2021), por

$7.857.000.000, que tiene por objeto "Prestar los servicios especializados para

realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones de

analítica de datos, chatbots, asistentes virtuales, bots y Plataforma de

Recuperación de Información jurisprudencial, relatorías y contenidos jurídicos,

para el mejoramiento del servicio y acceso a la justicia" . SECOP II:

https://n9.cl/f8yxu/212-2021. El proyecto está a cargo del Grupo de Proyectos

Especiales de Tecnología de la DEAJ.
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Modelo de open data disertado e implementado
Solución informática

implementada
01/01/2022 30/12/2022

Grupo de PE de 

Tecnología
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La actividad se cumple con el Contrato 212 de 2021 (LP-06-2021), por

$7.857.000.000, que tiene por objeto "Prestar los servicios especializados para

realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones de

analítica de datos, chatbots, asistentes virtuales, bots y Plataforma de

Recuperación de Información jurisprudencial, relatorías y contenidos jurídicos,

para el mejoramiento del servicio y acceso a la justicia" . SECOP II:

https://n9.cl/f8yxu/212-2021. El proyecto está a cargo del Grupo de Proyectos

Especiales de Tecnología de la DEAJ.

Modernización de Computadores Personales Computadores adquiridos 01/01/2022 30/12/2022
Unidad de 

Informática

Informa la Unidad de Informática que se entregaron 583 computadores distribuidos

así: Corte Suprema de Justicia, 140; Consejo de Estado, 250; Comisión de Disciplina

Judicial, 28; Consejo Superior y sus Unidades, 85; DEAJ, 50 que también se hizo la

entrega de 120 computadores para la EJRLB.

Adicionalmente, indica la Unidad de Informática, que se adquirieron computadores

para entrega en 2023:

1) 1.028 AIO de 23,8” para Nivel Central

2) 903 AIO de 23,8” para Despachos primera fase SIUGJ

3) 1.024 portátiles para Jueces y Magistrados Bogotá-Cundinamarca

4) 40 AIO de 27” para Nivel Central

5) 5 MAC para Oficina de Comunicaciones de la Corte Suprema

6) 5 Mac Book para Oficina de Comunicaciones Altas Cortes y CSJ

100% Ninguna.

Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el 

sistema oral 
Equipos adquiridos 01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Informática
No reporta información. 0,00%

Ninguna dependencia la reportó, ni hay contrato suscrito con este objeto durante

la vigencia 2022.

Estudio sobre la demanda de justicia, oferta judicial, variables 

exógenas, infraestructura y capacitación requerida, que permitan 

identificar necesidades y requerimientos de cada una de las 

jurisdicciones y especialidades, incluidos los despachos comisorios

Documento estudio 01/01/2022 30/12/2022 UDAE

Informa la UDAE que esta actividad se ejecutó con el contrato 196 de 2021, del cual

recibieron a satisfacción los siguientes productos:

1) UDAEO22-123: Entregable No. 1 - Plan de trabajo y cronograma.

2) UDAEO22-1051: Entregable No. 2 - Diseño metodológico.

3) UDAEO22-1427: Entregable No. 4 - Matriz de identificación de fuentes primarias y

secundarias.

4) UDAEO22-1960: Entregable No. 5 - Descripción y análisis preliminar sobre la oferta

de justicia formal y no formal. 

5) UDAEO22-2662: Entregables No. 6, 7 y 8 - Bases de datos y series de tiempo

analizadas y base de datos geográfica, mapas judiciales digitales de la Rama Judicial

e interinstitucionales y metodología a instructivo para actualizar los mapas digitales.

6) UDAEO22-2728: Entregable No. 11 - Documento impacto en la prestación del

servicio por decisiones en pandemia.

7) UDAEO22-2766: Concepto sobre los informes mensuales presentados.

Los restantes entregables 9,10, 12 y 13 fueron entregados los días 26 y 28 de

diciembre del 2022, razón por la cual a la fecha se encuentran en el proceso de

revisión y una vez se valide que se ajustan a los criterios del contrato se procederá a

su recibo a satisfacción y posterior trámite ante la DEAJ. Evidencia: Oficios de

SIGOBius.

100%

El Contrato 196 de 2021 (CM-17-2021), suscrito con Proyectamos Colombia

SAS por $1.421.252.700, tiene por objeto "Realizar un estudio de

caracterización de la demanda y oferta de justicia actual que permita identificar

los desequilibrios existentes, con base en el análisis de variables endógenas y

exógenas que incidan en la prestación del servicio de justicia, y de esta manera

contar con herramientas adicionales para el ejercicio de las funciones

constitucionales y legales del Consejo Superior de la Judicatura" . SECOP I:

https://n9.cl/dbwqh/C-196-2021.

Estudio para la actualización y/o diseño de modelos de gestión y 

definición de plantas tipo diferenciadas, tomando en cuenta variables 

contextuales: geográficas, demográficas, demanda del servicio, 

cargas de trabajo, de estructura organizacional, estructura de 

cargos, nomenclatura, remuneración y modelo organizacional 

basado en TIC.

Documento estudio 01/01/2022 30/12/2022 UDAE

Informa la UDAE que esta actividad fue aprobada en el POAI 2022 para el proyecto de

inversión y se adelantó el proceso precontractual hasta la autorización para contratar

mediante Resolución PCSJR22-329 de noviembre del 2022, pero en vista del

insuficiente tiempo restante de la vigencia 2022 para continuar hasta la adjudicación

antes del 31/12/2022, se decidió reprogramarla para la vigencia 2023.

Indeterminado Evidencia: Resolución PCSJR22-329 y Oficio UDAEO22-2516.

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 p

a
ra

 m
e

jo
ra

r 
la

 A
te

n
c

ió
n

 a
l 

C
iu

d
a

d
a

n
o

15



Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Rediseño y adecuación del sitio de atención al usuario en el Portal 

Web de la Rama Judicial, con el objetivo de facilitar al ciudadano la 

búsqueda de la información en un único espacio, optimizando la 

atención a la ciudadanía en general.

Micrositio de atención al

usuario rediseñado y

optimizado, que responda a

necesidades de la

ciudadanía

01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Reporta el CENDOJ, que:

1. El sitio web de atención al usuario de la Rama Judicial es dinámico, que se actualiza

automáticamente a través de las noticias y novedades que se publican, que son de

interés para la ciudadanía en general, señalando que del 1 de enero al 31 de agosto

de 2022 se registraron 282.527 visitas.

2. El micrositio de atención al usuario rediseñado e implementado, disponible para la

ciudadanía en general, tiene como propósito poner a disposición de los usuarios los

canales virtuales de atención, permitiendo el acceso y visibilidad para mejorar los

servicios de administración de justicia.

3. En la sección de PREGUNTAS FRECUENTES, cuenta con 179 preguntas y sus

respectivas respuestas, configuradas dentro de los diferentes perfiles de navegación y

en el sitio web de transformación digital.

4. El CHATBOT, de Google, es una herramienta de autogestión, que da cuenta de

23.200 consultas e interacciones realizadas, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de

2022.

5. A través del CHAT de la Rama Judicial, se atendieron 6.106 usuarios entre el 1 de

enero y el 31 de agosto de 2022.

6. Actualmente 1.837 micrositios del portal institucional tienen disponible el servicio de

atención virtual a la ciudadanía, el cual se brinda a través de las plataformas Microsoft

Teams y Lifesize, entre otras.

100%
Al micrositio de atención al usuario de accede a través del siguiente enlace:

https://www.ramajudicial.gov.co/portal/atención-al-usuario 

Realizar cursos de actualización virtual para los servidores judiciales 

en aspectos de formación en Ética, atención al usuarios y demás 

temas que favorezcan mejorar la atención y la aplicación de valores 

en el trabajo diario.

Servidores judiciales

capacitados en Ética
01/01/2022 30/12/2022 EJRLB

Reporta la EJRLB que se realizaron las siguientes actividades:

1. Dos videoconferencias, las cuales están alojadas en el canal institucional de

YouTube.

2. MAA Código Iberoamericano de Ética Judicial virtualizado.

100% El enlace para ingresar al canal es : https://www.youtube.com/user/EJRLB

Desarrollar e implementar el Módulo de Atención Virtual a Usuarios 

(Circular PCSJC21-12 de 04 de junio de 2021)

Módulo de Atención Virtual a

Usuarios 
01/01/2022 30/12/2022

Consejos 

Seccionales

Reportan los Consejos Seccionales que en el micrositio web de cada uno contiene un

módulo (pestaña u hoja) de Atención al usuario.
100%

1) https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-

bogota/atencion-al-usuario

2) https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-

cauca/atencion-al-usuario

3) https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-del-

cesar-3/atencion-al-usuario

Monitorear y requerir la actualización de la información publicada en 

la página de la Rama Judicial en cumplimiento de la ley de 

transparencia y derecho de acceso a la información pública, de 

manera que se encuentre actualizada y responda a las necesidades 

de la ciudadanía.

Actualización de información

en micrositio Transparencia

y Acceso a la Información

Pública 

01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Reporta el CENDOJ, que:

1. Se diseñó un nuevo micrositio para publicar la información relacionada con la ley de

transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo a los niveles definidos en

la matriz de cumplimiento.

2. Se han venido realizando reuniones de transparencia y acceso a la información

pública con el grupo de portales, consolidando la información de los diferentes temas

allí expuestos, en relación con la matriz de cumplimiento publicada en la web de la

Procuraduría General de la Nación.

3. Se ha trabajado con cada una de las unidades del CSJ y la DEAJ, con el objeto de

presentar la propuesta de los micrositios de cada una de ellas, resaltando la

importancia de publicar la información, conforme con los niveles y subniveles, definidos 

en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712.

100%

Al micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública se accede a

través del siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/ley-de-

transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Dar continuidad al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 que dispone 

la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del 

registro de conflictos de interés y de la declaración de impuesto 

sobre la renta y complementarios de los servidores Judiciales que 

ocupan altos cargos.

Publicación de información

en cumplimiento de la Ley

2013 de 2019

01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ que, a 31/08/2022 (del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 fueron

creados 589 nuevos usuarios) se encuentran habilitados un total de 4.377 usuarios en

el portal institucional publicar información documentada al módulo de hojas de vida y

declaración bienes y rentas de los servidores obligados conforme con lo estipulado en

la Ley 2013/2019.

100%

Al micrositio de declaración de bienes se accede a través del siguiente enlace:

https://www.ramajudicial.gov.co/web/transparencia-activa/hojas-de-vida-y-

declaración-de-bienes-y-rentas

Publicar Informe audiencia de rendición de cuentas 2021 como 

mecanismo de Transparencia y acceso a la Información Pública

Informe de rendición de

cuentas publicado en el

micrositio

01/01/2022 30/06/2022
Oficina de 

Comunicaciones

En el micrositio web de cada Consejo Seccional se publicó el respectivo informe de

rendición de cuentas, sobre la gestión del año 2021.

De igual forma, en el micrositio web de rendición de cunetas del CSJ se publicó el

informe de rendición de cuentas del CSJ y la DEAJ, sobre la gestión del año 2021.

Adicionalmente, se publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 y su anexo que 

corresponde a la cadena de valor con el detalle de las acciones a desarrollar en la

vigencia.

100%

Micrositio Seccionales: https://n9.cl/2z1e/RC-Seccionales

Micrositio nivel central: https://n9.cl/7b5mf/NC

Presentar y publicar el Informe anual de Auditoría Interna 2021.
Informe anual de Auditoría

Interna
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Auditoría

Informe presentado conforme al requerimiento legal y los lineamientos de la UDAE, el

27/01/2022.
100%

El informe puede ser consultado ingresando a través del siguiente enlace:

https://n9.cl/vmglq/Informe-2021.

Mejorar el sitio virtual disponible para la atención al usuario a través 

del Portal Web de la Rama Judicial, para lograr una mayor 

accesibilidad y participación de la ciudadanía, y que además se 

garantice el cumplimiento de la estructura definida en la Resolución 

1519 de 2020 (Estándares de publicación y divulgación de 

información)

Mejoras del portal web de la

Rama Judicial y

cumplimiento de estándares

01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Reporta el CENDOJ que:

1. Se está trabajando en un rediseño con el contrato de portales y sede electrónica

para mejorar temas relacionados con la usabilidad, accesibilidad, disponibilidad,

rendimiento, flexibilidad, escalabilidad, interoperabilidad, disponibilidad, entre otros,

optimizando la experiencia con el ciudadano.

2. Se han realizado reuniones con las unidades del CSJ y de la DEAJ con el fin de

rediseñar los micrositios buscando estandarizar los contenidos allí disponibles.

Indica además que, con las actividades que se vienen desarrollando con el proyecto

de portales deben permitir a la Rama Judicial la gestión de los contenidos a mostrar,

así como consultar y gestionar el ingreso a los trámites y servicios que desde su

misionalidad le ofrece la Rama Judicial.

100%
Al micrositio de atención al ciudadano se accede a través del siguiente enlace:

https://www.ramajudicial.gov.co/portal/atencion-al-usuario

Cumplir con las directrices de accesibilidad y usabilidad web, las 

condiciones mínimas de seguridad digital y los requisitos mínimos 

de datos abiertos definidos en la Resolución 1519 de 2020, además 

de diseñar una estrategia de ciberseguridad y protección de 

información

Actualización o Mejoras del

portal web de la Rama

Judicial

01/01/2022 31/07/2022
Unidad de 

Informática
Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde. 100%

La referida resolución 1519 del 24/08/2020, es la expedida por el MinTIC, “Por

la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información

señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso

a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” .

El cumplimiento de esta actividad se evidencia en la nueva estructura del

micrositio: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, al que

se accede a través del siguiente enlace: https://n9.cl/xivpb/Transparencia . 

Este contiene las categorías: 1) Información de la entidad. 2) Normativa. 3)

Contratación. 4) Planeación, presupuesto e informes. 5) Trámites. 6) Participa.

7) Datos abiertos. 8) Información específica para grupos de interés. 9)

Obligación de reporte de información específica. 10) Información tributaria en

entidades territoriales locales. Transparencia Activa. A cargo del CENDOJ.

Realizar la actualización de los registros de activos de información y 

del Índice de información clasificada y reservada de las unidades de 

la DEAJ, los cuales se aprobaron el año 2020.

Actualización y publicación

Registro de activos de

información y del Índice de

información clasificada y

reservada 

01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ que se actualizaron los Registros de Activos de Información y el

Índice de Información Clasificada y Reservada de las unidades de la DEAJ; que una

vez validados por los productores de la información, estos instrumentos se

presentaron en la Comisión de Justicia Abierta de la Rama Judicial en sesión del

22/12/2022, en la cual se autorizó continuar con el trámite para la expedición de los

acuerdos de aprobación.

100%

Al micrositio de los RAI, se accede a través del siguiente enlace:

https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-documentacion-

judicial/registro-activos-de-informacion
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Actualizar los “Criterios generales de publicación de información 

pública” definidos en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, a 

partir de los lineamientos y criterios generales de publicación de 

información pública en el Acuerdo 9109 de 2011 y del Acuerdo 

PSAA13-9858 de 2013 el cual adopta el manual de identidad visual y 

mejoramiento del Portal Web de la Rama Judicial. 

Actualización criterios 01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ que se viene trabajando en un rediseño en el componente de

transparencia y acceso a la información pública, para mejorar temas relacionados con

usabilidad y accesibilidad, disponibilidad, rendimiento, flexibilidad, escalabilidad,

interoperabilidad, entre otros, optimizando la experiencia con el ciudadano.

También manifiesta que se han venido realizando reuniones de seguimiento

consolidando todos los niveles y subniveles en el nuevo sitio de transparencia y

acceso a la información pública, de acuerdo a la nueva matriz de cumplimiento.

Indica que se viene trabajando en paralelo en un nuevo diseño para el micrositio de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional disponible en el actual

portal institucional con la finalidad de garantizar los contenidos y la nueva estructura

para los menús: 1) Transparencia y acceso a la información pública; 2) Atención y

Servicios a la Ciudadanía y creación del menú; 3) Participa; actualizando los “Criterios

generales de publicación de información pública” definidos en el Anexo 2 de la

Resolución 1519 de 2020.

Finalmente, señala que dichos criterios generales de publicación de la información han

sido revisados, actualizados e incorporados conforme los lineamientos de dicha

resolución, además de convocar a las Unidades, secciones y áreas tanto del CSJ

como de la DEAJ responsables de los temas específicos para que mantengan la

información acorde a las necesidades del servicio en por de una divulgación eficaz

para con nuestros usuarios.

100%
Al micrositio de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública se

accede a través del siguiente enlace: https://n9.cl/xivpb/Transparencia.

Implementar acciones de mejora para incrementar y sostener el 

Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA

Acciones de mejora

implementadas.
01/01/2022 30/10/2022 CENDOJ

Reporta el CENDOJ que entre las acciones de mejora implementadas con la finalidad

de sostener el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública se tienen:

1. Creación de mesas de trabajo semanales para la revisión de los criterios y

componentes de la Matriz ITA.

2. Entendimiento de los componentes nuevos y articulación con los existente en la

Matriz.

3. Ponderación de peso en cuanto a la viabilidad de los componentes nuevos Vs

componentes existente (ver matriz).

4. Rediseño del micrositio de Transparencia y Acceso a la información Pública en el

portal actual de la Rama Judicial.

5. Verificación, creación y ajustes de enlaces contenidos de la Matriz ITA.

6. Reuniones permanentes con el proveedor de portales para la creación del nuevo

sitio de transparencia en el menú correspondiente del CSJ.

7. Envío a través de correo electrónico a los responsables de incorporar contenidos en

sus respectivos sitios, a efectos de mantener actualizada la información.

8. Revisión y corrección de enlaces rotos identificados en la Matriz ITA.

100%
Al micrositio de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública se

accede a través del siguiente enlace: https://n9.cl/xivpb/Transparencia.
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para las 

convocatorias para proveer cargos de empleados de los Consejo 

Seccionales de la Judicatura (tribunales, juzgados y centros de 

servicios) y funcionarios de la Rama Judicial

Actos Administrativos 

expedidos en cada una de 

las etapas del cronograma

01/01/2022 30/12/2022
Unidad de 

Carrera

Informa la Unidad de Carrera que se dio cumplimiento al cronograma de actividades

relacionadas con la convocatoria 26 para conformar listas de elegibles para la

provisión de los cargos de empleados de tribunales, juzgados, centros y oficinas de

servicios; así como de la convocatoria 27, realizando la aplicación de las pruebas y

publicando sus resultados en las fechas establecidas.

Indica también que con respecto de la convocatoria 26, se han realizado 3.685

posesiones a nivel nacional; y sobre la 27 que, el 26/07/2022 se realizó la aplicación

de las pruebas de conocimientos, aptitudes y psicotécnica a los aspirantes, en

cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CJR20-0202 de 2020 por la cual se

resolvió corregir la actuación administrativa; decisión que fue avalada por la Corte

Constitucional en la Sentencia SU-067 de 20200.

100%

Citación: https://n9.cl/djtna/Citación-C27.

Sentencia: https://n9.cl/ch13r/Sentencia_SU-067.

Elaborar el Informe al Congreso 2021

Informe al Congreso

publicado en la página de la

Rama Judicial

01/03/2022 30/06/2022 UDAE

Reporta la UDAE que con la colaboración de las diferentes Unidades, tanto del CSJ,

como de la DEAJ, así como de los Consejos y Direcciones Seccionales, se obtuvo la

información correspondiente a la gestión y demás necesarias para la elaboración del

Informe el Congreso 2021, el cual fue aprobado por la Corporación y publicado en la

web de la Rama Judicial.

100%
El informe se encuentra en el siguiente enlace: https://n9.cl/43nes/Informe-

2021.

Definir e implementar un buzón de denuncias en el portal web para 

todos los grupos de interés

Canal implementado en el 

portal web.
01/04/2022 30/12/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ que:

1. El módulo QRS, de la aplicación ITS Gestión del SIGCMA, permite clasificar o

catalogar las denuncias presentadas por los ciudadanos.

2. Se está a la espera de que el CSJ defina la herramienta para la recepción de

denuncias por posibles actos corrupción, así como la dependencia responsable de

gestionarlas.

100%
El enlace de acceso al módulo QRS de ITS Gestión del SIGCMA es el

siguiente: https://n9.cl/fd22/QRS.

Elaborar los documentos metodológicos de la gestión documental 

judicial
Documentos elaborados 01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ que se estructuró el documento técnico de necesidad de la

actividad POAI vigencia 2022: "Elaborar y actualizar los documentos metodológicos

de la gestión documental" , actividad que tiene como objetivo para esta vigencia la

elaboración de Tablas de Valoración Documental para la DSAJ de Bogotá,

acompañando técnicamente el proceso precontractual (respuesta a observaciones de

los interesados, evaluación de las ofertas en su componente técnico, revisión y

validación de requisitos del equipo de trabajo del contratista). 

El 02/06/2022 se firmó el acta de inicio del Contrato 082 de 2022, para finalizarlo el

30/12/2022. Como Unidad de apoyo a la supervisión técnica del contrato, en junio se

llevó a cabo reunión inicial con el contratista Procesos y Servicios, en la que hizo una

presentación introductoria sobre la estructura y funciones de la Rama Judicial, las

políticas, instrumentos y organización del sistema de gestión documental institucional,

y se brindaron elementos metodológicos de orientación para la reconstrucción de la

historia institucional de la seccional. Así mismo, se concertó la logística para el inicio

de las actividades de levantamiento de inventarios documentales; posteriormente, se

hizo la revisión y validación del plan de trabajo y cronograma elaborados por el

contratista y se elaboró el documento de requisitos técnicos de aceptación de los

productos del contrato.

Entre julio y agosto de 2022 se realizaron jornadas de seguimiento al levantamiento de

inventarios en estado natural (77.000 registros), con el objeto de verificar el

cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la ficha técnica entregada al

contratista, y se elaboraron los informes con las observaciones correspondientes. Así

mismo, se realizaron dos reuniones con el equipo de profesionales del contratista para

conocer el estado de avance, cuellos de botella y propuestas frente a cada una de las

actividades del proyecto.

100%

El Contrato 082 de 2022, por 1.700.000.000 COP, suscrito con la firma

PROCESOS Y SERVICIOS SAS, tiene por objeto: "Elaborar las TVD para las

dependencias administrativas, corporaciones, despachos, oficinas y unidades

judiciales cuyo Fondo Documental Acumulado es administrado por la Dirección

Seccional de Administración Judicial de Bogotá" .

Enlace de acceso al SECOP II: https://n9.cl/5hhmf/C_082/2022

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 p

a
ra

 l
a

 t
ra

n
s

p
a

re
n

c
ia

 y
 a

c
c

e
s

o
 a

 l
a

 i
n

fo
rm

a
c

ió
n

19



Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Actualizar las colecciones documentales de las bibliotecas de la 

Rama Judicial
Colecciones actualizadas 01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ que aun cuando la parte técnica del proyecto cumplió con la

entrega oportuna de los insumos para la ejecución de la actividad, esta no pudo ser

realizada en la presente vigencia, toda vez que en la realización de los estudios de

sector y demás documentos previos necesarios para la estructuración y la selección,

la Unidad de Compras Públicas de la DEAJ, no encontró la información en lo jurídico,

suficiente que le permitiera determinar el mecanismo contractual adecuado para

obtener la satisfacción de la necesidad con la mayor eficiencia de gasto público.

0,00%

Para soportar lo manifestado, el CENDOJ referencia el Oficio DEAJCPO22-333,

mediante el cual la Unidad de Compras Públicas le informa que "la contratación

de 'Actualización colecciones documentales de las bibliotecas de la Rama

Judicial' no pudo ser realizada en la presente vigencia, toda vez que en la

realización de los estudios de sector y demás documentos previos necesarios

para la estructuración y la selección, la UCP no encontró la información

suficiente que le permitiera determinar el mecanismo contractual adecuado

para obtener la satisfacción de la necesidad con la mayor eficiencia de gasto

público".

Recopilar y analizar información de las fuentes formales de derecho 

generando conocimiento
Información recopilada 01/01/2022 30/12/2022 CENDOJ

Informa el CENDOJ que aun cuando la parte técnica del proyecto cumplió con la

entrega oportuna de los insumos para la ejecución de la actividad, esta no pudo ser

realizada en la presente vigencia, toda vez que en la realización de los estudios de

sector y demás documentos previos necesarios para la estructuración y la selección,

la Unidad de Compras Públicas de la DEAJ, consideró que faltó definir por parte de las

cortes los temas de las guías, finalmente expresó que por razones de tiempo no se

podría realizar la contratación. Finalmente, indica que los fondos fueron redirigidos a la

División de Comunicaciones del CENDOJ.

0,00%
Para soportar lo manifestado, el CENDOJ referencia los memorandos

DEAJCPM22-663 y DEAJCPM22-813 de la Unidad de Compras Públicas.

Implementación de la Ley 1905 de 2018 (Examen de Estado para 

ejercer la profesión de abogado)

Desarrollo de la 

implementación
01/01/2022 30/12/2022 URNA

Informa la URNA que se suscribió el Convenio Interadministrativo entre la DEAJ y el

ICFES; dentro del cual, en la primera fase, se adelantaron 11 mesas de trabajo que

tuvieron como objetivo que los participantes intercambiaran conocimientos y

experiencias, buscando con esto obtener aportes específicos en el marco de los

debates y charlas, con el fin de que a partir de los acuerdos, se propongan

conceptos/criterios, con relación a la implementación de la citada ley.

Señala además, que para estructurar el diseño de este examen, se adelantaron

espacios de discusión y socialización con la comunidad académica y jurídica , para lo

cual, se convocaron a expertos, asesores, representantes de entidades relacionadas

de diverso orden y a las Instituciones de Educación Superior para participar en las

mencionadas mesas de trabajo regionales, con el propósito de contar con sus aportes

y así construir colectivamente el objeto de evaluación, definir las competencias a

evaluar y elaborar las especificaciones de la prueba.

Finalmente, informa la URNA, que con ocasión a la oferta de servicios presentada por

el ICFES, en la que propone desarrollar la segunda fase del proyecto que tiene por

objeto construir, aplicar y publicar resultados del examen de que trata la Ley 1905 de

2018, con el fin de evaluar el 100% de los estudiantes que de derecho que iniciaron

programa de formación con posterioridad al 28 de junio de 2018 como requisito para la

expedición de la tarjeta profesional de abogado, la cual se adelantará el 2023, Fase II.

100%

El Contrato 055 de 2022 (CD-062-2022), por $818.472.134, que tiene por objeto

la "Definición, construcción y validación del marco de referencia para la

implementación del examen para ejercer la profesión de abogado dispuesto en

la Ley 1905 de 2018-FASE I" . SECOP II: https://n9.cl/vex4r/055-2022.
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SIGCMA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2022

29 de junio de 2022

Seguimiento con corte a

Componente Actividades Programadas Producto Inicio Finalización Responsable Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

31 de diciembre de 2022

Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar 

resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, 

aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas, para los cargos de 

empleados de carrera de los Consejos Superior y Seccionales de la 

Judicatura, Direcciones Ejecutiva y Seccionales de Administración 

Judicial.

Desarrollo de la 

convocatoria
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Carrera

Informa la Unidad de Carrera que se realizó la actualización del proyecto en el SUIFP,

la elaboración del marco lógico, así como las diferentes actividades y suministro de

información solicitadas por las Unidades de la DEAJ; y que en sesión del 13/01/2022,

esta presentó a consideración del CSJ la desagregación de las actividades

relacionadas con el POAI 2022 que fue aprobada mediante Acuerdo PCSJA22-11903.

Indica también que mediante Circular DEAJC22-25 la DEAJ informó que el proceso de

contratación para el proyecto sobre el "Mejoramiento de los Procesos de

Administración de Carrera Judicial a Nivel Nacional " , se iniciaría de forma posterior a

la solicitud y autorización de vigencias futuras por parte del DNP y el MHCP, las cuales

solo se podrían presentar a partir del 08/08/2022.

Manifiesta además que, no se inició el proceso de contratación teniendo en cuenta lo

expresado por la DEAJ mediante la Circular DEAJC22-25 y los Oficios DEAJRHO22-

1119 y DEAJPLO22-120, en el sentido de atender el requerimiento de la DEAJ con

respecto a la necesidad de realizar una redistribución de los recursos de inversión

asignados al proyecto de “Mejoramiento de los Procesos de Administración de

Carrera Judicial a Nivel Nacional” para la vigencia 2022, con el fin de atender y

cumplir con el reconocimiento y pago de las obligaciones de carácter contractual.

Indeterminado

No se obtiene el producto que es el desarrollo de la convocatoria.

El reporte corresponde al presentado al corte 31/08/2022, para el cierre a

31/12/2022 la dependencia responsable no presenta informe alguno.

Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar 

resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, 

aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas para los cargos de 

empleados de Altas Cortes.

Desarrollo de la 

convocatoria
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Carrera

Informa la Unidad de Carrera que se realizó la actualización del proyecto en el SUIFP,

la elaboración del marco lógico, así como las diferentes actividades y suministro de

información solicitadas por las Unidades de la DEAJ; y que en sesión del 13/01/2022,

esta presentó a consideración del CSJ la desagregación de las actividades

relacionadas con el POAI 2022 que fue aprobada mediante Acuerdo PCSJA22-11903

de 2022.

Indica también que mediante Circular DEAJC22-25 la DEAJ informó que el proceso de

contratación para el proyecto sobre el "Mejoramiento de los Procesos de

Administración de Carrera Judicial a Nivel Nacional , se iniciaría de forma posterior a

la solicitud y autorización de vigencias futuras por parte del DNP y el MHCP, las cuales

solo se podrían presentar a partir del 08/08/2022.

Manifiesta además que, no se inició el proceso de contratación teniendo en cuenta lo

expresado por la DEAJ mediante la Circular DEAJC22-25 y los Oficios DEAJRHO22-

1119 y DEAJPLO22-120, en el sentido de atender el requerimiento de la DEAJ con

respecto a la necesidad de realizar una redistribución de los recursos de inversión

asignados al proyecto de “Mejoramiento de los procesos de administración de carrera

judicial a nivel nacional” para la vigencia 2022, con el fin de atender y cumplir con el

reconocimiento y pago de las obligaciones de carácter.

Indeterminado

No se obtiene el producto que es el desarrollo de la convocatoria.

El reporte corresponde al presentado al corte 31/08/2022, para el cierre a

31/12/2022 la dependencia responsable no presenta informe alguno.

Exhibición de las pruebas convocatoria 27
Sesión de exhibición de 

pruebas 
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Carrera

El cronograma de la Convocatoria 27 estableció como fecha para la exhibición de las

pruebas a los aspirantes, el día 30/10/2022.
100% Acceso al cronograma: https://n9.cl/dbf1k/Cronograma-C-27.

Actualizar registros de elegibles de las convocatorias que ya han 

superado las etapas de la convocatoria, cuentan con registros de 

elegibles en firme y han sido objeto de reclasificación

Registros de elegibles 

actualizados
01/01/2022 30/12/2022

Unidad de 

Carrera

Informa la Unidad de Carrera que se atendieron las solicitudes de actualización de las

inscripciones en los Registros de Elegibles conformados para los cargos de

empleados carrera de Altas Cortes, empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de

Servicios de los 24 Consejos Seccionales de la Judicatura en desarrollo de la

Convocatoria 26, así como para funcionarios de la Rama Judicial. 

100%

Convocatoria No. 4 de Empleados de Tribunales, Juzgados y Centro de

Servicios - Reclasificación: https://n9.cl/6n78n.

Resolución 080: https://n9.cl/h0eev/CJR22-0080.

Resolución 077: https://n9.cl/xfdlv/CJR22-0077.
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